



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22

Dodatek

k Memorandu mezi Městskou částí Praha 22 a Městskou částí Praha – Dolní Měcholupy

Po vzájemné dohodě mezi Městskou částí Praha 22 a Městskou částí Praha – Dolní Měcholupy převzala Městská část Praha 22 veškerá práva a povinnosti pro řádnou přípravu a realizaci projektu cyklostezky Uhříněves – Dolní Měcholupy. Při přípravě investiční akce bylo požádáno hl.m. Prahu o účelovou investiční dotaci, která byla schválena usnesením ZHMP č. 19/41 ze dne 10.9.2020. Žádost o účelové investiční dotace byla navržena na projektovou přípravu dvou akcí a to:

- Cyklotrasa Uhříněves – Hájek - Běchovice
- Cyklotrasa Uhříněves– Dolní Měcholupy (s obnovou historické polní cesty)

a zajištění první etapy realizace.

Alokované investiční prostředky výše schválené investiční dotace obou akcí je 15 mil. Kč.

Vzhledem k pružnější přípravě Cyklotrasy Uhříněves – Dolní Měcholupy, probíhá realizace stavebních prací a dokončení celého díla je stanoveno v předstihu, tj. do 20.12.2024. Celková cena Cyklotrasy Uhříněves– Dolní Měcholupy (s obnovou historické polní cesty) dle doložených dokladů, které tvoří přílohu tohoto Dodatku k Memorandu je 19 045 359,51 Kč vč. DPH. Na projektovou přípravu Cyklotrasy Uhříněves – Hájek - Běchovice bylo do 25.11.2024 proinvestováno 298 047,50 Kč vč. DPH.

Tímto se Městská část Praha 22 a Městská část Praha – Dolní Měcholupy dohodly na následujícím:

Městská část Praha – Dolní Měcholupy vzhledem k umístění cyklostezky z $\frac{3}{4}$ na území k.ú. Dolní Měcholupy bude budoucím správcem realizovaného díla a na základě vyčíslení celkových nákladů stavby s ohledem na účelovou investiční dotaci od HMP se bude podílet finanční částkou, která byla stanovena následovně:

Účelová dotace HMP:	15 000 000,00 Kč vč. DPH
Cyklotrasa Uhříněves – Hájek - Běchovice	298 047,50 Kč vč. DPH
Cyklotrasa Uhříněves– Dolní Měcholupy	19 045 359,51 Kč vč. DPH

Cyklotrasa Uhříněves– Dolní Měcholupy

Dotace HMP:

14 701 952,50 Kč vč. DPH

CIN:

19 045 359,51 Kč vč. DPH

Rozdíl:

4 343 407,01 Kč vč. DPH

¾ dle k.ú. Dolní Měcholupy: 2 692 194,42 Kč bez DPH, tj.

3 257 555,25 Kč vč. DPH

kteřou zašle po podpisu tohoto dodatku na účet MČ Praha 22 č.ú. 2000754389/0800.

Po kolaudaci stavby budou Městské části Praha – Dolní Měcholupy předány veškeré doklady s řádným vyvedením DHM.

Příloha :

Příloha č. 1 - Rekapitulace investičních nákladů

Příloha č. 2 – Kopie smluvních závazků

Příloha č. 3 – Kopie faktur

V Praze dne

V Praze dne

Tomáš Kaněra, starosta
MČ Praha 22 – Uhříněves

Mgr.A. Jirí Jindřich, starosta
MČ Praha Dolní Měcholupy

Rekapitulace k 31.12.2024 - Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy						
Název dodavatele	Obj./Smlouva č.	Popis	Č.faktury	úhrada	Zbývá dofakturovat	Zaplaceno dne
QCM, s.r.o.		pouze uveřejnění	2020800109	544,50	0,00	18.08.2020
Ing. Hynek Seiner	SD60/2020	zpracování PD	2021800053	141 800,00	0,00	09.04.2021
PRINKOM spol. s r.o.	R13/2021	Vypracování PD pro vydání společného povolení	2021800147	135 520,00	0,00	13.07.2021
GEODETI.EU s.r.o.	R30/2021	Zaměření polohopisu a výškopisu	2021800122	54 450,00	0,00	28.05.2021
TRANSENERGY s.r.o.	110/2021	posouzení budoucí křižovatky a stávající vedení 220 kV	2021800276	12 100,00	0,00	25.01.2021
Ing. Vilím David	R132/2021	vytyčení cyklotrasy	2021800244	31 411,60	0,00	25.11.2021
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.	R37/2022	kácení stromů	2022800049	301 217,00	0,00	14.04.2022
PRAGEMA s.r.o.	R117/2022	zaměření části vodoteče	2022800191	6 050,00	0,00	19.09.2022
MT Legal s.r.o., a.k.	R137/2021	administrace VZ na zhotovitele	2023800109	49 973,00	0,00	05.10.2023
ProTeKaS s.r.o.	R162/2022	Vypracování dokumentace propustku pro stavební povolení na cyklostezce	2022800269	21 780,00	0,00	16.12.2022
PRINKOM spol. s r.o.	R61/2023	zpracování PD a VV	2023800123	30 250,00	0,00	19.10.2023
Jakub Kůla	R13/2024	rozdělení položkového rozpočtu a výkazu výměr	2024800053	21 899,00	0,00	25.04.2024
Agile Geotechnik s.r.o.	R104/2024	zpracování statického posouzení propustku	2024800054	18 150,00	0,00	30.04.2024
Holenda Tomáš	R24/2024	aktualizace dokumentace pro výběr hotovitele	2024800078	12 705,00	0,00	02.07.2024
Holendová Blanka	R14/2021	IČ pro získání stavebního povolení	2024800105	45 000,00	0,00	13.09.2024
Holendová Blanka	poukaz	správný poplatek	2024800005	3 000,00	0,00	03.06.2024
Mgr. Emil Maximilián Švorc	R22/2024	Právní služby k VŘ	2024800123	60 500,00	0,00	01.10.2024
Výstavba - inženýring s.r.o.	SD22/2024	TDS	2024800143	1 410 860,00	470 286,67	25.11.2024
					470 286,67	05.12.2024
					470 286,66	19.12.2024
REKOCEM CS, s.r.o.	SD25/2024	realizace	2024800140	11 897 033,54	4 963 887,65	27.11.2024
	D1SD25/2024		2024800149	4 434 577,87	4 994 173,13	09.12.2024
			2024800175		6 373 550,59	30.12.2024
Česká společnost arch, z.ú.	R41/2024	arch. dohled	2024800165	25 410,00	25 410,00	18.12.2024
Ing. Josef Chmelka - SÚPR	R37/2024	výkon AD	2024800179	238 128,00	238 128,00	19.12.2024
Ivana Dvořáková	R42/2024	výkon činnosti koordinátora BOZP	2024800171	93 000,00	93 000,00	18.12.2024
Celkem				19 045 359,51	18 099 009,37	



MC22P004LL23

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

02S-60-2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Cyklostezka Uhřetěves - D.Měcholupy - zpracování PD“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 22**
Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Vojtěchem Zelenkou
ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Jiřím Röslerem, tel.: 271 071 830,
fax: 271 071 819, e-mail: jiri.rosler@praha22.cz
a paní Viktorií Korcovou, tel.: 271 071 832, e-mail: viktorie.korcova@praha22.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.: 27-2000754389/0800
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: Ing. Hynek Seiner
Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice
tel: 777 225 093 e-mail: HynekSeiner@seznam.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice č. ú: 35-9590300257/0100
IČ: 7456 9104
DIČ: CZ7811053305

uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě, zpracuje pro objednatele projektovou přípravu díla „Cyklostezka Uhřetěves - D.Měcholupy - zpracování PD“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Projektová příprava díla bude zahrnovat tyto náležitosti:
 - geodetické zaměření pro následné zpracování výkazu výměr a rozpočtu
 - zpracování DIO
 - společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení zpracovaná v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění,
 - zajištění potřebných stanovisek a výkonu inženýrské činnosti pro získání společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, případné zajištění majetkoprávních smluv včetně projednání s dotčenými vlastníky pozemků,

- dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a také v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve které budou zpracovány připomínky objednatele a veškeré podmínky IS a DOSS, výkaz výměr a kontrolní rozpočet pro zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby; prováděcí dokumentace bude rozdělena do dvou částí, dle k.ú., a to včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu.
- spolupráce při výběru zhotovitele. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektové dokumentace, a to ve lhůtě max. 2 pracovní dny od doručení žádosti o dodatečné informace.
- Dokumentace pro provádění stavby musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky stavby. Dokumentace bude zpracována až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby, tj. musí být zpracována v rozsahu, který stanoví vyhláška č. 169/2016 Sb., tzn. nepoužívání obchodních názvů, a technické podmínky s odkazem na české technické normy přejímající evropské normy.
- Výkon autorského dozoru při provádění stavby po celou dobu její realizace (případně u stavebních prací až do doby dokončení stavby a provedení všech úkonů směřujících k užívání stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění).

3. Předmět díla musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 158 a 159 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, včetně prováděcích předpisů, a to zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. Dokumentace musí rovněž splňovat náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

4. Nedílnou součástí provedení předmětu díla a nabídkové ceny bude rovněž:

- předání případného doměření místa stavby a kompletního inženýringu (pro vydání všech rozhodnutí) bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě na CD (formát PDF a Dwg),
- předání společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě na CD (formát PDF a Dwg),
- rozpočet nákladů provedení stavby v 1 vyhotovení v listinné formě a 1x v digitální formě (formát xls),
- předání dokumentace pro provádění stavby v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě (formát PDF a Dwg). Položkový rozpočet stavby a výkaz výměr v 1 vyhotovení v listinné formě a 1x v digitální formě na CD (formát xls) (naceněný a čistý).

5. Výkon autorského dozoru zahrnuje zejména tyto činnosti:

- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby
- účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě
- po celou dobu realizace stavby kontrola v souladu se schválenou projektovou dokumentací
- kontrola dodržení podmínek stavby určených vydaným stavebním povolením včetně stanovisek dotčených orgánů výstavby
- spolupůsobení při činnostech vůči stavebnímu úřadu zajišťujících oznámení užívání stavby nebo činnostech zajišťujících vydání jiného rozhodnutí o povolení užívání dokončené stavby (kolaudační souhlas)
- účast při předání a převzetí stavby za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru.

6. Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které však jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

III. Podklad pro provedení díla

Podklad pro provedení díla tvoří zadávací podmínky a nabídka zhotovitele k výběrovému řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Cyklostezka Uhřetěves - D.Měcholupy - zpracování PD“ zahrnující zejména:

- výzvu k podání nabídky včetně příloh a dodatečných informací k veřejné zakázce,
- nabídku zhotovitele.

Zhotovitel potvrzuje, že se se všemi podklady seznámil.

IV. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s požadavky objednatele.
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah díla.
4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a vyhlášky.
5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob zúčastněných na včasné a řádné plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe dosáhnout především:
 - včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
 - prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
 - odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně nebo pod svým osobním vedením a nemůže postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

V. Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.
2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli připomínky k rozpracované dokumentaci do 10 pracovních dnů od jejího obdržení. Tato doba se započítává do celkové doby plnění zhotovitele.

VI. Cena za dílo

1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých mimořádných a nepředvídatelných okolností, které mohou nastat během provádění díla.

2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH 21 %	CENA VČ. DPH
zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení	200 000,-	42 000,-	242 000,-
zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro získání společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, podání žádosti o jeho vydání, případné zajištění majetkoprávních smluv a projednání s dotčenými vlastníky pozemků, propočet nákladů	40 000,-	8 400,-	48 400,-
zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu – 30 % ceny díla	130 909,-	27 491,-	158 400,-
spolupráce s objednatelem při zadávacím řízení na zhotovitele stavebních prací k projektu „Cyklostezka Uhřetěves - D.Měcholupy - zpracování PD“ – 5 % ceny díla	21 818,-	4 582,-	26 400,-
výkon autorského dozoru – 10 % ceny díla	43 636,-	9 164,-	52 800,-
Celková cena díla	436 364,-	91 636,-	528 000,-

3. Pokud v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám zákonných sazeb DPH, bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme dílo po dokončených částech a provede jejich úhradu následovně:

1. část díla (zpracování společné projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení) - po odsouhlasení PD pro společné povolení objednatelem,
2. část díla (zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro získání společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, případné zajištění majetkoprávních smluv včetně projednání s dotčenými vlastníky pozemků, propočet nákladů) - po vydání společného povolení,
3. část díla (zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu) - po předání odsouhlasené dokumentace pro provádění stavby;
4. část díla (spolupráce se zadavatelem při zadávacím řízení na zhotovitele stavebních prací k projektu „Cyklostezka Uhřetěves - D.Měcholupy - zpracování PD“) - po ukončení zadávacího řízení,
5. část díla (výkon autorského dozoru) - po vydání právních účinků vydaného kolaudačního souhlasu.

5. Cena za dílo (část díla) bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo (část díla) na základě doručeného dílčího daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla (jeho části). Přílohou dílčího daňového dokladu musí být

předávací protokol, osvědčující řádné předání díla (jeho části) podle čl. II, odst. 4., podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího protokolu (části díla) je zároveň dnem dílčího zdanitelného plnění. Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli.

7. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

VII. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do 90 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci pro provádění stavby, ve které budou zapracovány připomínky objednatele a veškeré podmínky dotčených orgánů státní správy, stanovených ke společné dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby, dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do **150** dní od nabytí účinnosti smlouvy.

3. V těchto termínech budou předány jednotlivé části díla v množství uvedeném v čl. II odst. 4.

4. Zhotovitel je dále povinen předkládat objednateli projektovou dokumentaci v jejích jednotlivých stupních k připomínkování a odsouhlasení (ještě před rozesláním dotčeným orgánům k vyjádření). Zhotovitel následně předá objednateli zpracovanou část PD v el. podobě do 5 pracovních dnů po jejím odsouhlasení. Zhotovitel nemůže předat rozpočtář prováděcí dokumentaci pro zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu dříve, než ji objednatel odsouhlasí. Zhotovitel dále nemůže dokončit a předat objednateli prováděcí dokumentaci dříve, než bude dokončena a předána projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a podána žádost o vydání společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, jejíž součástí budou i veškerá potřebná vyjádření a souhlasná stanoviska DOSS. Bez předchozího předložení projektové dokumentace k připomínkování není zhotovitel oprávněn předložit objednateli finální verzi části projektové dokumentace a požadovat zaplacení dané části díla.

5. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět výkon autorského dozoru při realizaci akce v celém jejím průběhu až do dopy vydání kolaudačního souhlasu.

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek z této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla (jeho části) nejméně 3 pracovní dny předem.

3. O předání a převzetí díla (jeho části) sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla (jeho části).

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.

IX. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (části díla) je po jeho předání objednatel. Zhotovitel, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je vlastníkem veškerých majetkových práv. Podpisem této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci k užití díla tak, jak je dále v tomto odstavci uvedeno. Objednatel je oprávněn dílo či jeho část užít za účelem provedení díla „Cyklostezka Uhřetěves - D.Měcholupy - zpracování PD“. Za tímto účelem zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci v neomezeném rozsahu, a to na maximální dobu ochrany autorských práv podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

X. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat neprodleně bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

XI. Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**, která počíná běžet předáním a převzetím díla (části díla).

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude způsobilé k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 5 pracovních dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli bezplatně odstraněny.

4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

XII. Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla podle čl. VII odst. 1 až 2 smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15000,- Kč** za každý jednotlivý stupeň projektové dokumentace, který nepředá objednateli k připomínkování a to ještě před rozesláním dotčeným orgánům k vyjádření, případně před předáním dokončeného stupně PD objednateli nebo před předáním prováděcí PD rozpočtářů pro zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, o který překročí dobu na předání odsouhlasené části PD objednateli (dle čl. VII odst. 4 smlouvy).

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2500,- Kč** za každou vadu předané dokumentace stavby. Za vadu je považován i nedostatek ve výkazu výměr, který musí být upravován (chybějící položka či špatná výměra položky vyplývající z rozdílu mezi výkresovou nebo textovou částí dokumentace a výkazem výměr).

6. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatel požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

7. Poruší-li některá ze smluvních stran podstatně smluvní povinnosti, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje prodlení s předáním díla (jeho částí) podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby smlouva byla uvedena v registru smluv, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, datech podpisu a plný text smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a uděují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.

4. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) berou na vědomí, že smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí.

5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům.

6. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

7. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

8. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

9. Uzavření této smlouvy schválila dne 19.8.2020 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. 45/5

V Praze dne **11-09-2020**

Objednatel:

Vojtěch Zelenka
starosta MČ Praha 22



V Pardubicích dne 10.9.2020

Zhotovitel:

Hynek Seiner
Ing. Hynek Seiner
projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
Jana Zajíce 986, 530 04 Pardubice
seiner.wz.cz, hys@seiner.wz.cz
tel: 777 225 093, IČ: 7225 093, IČ: 7



MC22P004LMHT

MC22-SD-ORS00060/2020

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. MC22-SD-ORS00060/2020

(dále jen „Dohoda“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Městská část Praha 22

IČO: 00240915

sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114

zastoupená: Vojtěch Zelenka, starosta

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Ing. Hynek Seiner

IČO: 74569104

sídlem: Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice

(dále jako „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jen jako „*Smluvní strany*“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení „Smlouvy o dílo“ uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16.9.2020 jejímž předmětem byla projektová příprava díla „Cyklostezka Uhřetěves – D.Měcholupy – zpracování PD“ (dále jen „*Smlouva*“).
2. Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy k okamžiku podpisu této Dohody. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádějí, že tato dohoda se uzavírá na základě výsledku jednání a vzájemné dohody mezi Smluvními stranami, a to s přihlédnutím ke všem okolnostem.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na následujícím vypořádání finančních závazků:
Dle Smlouvy o dílo, odst. VI. - Cena za dílo, bude fakturována pouze jeho první část, která bude dle dohody ponížena o 10 %, od této částky bude dále odečteno penále ve výši 76 000,- Kč za prodlení odevzdání v délce 76 dnů, (tzn. 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení), dle odst. XII - Smluvní pokuty, bod 1.
Tzn.:
 $242\,000,-\text{ Kč} - 10\% \text{ (tj. } 24\,200,-\text{ Kč}) = 217\,800,-\text{ Kč}$
 $217\,800,-\text{ Kč} - 76\,000,-\text{ Kč} = 141\,800,-\text{ Kč vč. DPH}$
4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že tímto Smlouva zaniká, a to včetně veškerých práv, povinností, pohledávek i dluhů z ní vznikajících nebo s ní souvisejících.
5. Tato Dohoda nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou, přičemž je sepsána ve dvou vyhotoveních.
6. Smluvní strany stvrzují svým podpisem, že s obsahem této Dohody souhlasí.


7. Uzavření této Dohody schválila dne 10.3.2021 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. UR-97-6/21.

V Praze dne

V Praze dne 12.3.2021



Městská část Praha 22



Ing. Hynek Seiner



Objednávka : MC22-R-ORS00013/2021



MC22X006R9YB

Odběratel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915

tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 08.03.2021

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
/

Vyřizuje: Pokorná Šárka

Dodavatel:

Popis: Vypracování PD pro vydání společného povolení
DUR+DSP "Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní
Měcholupy"

PRINKOM spol. s r.o.

Za Zrcadlem 149

25101

IČ: 04594932

Objednáváme u Vás

vypracování PD pro vydání společného povolení DUR+DSP "Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy" dle cenové nabídky ze dne 5.3.2021

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění:	3.5.2021
Předběžná cena vč. DPH:	135 520,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

- 1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).
- 2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

Rösler Jiří
odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) objednávka plnění
- 2) soupis použitého materiálu s cenami
- 3) výkaz rozsahu práce a to :
 - ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
 - vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní
 - odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-35-

k rukám
Mgr. Ing. Ondřeje Lagnera, Ph.D.MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22,
Úřad městské části
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 114

Váš dopis značky /ze dne

Naše značka:
Uhrčy.0221_na0121Vyřizuje:
HolendaPraha dne:
5.3.2021**Věc : Cyklotrasa Uhřetěves – Dolní Měcholupy**

Dle dohody Vám zasílám nabídku projektových prací na vypracování PD pro stupeň DUR+DSP.

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) bude zpracována v rozsahu přílohy číslo 11, vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

PODKLADY

Pol.	Část dokumentace	Cena
	Inženýrskogeologická rešerše	15 000,-
Celkem		15 000,-

DOKUMENTACE

Pol.	Část dokumentace	Cena
	Dokumentace cyklostezky dle vyhlášky 499/2006, definována napojením na ulici Za Křížem a Bečovská (délka cca 1350 m)	97 000,-
Celkem		97 000,-

Celkem kompletní PD včetně podkladů a získání SP	112 000,-
---	------------------

Ceny jsou uvedeny bez DPH, o tuto částku se zvýší každá položka při fakturaci.
Dokumentace bude odevzdána v šesti tištěných paré a jednou v elektronické podobě na CD.

Termíny:

- odevzdání hrubopisu PD bude 8 týdnů od zahájení projekčních prací
- v těsném sledu bude zahájena inženýrská činnost pro získání stavebního povolení

S pozdravem

Vít Křepinský
jednatel**PRINKOM spol. s r.o.**
Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice
IČ: 04594932, DIČ: CZ04594932



Objednávka : MC22-R-ORS00030/2021



MC22X006TEPV

Odběratel:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915
tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetíněvsi dne : 12.04.2021

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetíněves
/
Vyřizuje: Pokorná Šárka

Dodavatel:

GEODETI.EU s.r.o.

U Továren 256/14
10200 Praha 10
IČ: 29006589

Popis: Zaměření výškopisu a polohopisu "Cyklostezka - Dolní měcholupy" - výškopis, polohopis.

Objednáváme u Vás

zaměření výškopisu a polohopisu "Cyklostezka - Dolní měcholupy" - výškopis, polohopis dle cenové nabídky ze dne 12.4.2021

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění:	30.4.2021
Předběžná cena vč. DPH:	54 450,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

- 1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinností dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění (i.e. i elektronicky).
- 2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetíněves
-35-

Rösler Jiří
odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) objednávka plnění
- 2) soupis použitého materiálu s cenami
- 3) výkaz rozsahu práce a to :
 - ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
 - vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní
 - odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech



Objednávka : MC22-R-ORS00110/2021



MC22X007518N

Odběratel:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915
tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 12.10.2021

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
/
Vyřizuje: Korcová Viktorie

Dodavatel:

Popis: Odborné posouzení budoucí křižovatky "Cyklostezka Uhřetěves-Běchovice, Uhřetěves-D.Měcholupy - projektová příprava a realizace komunikací pro bezmotorovou dopravu"

TRANSENERGY s.r.o.

Na Hřebenkách 2908/10
15000 Praha 5
IČ: 29152445

Objednáváme u Vás

odborné posouzení budoucí křižovatky cyklostezky spojující pražské městské části Praha-Dolní Měcholupy a Praha-Uhřetěves a stávající vedení 220kV V208 v rozpětí mezi st. č. 208-209 dle cenové nabídky č. N2293 ze dne 9.10. 2021.

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění: 31.12.2021
Předběžná cena vč. DPH: 12 100,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinností dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění (tze i elektronicky).

2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

Rösler Jiří

odbor realizace staveb

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-35-

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) objednávka plnění
- 2) soupis použitého materiálu s cenami
- 3) výkaz rozsahu práce a to :
 - ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
 - vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní
 - odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

Dodavatel:



TRANSENERGY s.r.o.
Na Hřebenkách 2908/59
150 00 Praha 5

IČ: 29152445
DIČ: CZ29152445
Telefon: +420 257-316-198
E-mail: info@transenergy.cz

Odběratel:

IČ:

00240915

DIČ:

CZ00240915

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha

Tel.:

Nabídka č.: N2293
Datum zápisu: 09.10.2021
Platno do:

Konečný příjemce:

Zasíláme Vám naši nabídku na odborné posouzení budoucí křižovatky cyklostezky spojující pražské městské části Praha - Dolní Měcholupy a Praha - Uhřetěves a stávajícího vedení 220 kV V208 v rozpětí mezi st. č. 208-209.

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	10 000,00	21%	2 100,00	12 100,00
Součet	10 000,00		2 100,00	12 100,00
CELKEM K ÚHRADĚ				12 100,00

Vystavil:



Objednávka : MC22-R-ORS00132/2021



MC22X0077101

Odběratel:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915
tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 10.11.2021

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
/
Vyřizuje: Korcová Viktorie

Dodavatel:

Ing. Vilím David
Mělnická 303
27716 Všetaty
IČ: 07179189

ING. DAVID VILÍM
IČO: 07179189
MĚLNICKÁ 303
277 16 VŠETATY-PŘÍVORY

Popis: Vytyčení Cyklostezky "Uhřetěves-Dolní Měcholupy"

Objednáváme u Vás

vytyčení cyklotrasy Uhřetěves-Dolní Měcholupy včetně přípravy, dopravy, zpracování, vytyčení dle cenové nabídky č.132/2021 ze dne 10.11.2021.

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění:	31.12.2021
Předběžná cena vč. DPH:	30 492,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

- 1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinností dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).
- 2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

Rösler Jiří
odbor realizace staveb

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-35-

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) objednávka plnění
- 2) soupis použitého materiálu s cenami
- 3) výkaz rozsahu práce a to :
 - ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
 - vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní
 - odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech



Objednávka : MC22-R-ORS00037/2022



MC22X007G5V0

Odběratel:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915
tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 24.03.2022

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
/
Vyřizuje: Rösler Jiří

Dodavatel:

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Beranova Lhota 10
39137 Chotoviny
IČ: 14504588

Popis: Kácení stromů "Cyklostezka Uhřetěves-D.Měcholupy"

Objednáváme u Vás

kácení stromů a keřů vč. štěpkování k akci "Cyklostezka Uhřetěves-D.Měcholupy" dle cenové nabídky ze dne 16.3.2022.

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění:	31.3.2022
Předběžná cena vč. DPH:	301 217,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

- 1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinností dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdele do zahájení plnění (lze i elektronicky).
- 2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-35-

Rösler Jiří

odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) objednávka plnění
- 2) soupis použitého materiálu s cenami
- 3) výkaz rozsahu práce a to :
 - ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
 - vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní
 - odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

ROZPOČET

Stavba: Kácení Uhřetěves

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Křemenová

Datum: 16. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV					248 940,00	0,000
------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--------------

1	Zemní práce					248 940,00	0,000
----------	--------------------	--	--	--	--	-------------------	--------------

1	1	Kácení stromů a keřů bez odb. pařezů	m2	586,000	260,00	152 360,00	0,000
2	2	Štěpkování	m3	49,000	1 420,00	69 580,00	0,000
3	3	Doprava strojů a zaměstnanců	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	0,000

Celkem						248 940,00	0,000
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--------------



Objednávka : MC22-R-ORS00117/2022



MC22X00830TH

Odběratel:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915
tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 19.08.2022

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
/
Vyřizuje: Korcová Viktorie

Dodavatel:

PRAGEMA s.r.o.

Na Pankráci 1062/58
14000
IČ: 62957724

Popis: Zaměření části vodoteče v Praze Uhřetěvesi
"Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy"

Objednáváme u Vás

zaměření části vodoteče v Praze Uhřetěvesi "Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy" dle cenové nabídky ze dne 18.8.2022

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění:	30.9.2022
Předběžná cena vč. DPH:	6 050,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

- 1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).
- 2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

Rösler Jiří

odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura placena:

- 1) objednávka plnění
- 2) soupis použitého materiálu s cenami
- 3) výkaz rozsahu práce a to :
 - ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
 - vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní
 - odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-35-

1 CYKLOSTEZKA UHRINEVES
- D. HECHOLUPY "

Korcová Viktorie (MČ Praha 22)

Od: Tomáš Holenda <tomas.holenda@gmail.com>
Odesláno: 18. srpna 2022 14:55
Komu: Korcová Viktorie (MČ Praha 22)
Předmět: Fwd: Poptávka zaměření - Praha Uhrineves

Dobrý den,
v mailu níže přeposílám cenovou nabídku za zaměření vč. kontaktních údajů na geodeta.

Pěkný den.

--

S pozdravem

Ing. Tomáš Holenda

PRINKOM spol. s r.o. | projektování dopravních staveb
Dělnická 776/5 | 170 00 Praha |

Mobil 607 189 166 | **E-mail** tomas.holenda@gmail.com | info@prinkom.cz |

Web www.prinkom.cz

----- Forwarded message -----

Od: Lukáš Weiss <lukas.weiss@pragema.cz>
Date: čt 18. 8. 2022 v 13:49
Subject: Re: Poptávka zaměření - Praha Uhrineves
To: Tomáš Holenda <tomas.holenda@gmail.com>

Dobrý den,

cena zaměření 5000 Kč, do 14-ti dnů.

Hezký den,

Ing. Lukáš Weiss

PRAGEMA s.r.o.
Na Pankráci 58/1062
140 00 Praha 4
IČ: 62957724
DIČ: CZ62957724
777 240 515

Dne 18.8.2022 v 10:44 Tomáš Holenda napsal(a):

Dobrý den,

opět se na Vás obracím s prosbou o cenovou nabídku na zaměření. Potřeboval bych zaměřit část vodoteče v Praze Uhřetěvsi. Naprojektovali jsme cyklostezku přes tuto vodoteč a správce toku (Lesy hl.m. Prahy) požaduje zobrazit průběh koryta.

V příloze posílám situaci celé cyklostezky - zeleně je naznačen rozsah požadovaného zaměření. Potřeboval bych zaměřit dno, horní hrany koryta a cca 6 m do okolí.

Mohl bych Vás požádat o cenovou nabídku.

Děkuji a v případě dotazů jsem k dispozici.

--

S pozdravem

Ing. Tomáš Holenda

PRINKOM spol. s r.o. | projektování dopravních staveb
Dělnická 776/5 | 170 00 Praha |

Mobil 607 189 166 | **E-mail** tomas.holenda@gmail.com | info@prinkom.cz |

Web www.prinkom.cz



Objednávka : MC22-R-ORS00137/2021



MC22X00783EN

Odběratel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915

tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 22.11.2021

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
/

Vyřizuje: Korcová Viktorie

Dodavatel:

Popis: Administrace veřejné zakázky na zhotovitele
investičního záměru "Cyklostezka Uhřetěves-Dolní
Měcholupy"

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jakubská 121/1

60200 Brno

IČ: 28305043

Objednáváme u Vás

administraci veřejné zakázky na zhotovitele investičního záměru "Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy" dle cenové nabídky ze dne 11.11.2021.

Hodinová sazba pro případné vypořádání námitek či zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže: 1400,- Kč bez DPH/ 1 hod., 1694 Kč s DPH/ 1 hod.

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění:	30.6.2022
Předběžná cena vč. DPH:	163 350,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

- 1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdele do zahájení plnění (lze i elektronicky).
- 2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

Rösler Jiří
odbor realizace stavby

Městská část PRAHA
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-35-

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) objednávka plnění
- 2) soupis použitého materiálu s cenami
- 3) výkaz rozsahu práce a to :
 - ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
 - vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní
 - odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

Nabídka právních služeb a poradenství advokátní kanceláře



MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

IČO: 28305043

pro



Městskou část Praha 22

IČO: 00240915

na základě poptávky na právní služby:

„Administrace veřejných zakázek na výběr zhotovitele“

V Praze dne dle elektronického podpisu

JUDr. Petr Novotný, LL.M.

jednatel MT Legal s.r.o., advokátní kanceláře

Tato nabídka je s poukazem na § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, důvěrná a je možné ji použít pouze pro posouzení a hodnocení klientem. S poukazem na § 218 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) požaduje dodavatel, aby veškeré údaje a informace obsažené v této nabídce byly považovány za důvěrné a s ohledem na tuto jejich důvěrnou povahu s nimi byly v souladu se ZZVZ nakládáno.

1. Obsah nabídky

1. Obsah nabídky.....	2
2. Identifikační údaje účastníka.....	3
3. Věcná a cenová nabídka	4
4. Představení MT Legal s.r.o., advokátní kanceláře.....	6
5. Personální obsazení MT Legal s.r.o., advokátní kanceláře.....	8
6. Nadstandardní pojištění účastníka	12

Celkový počet stran

12

2. Identifikační údaje účastníka

Název	MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo	Jakubská 121/1, Brno, PSČ 602 00
Kanceláře	Jugoslávská 620/29, Praha 2 Vinohrady, PSČ 120 00 Bukovanského 30, Ostrava, PSČ 710 00
IČO / DIČ	28305043 / CZ28305043 – účastník je plátcem DPH
Statutární orgány	Mgr. Tomáš Machurek, jednatel Mgr. Milan Šebesta, LL.M., jednatel JUDr. Petr Novotný, LL.M., jednatel
Právní forma	společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Bankovní spojení	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.; č.ú.: 1002755137/2700
Evidence	zápis v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 60014
Kontaktní osoba	JUDr. Petr Novotný, LL.M., advokát a jednatel
Telefon / E-mail	+ 420 222 866 524 / +420 606 794 386 novotny@mt-legal.com
Korespondenční adresa	Jugoslávská 620/29, Praha 2 Vinohrady, PSČ 120 00

3. Věcná a cenová nabídka

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, předkládá svou cenovou nabídku právních služeb na základě poptávky na právní služby: „**Administrace veřejných zakázek na výběr zhotovitele**“, zadavatele Městská část Praha 22, IČO: 00240915.

Předmětem plnění je komplexní administrace zadávacího řízení, tedy organizačního zajištění zadavatelských činností a zadávacích úkonů, konzultace, zpracování smluvních dokumentů a dalších právních činností souvisejících se zadáním veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o administraci veřejných zakázek:

1) Cyklostezka Uhřetěves – Dolní Měcholupy

- odhad ceny realizace: 7mil. bez DPH
- Projektová dokumentace řeší dopravní propojení městských částí Dolní Měcholupy a Uhřetěves pro cyklistickou dopravu. Navrhovaná cyklostezky bude součástí značených cyklostezek.

2) Cyklostezka Uhřetěves – Běchovice

- odhad ceny realizace: 8,3mil. Bez DPH
- Stavba je situována v nezastavěném území mezi Hájkem u Uhřetěvesi a Běchovicemi. Projektová dokumentace řeší návrh části cyklostezky č. 440 Uhřetěves – Běchovice, v úseku od ul. Pod Markétou k ul. Ke Kolodějskému zámku.
- Na začátku se stezka napojuje na stávající stezku pro chodce a cyklisty a na svém konci stezka navazuje na stávající nepevněnou cestu vedoucí k místní komunikaci Ke Kolodějskému zámku. Trasa propojuje jednotlivé městské části a bude sloužit i pro pěší.

3) Výstavba parkoviště P+R

- Předpokládaná hodnota zakázky je 6,5 mil. Kč bez DPH

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, nabízí poskytování požadovaných právních služeb za nabídkovou cenu:

Předmět plnění	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Nabídková cena v Kč vč. DPH
Administrace VZ Cyklostezka Uhřetěves – Dolní Měcholupy	135.000,-	28.350,-	163.350,-
Administrace VZ Cyklostezka Uhřetěves – Běchovice"	135.000,-	28.350,-	163.350,-
Administrace VZ Výstavba parkoviště P+R	135.000,-	28.350,-	163.350,-
Hodinová sazba pro případné vypořádání námitek či zastupování v řízení před ÚOHS	1.400,-	294,-	1.694,-

4. Představení MT Legal s.r.o., advokátní kanceláře

Obchodní firma: **MT Legal s.r.o., advokátní kancelář**
sídlo společnosti: Jakubská 1, 602 00 Brno
kanceláře: Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
zastoupená: JUDr. Petrem Novotným, LL.M., jednatelem společnosti
e-mail: novotny@mt-legal.com
Telefon /fax Brno: + 420 542 210 351 / + 420 542 212 518
Telefon / fax Praha: + 420 222 866 555 / + 420 222 866 546
Telefon / fax Ostrava: + 420 596 629 503 / + 420 596 629 508
IČO / DIČ: 28305043 / CZ28305043

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář od svého vzniku navázala na dlouholeté působení svých zakladatelů v oblasti veřejného investování i dalších specializovaných právních odvětví.

Specialisté v naší advokátní kanceláři mají bohaté zkušenosti především ve sféře veřejného investování, zpracovávání smluvní agendy, právního zastupování klientů, udělování koncesí, uzavírání koncesních smluv (PPP) a v oblasti informačních a komunikačních technologií. Specializované právní služby poskytujeme také v oblasti energetického, pracovního, obchodního, občanského, správního, korporátního a závazkového práva a fondů EU.

Právní podporu jsme však schopni díky síti partnerů efektivně poskytnout prakticky v kterémkoli odvětví práva, a to s garancí maximální kvality poradenství.

Hlavním posláním MT Legal je komplexní právní péče o klienta se zaměřením na jeho individuální potřeby a konkrétní požadavky. Důraz je kladen nejen na maximální preciznost odvedené práce, ale zejména na

- komplexnost poskytovaného řešení
- dodržení stanoveného časového rámce
- minimální nároky na součinnost Klienta, tj. vyžadování součinnosti pouze v nezbytných případech.

V oblasti řízení interních procesů ovlivňujících kvalitu poskytování právních služeb, poradenství v oblasti veřejného investování a provádění zadávacích a výběrových řízení, dosahuje advokátní kancelář MT Legal dlouhodobě plného souladu se standardy odpovídajícími normě kvality řady ISO 9001:2015.

Ve firemním žebříčku „**Právnická firma roku**“ získala naše kancelář MT Legal nejvyšší ocenění v kategorii „**Veřejné zakázky**“ již celkem čtyřikrát, a to v letech **2020, 2018, 2015 a 2014**. Jedná se o prestižní soutěž pořádanou společností EPRAVO.CZ pod odbornou záštitou České advokátní komory a Ministerstva spravedlnosti ČR. V roce **2012** kromě toho získala MT Legal také nejvyšší ocenění ve firemním žebříčku „**Právnická firma roku**“ v kategorii „**Regionální kancelář**“. V kategorii „**Právo informačních technologií**“ ve stejném firemním žebříčku, bývá kancelář MT Legal pravidelně zařazována mezi velmi doporučované a doporučované kanceláře (TOP 5 a TOP 10). V kategorii Veřejné zakázky se MT Legal umísťovala v letech, kdy nebyla hodnocena jako vítězná, vždy mezi velmi doporučovanými (TOP 5).

Ať už jde o právo obchodní, občanské, správní, pracovní nebo právo mezinárodní, vždy nabízíme ty nejlepší služby dle specifických potřeb a požadavků klienta. Při současné poptávce klientů po poskytování komplexních řešení spolupracujeme trvale s řadou externích subjektů a konzultantů v oblasti ekonomické a daňové, v oblasti informačních a komunikačních technologií, energetiky či v oblasti čerpání prostředků ES.

V oblasti soukromého práva se naše advokátní kancelář primárně zabývá oblastí práva informačních a jiných komunikačních technologií, oblastí práva korporátního, ochranou práv duševního vlastnictví nebo spoluprací soukromého a veřejného sektoru (PPP, zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí).

V oblasti práva veřejného se pak specializujeme na zastupování v soudních a správních řízeních, stejně tak i na poradenství v oblasti práva mezinárodního (mezinárodní arbitráže).

Vysoké specializace v daných oblastech dosahujeme díky stabilním týmům určeným pro jednotlivé segmenty práva. Tyto týmy se v případě komplexních projektů prolínají v potřebné míře tak, aby bylo klientovi poskytnuto právní poradenství v plném rozsahu se zohledněním možných rizik v jednotlivých oblastech.

Služby poskytujeme klientům na území celé České republiky prostřednictvím kanceláří v Praze, Brně a Ostravě.

5. Personální obsazení MT Legal s.r.o., advokátní kanceláře

Právní tým MT Legal se sestává primárně ze specialistů na právo veřejných zakázek a koncesí (PPP), kteří se tímto oblastem dlouhodobě věnují jak v kontextu práva českého, tak i v kontextu práva komunitárního. Tito specialisté se kontinuálně věnují nejen komplexnímu poradenství v této oblasti na straně zadavatelů i účastníků, ale též vývoji jednotlivých institutů v zahraničních zemích včetně komunitární úrovně a rovněž rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně pořádání seminářů a workshopů) a publikační činnosti v odborných právních publikacích.

Právní tým MT Legal je spoluautorem Metodiky Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovatelem metodik a vzorových dokumentů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro významné zadavatele. Rozsáhlé zkušenosti v oblasti veřejných zakázek navazují především na spoluautorství (v úzké spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jakož i v určitých fázích připomínkování návrhu zákona č. 139/2006 Sb., koncesního zákona, které jsou implementací směrnic ES pro oblast zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí. Při přípravě znění zákonů získala advokátní kancelář neocenitelné zkušenosti s právní úpravou této oblasti na úrovni Evropských společenství, a to i ve světle rozsáhlé judikatury Evropského soudního dvora, která se odráží nejen v českém právním řádu, ale zejména ve výkladové praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, coby zákonného orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. Z hlediska jednotlivých kvalifikací předních advokátů advokátní kanceláře lze zmínit například následující:

- Mgr. Tomáš Machurek a Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. **jsou členy expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj** pro oblast zadávání veřejných zakázek a koncesí, legislativy **zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;**
- Mgr. Tomáš Machurek, Mgr. Milan Šebesta, LL.M. a Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. **přednáší na odborných seminářích a školeních zaměřených na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;**
- Mgr. Tomáš Machurek, Mgr. Milan Šebesta, LL.M., Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. a JUDr. Petr Novotný, LL.M. vydali jako spoluautoři **ve spolupráci s prestižním nakladatelstvím C. H. BECK nejobsáhlejší komentář k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na českém trhu, jehož aktualizace je před vydáním;**
- Mgr. Tomáš Machurek, Mgr. Milan Šebesta, LL.M., Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. a JUDr. Petr Novotný, LL.M. jsou přímými spoluautory zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;

- Mgr. Tomáš Machurek, Mgr. Milan Šebesta, LL.M., Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. byli v letech 2006 - 2011 certifikovanými školiteli Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast veřejných zakázek a udělování koncesí;
- Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. je spoluautorem zákona č. 139/2006 Sb., koncesního zákona;
- Mgr. Tomáš Machurek je členem rozkladové komise ÚOHS pro oblast veřejných zakázek a je předsedou Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky;
- Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. je členem Rady pro kvalifikaci Svazu podnikatelů ve stavebnictví a byl členem rozkladové komise ÚOHS pro oblast veřejných zakázek a vedoucím oddělení veřejných zakázek v Odboru veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj;
- Mgr. Milan Šebesta, LL.M., Mgr. Tomáš Machurek a Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. jsou (ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj) spoluautory obsáhlé Metodiky pro zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která je dostupná na www.portal-vz.cz;
- Mgr. Milan Šebesta, LL.M. a Mgr. Tomáš Machurek vydali jako spoluautoři ve spolupráci s nakladatelstvím ASPI, a.s. obsáhlý komentář k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
- Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. je spoluautorem komentáře k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, vydaného ve spolupráci s nakladatelstvím C. H. Beck (2006), a publikace Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví, 2. vydání, vydané nakladatelstvím Linde (2011);
- Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. a Mgr. Milan Šebesta, LL.M. ukončili v roce 2011 jako první v ČR postgraduální studium oboru Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného zadávání) na University of Nottingham ve Velké Británii u profesorky Sue Arrowsmith a získali titul Master of Laws (LL.M.) with distinction (s vyznamenáním). JUDr. Petr Novotný, LL.M. toto postgraduální studium oboru Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného zadávání) ukončil v roce 2012.

Právní služby v oblasti práva zadávání veřejných zakázek (včetně významného počtu realizace komplexních řízení „na klíč“) byly a jsou v oblasti státní správy a samosprávy poskytovány například

- Ministerstvu pro místní rozvoj
- Ministerstvu práce a sociálních věcí
- hlavnímu městu Praha
- státnímu podniku Lesy České republiky, s.p.
- statutárnímu městu Brno
- statutárnímu městu Olomouc
- statutárnímu městu Ostrava
- Městské policii Brno
- Moravskoslezskému kraji
- Jihomoravskému kraji

- Libereckému kraji
- Dopravnímu podniku Ostrava, a.s.

Dále uvádíme některé vybrané referenční informace některých členů MT Legal:

Mgr. Tomáš Machurek po absolvování Právnické fakulty Karlovy Univerzity v Praze působil až do vzniku MT Legal jako partner jiné renomované advokátní kanceláře. Oblasti práva veřejných zakázek se věnuje již od roku 1995, a to jak ve sféře zadavatelské, tak dodavatelské. Aktivně se podílel na řadě významných projektů v oblasti veřejných zakázek i v oblasti koncesí (zejména pokud jde o investiční výstavbu, informační technologie, telekomunikace a dodávky zařízení); souhrnná hodnota jím realizovaných projektů představuje v řádech desítky miliard korun. Specializaci uplatňuje jak v ČR, tak i v SR a na komunitární (EU) úrovni. Řadu let přednáší jak pro odbornou, tak pro širokou veřejnost, publikoval řadu statí a článků v odborném tisku. Byl vedoucím členem týmu právníků (spolu s Mgr. Milanem Šebestou, LL.M. a Mgr. Davidem Dvořákem, LL.M., Ph.D.), kteří jsou spoluautory zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; tento zákon byl zpracován ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Zároveň je také odborným garantem osmisetstránkového Psaného kurzu, odborné publikace vydané agenturou Institute for International Research, přičemž autory jednotlivých lekcí tohoto Psaného kurzu je vedle Mgr. Tomáše Machurky rovněž Mgr. Milan Šebesta, LL.M. a Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.. Mgr. Tomáš Machurek působí jako člen rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek a je jedním ze zakládajících členů a předsedou výboru Asociace pro veřejné zakázky a rovněž spoluautorem Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Je členem redakční rady odborného časopisu „Veřejné zakázky a PPP projekty“.

Mgr. Milan Šebesta, LL.M. se již od ukončení studia zaměřil na veřejné investování a právo z oblasti elektroenergetiky. Po působení v koncernu E.ON se stal partnerem v renomované advokátní kanceláři, kde nabyl významné zkušenosti nejen v daných oblastech, ale rovněž v oblasti práva informačních technologií. Kromě spoluautorství zákona o veřejných zakázkách je rovněž autorem komplexní metodiky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vypracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Při zpracování uvedených výstupů nabyl extenzivní znalost komunitárního práva veřejných zakázek a koncesí včetně soudní judikatury i neformálních názorových proudů. Tyto zkušenosti jsou dále předávány formou přednáškové činnosti či pořádáním workshopů pro zadavatele i dodavatele (např. pro Nejvyšší kontrolní úřad České republiky). Milan Šebesta je spoluautorem komplexního komentáře k zákonu o veřejných zakázkách, vydaného na základě nabytých zkušeností s praktickým zaměřením ve spolupráci s nakladatelstvím ASPI, a.s. V roce 2011 úspěšně ukončil postgraduální studium oborů Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného zadávání) na University of Nottingham ve Velké Británii u profesorky Sue Arrowsmith a získal titul Master of Laws (LL.M.). Je rovněž

držitelem osvědčení mediátora dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, umožňujícího výkon funkce zapsaného mediátora pro urovnávání obchodních a jiných právních sporů.

JUDr. Petr Novotný, LL.M. po ukončení studia působil v renomované advokátní kanceláři, kde se po celou dobu svého působení zabýval primárně problematikou veřejných zakázek a koncesí. V průběhu své praxe byl rovněž členem týmu, který se podílel na tvorbě zákona o veřejných zakázkách a je rovněž jedním z autorů komplexní metodiky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vypracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj. V souvislosti se svou specializací nabyl mimo jiné široké znalosti v oblasti komunitárního práva veřejných zakázek a koncesí včetně soudní judikatury, rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a rovněž i neformálních názorů a výkladových směrů. Vedle své hlavní specializace se zabývá rovněž otázkami z oblasti obchodního práva (a to zejména ve vztahu k obchodním společnostem) a otázkami z oblasti mezinárodního práva soukromého. V roce 2012 úspěšně ukončil postgraduální studium oboru Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného zadávání) na University of Nottingham ve Velké Británii a získal titul Master of Laws (LL.M.). Je rovněž držitelem osvědčení mediátora dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, umožňujícího výkon funkce zapsaného mediátora pro urovnávání obchodních a jiných právních sporů.

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se zejména na právo veřejného investování (veřejné zakázky, koncese, projekty PPP) se zvláštním zaměřením na problematiku provozních smluv ve vodním hospodářství, ale rovněž na právo veřejné podpory, problematiku fondů EU a stavební právo. Jeho dosavadní praxe zahrnuje působení v podnikové sféře, na ústředním správním úřadu a v advokátní kanceláři. Na problematiku veřejného investování se zaměřil během působení na Ministerstvu pro místní rozvoj (vedoucí oddělení evropského a mezinárodního práva a posléze vedoucí oddělení veřejných zakázek). Je spoluautorem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Byl dále členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro veřejné zakázky a zastupoval Českou republiku v Poradním výboru pro veřejné zakázky Evropské komise a pracovní skupině pro veřejné zakázky UNCITRAL. Věnuje se v extenzivním rozsahu lektorské a publikační činnosti; v letech 2006 – 2011 byl certifikovaným lektorem Ministerstva pro místní rozvoj pro zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon. Je spoluautorem komentáře ke koncesnímu zákonu, vydaného v nakladatelství C. H. Beck, publikace Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (ABF a.s., 2009; 2. vydání, Linde Praha, a.s. 2011) a autorem několika desítek odborných článků či statí k problematice veřejných zakázek. David Dvořák je dále členem představenstva České společnosti pro stavební právo, členem redakční rady Bulletinu Stavební právo, členem Rady pro kvalifikaci Systému certifikovaných stavebních dodavatelů Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a členem redakční rady odborného časopisu „Veřejné zakázky a PPP projekty“. V roce 2011 úspěšně ukončil postgraduální studium oboru Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného zadávání) na University of Nottingham ve Velké Británii u profesorky Sue Arrowsmith a získal titul Master of Laws (LL.M.).

6. Nadstandardní pojištění účastníka

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, v souvislosti s poskytováním právních služeb disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem své činnosti (poskytování právních služeb). Výše limitu pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy je nadstandardní a činí 300.000.000,- Kč ročně celkem.



MC22P004LQ5P

MC22-R-ORS00024/2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Městská část Praha 22

Se sídlem: Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

IČ: 00240915 DIČ: CZ00240915

Zastoupená: Tomášem Kaněrou, starostou

(dále jen objednatel)

Na straně jedné

a

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Se sídlem: Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno

Zapsané u KS v Brně oddíl C, vložka 60014

IČ: 28305043 DIČ: CZ28305043

Zastoupená jednatelem: JUDr. Petr Novotný, LL.M.

(dále jen dodavatel)

Na straně druhé

**DOHODU O UKONČENÍ SMLOUVY NA ZAJIŠTĚNÍ
ADMINISTRACE VZ NA ZHOTOVITELE INVESTIČNÍHO
ZÁMĚRU „CYKLOSTEZKA UHŘÍNĚVES – DOLNÍ MĚCHOLUPY“**

UZAVŘENÉ NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY Č. MC22-R-ORS00137/2021 ZE DNE
22.11.2021, PŘIJATÉ DNE 24.11.2021

1.

Předmět Dohody

- 1) Předmětem této dohody je ujednání smluvních stran o ukončení smlouvy na zajištění administrace VZ na zhotovitele investičního záměru „Cyklostezka Uhříněves – Dolní Měcholupy“ a vypořádání vzájemných pohledávek.
- 2) Smluvní strany konstatují, že smlouva byla založena na základě akceptované objednávky č. MC22-R-ORS00137/2021 ze dne 22.11.2021 na zajištění administrace výše uvedené VZ.

II.

Ukončení smlouvy

- 1) Smluvní strany shodně konstatují, že na základě vzájemné dohody se rozhodly ukončit smluvní vztah a vypořádat vzájemné pohledávky ke dni podpisu této dohody.

III.

Vypořádání vzájemných pohledávek

Vše

P

- 1) Smluvní strany shodně konstatují, že dodavatel poskytl plnění spočívající ve zpracování návrhu zadávací dokumentace vč. příloh, který administrátor zaslal objednateli dne 22. 12. 2021 e-mailem v rozpracovaném stavu a následně dne 11. 4. 2022 návrh smlouvy (přílohu zadávací dokumentace) upravený dle připomínek objednatele Smluvní strany dále konstatují, že hodnota plnění byla provedena ve výši 41.300,- Kč bez DPH (slovy čtyřicetjednatisíc třista korun českých) a bude vyúčtována formou faktury, která bude vystavena nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této dohody. Splatnost faktury byla dohodnuta v délce 30 dnů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že naplněním podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto článku budou vypořádány veškerá vzájemná práva a pohledávky a ke dni ukončení výše uvedené smlouvy neevidují a nejsou jim známy žádné další vzájemné nároky a pohledávky a považují je tedy za zcela vypořádané a podpisem této smlouvy výslovně prohlašují, že neuplatňují a nebudou žádné pohledávky na druhé smluvní straně uplatňovat.

IV. Závěrečná ujednání

- 1) Dodavatel souhlasí s využitím zpracovaného návrhu zadávací dokumentace objednatelem, jako podkladu pro připravované zadávací řízení VZ na zhotovitele tohoto investičního záměru, které bude zajišťovat jiný administrátor.
- 2) Tato Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po 3 stejnopisech a dodavatel po jednom stejnopisu s platností originálu.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že platnost a účinnost této dohody nastane okamžikem podpisu této dohody.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že berou na vědomí, že tato Dohoda bude řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. Zároveň souhlasí a berou na vědomí, že bude uveřejněna včetně uvedení identifikace obou smluvních stran.
- 5) Smluvní strany výslovně prohlašují, že se s obsahem této dohody řádně seznámily, proti jejímu obsahu nemají žádné námitky a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Zároveň prohlašují, že ji uzavřeli na základě vlastní vůle, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 6) Městská část Praha 22 ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany Městské části Praha 22 veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení, odsouhlasení či pověření, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Městské části Praha 22 dne 23.8.2023 pod číslem UR-414-22/23.




12 -09- 2023

V Praze dne



.....
za objednatele





.....
za dodavatele







Objednávka : MC22-R-ORS00162/2022



MC22X008AAGT

Odběratel:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915
tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 14.11.2022

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
/
Vyřizuje: Korcová Viktorie

Dodavatel:

ProTeKaS s.r.o.

Amforová 1887/40
15500
IČ: 09600396

Popis: Vypracování dokumentace propustku, pro stavební
povolení, na cyklostezce Dolní Mecholupy - Uhřetěves

Objednáváme u Vás

vypracování dokumentace propustku, pro stavební povolení, na cyklostezce Dolní Mecholupy - Uhřetěves dle cenové nabídky ze dne 11.11.2022

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění:	31.12.2022
Předběžná cena vč. DPH:	21 780,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

- 1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinností dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).
- 2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

Rösler Jiří
odbor realizace staveb

12. [Podpis]

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) objednávka plnění
- 2) soupis použitého materiálu s cenami
- 3) výkaz rozsahu práce a to :
 - ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
 - vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní
 - odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-35-



Objednávka : MC22-R-ORS00061/2023



MC22X0091VP9

Odběratel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915

tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 09.10.2023

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves

/

Vyřizuje: Rösler Jiří

Dodavatel:

Popis: Zpracování PD pro výběr zhotovitele včetně položkového rozpočtu a VV na akci "Cyklotrasa Uhřetěves-Dolní Měcholupy".

PRINKOM spol. s r.o.

Za Zrcadlem 149

25101

IČ: 04594932

Objednáváme u Vás

zpracování PD pro výběr zhotovitele včetně položkového rozpočtu a VV na akci "Cyklotrasa Uhřetěves-Dolní Měcholupy".

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění :	31.10.2023
Předběžná cena vč. DPH	30 250,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdele do zahájení plnění (lze i elektronicky).

2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

Ostatní ujednání:

1) Dodavatel v rámci plnění zajistí úklid prostoru po opravě či plnění v rámci dodávky a rovněž tak odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při opravě či plnění v rámci dodávky, a to vše na svůj náklad.

2) Dodavatel zajistí osobní předání dodávky pracovníkovi ÚMČ Praha 22 uvedenému na objednávce. Bez osobní předávky nebude plnění považováno za uskutečněné.

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

1) objednávka plnění

2) soupis použitého materiálu s cenami

3) výkaz rozsahu práce a to :

- ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
- vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní
- odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

Smolka Petr Ing.
odbor realizace staveb

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-36-

PRINKOM spol. s r.o.
Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice
IČ: 04594932, DIČ: CZ04594932



Objednávka : MC22-R-ORS00013/2024



MC22X009HR0Q

Odběratel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915

tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 12.04.2024

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves

/

Vyřizuje: Pokorná Šárka

Dodavatel:

Jakub Kůla

5. května 15

51761 Rokytnice v Orlických horách

IČ: 76600734

Popis: Rozdělení položkového rozpočtu a výkazu mýměr stavby "Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy"

Objednáváme u Vás

rozdělení položkového rozpočtu a výkazu mýměr stavby "Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy" dle cenové nabídky ze dne 11.4.2024.

Práce budou účtovány v hodinové sazbě 550,- Kč/hod. Předpokládaná doba plnění 50 hodin. Faktura bude vystavena dle skutečné časové náročnosti.


Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění:	21.4.2024
Předběžná cena vč. DPH:	27 500,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).

2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22


Smolka Petr Ing.
odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

1) objednávka plnění

2) soupis použitého materiálu s cenami

3) výkaz rozsahu práce a to :

- ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen

- vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní

- odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-35-



Objednávka : MC22-R-ORS00014/2024



MC22X009HSKR

Odběratel:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915
tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 24.04.2024

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
27-2000754389/0800
Vyřizuje: Pokorná Šárka

Dodavatel:

Agile Geotechnics s.r.o.
Šumavská 1036/23
12000
IČ: 09506705

Popis: Statické posouzení propustku "Cyklostezka
Uhřetěves - Dolní Měcholupy"

Objednáváme u Vás


zpracování statické posouzení propustku "Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy" dle cenové nabídky ze dne 12.4.2024.

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění: 30.4.2024
Předběžná cena vč. DPH: 18 150,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

- 1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinností dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).
- 2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22


Smolka Petr Ing.
odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) objednávka plnění
- 2) soupis použitého materiálu s cenami
- 3) výkaz rozsahu práce a to :
 - ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
 - vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní
 - odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-35-



Objednávka : MC22-R-ORS00024/2024



MC22X009N2IX

Odběratel:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915
tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 05.06.2024

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
/
Vyřizuje: Králová Ivana DiS.

Dodavatel:

Holenda Tomáš

Lamačova 633/4
15200
IČ: 06410740

Popis: Aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele k akci "Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy"

Objednáváme u Vás

Aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele vč. položkového rozpočtu a výkazu výběr k akci "Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy"

aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele včetně 4 tištěných paré	5500 Kč
aktualizace výkazu výměr a položkového rozpočtu	5000 Kč

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění:	18.6.2024
Předběžná cena bez DPH:	10 500,00 Kč DPH 2 205 Kč
	Cena celkem s DPH 12 705 Kč

I. Platební podmínky

1. Faktura – daňový doklad bude vystavena po splnění předmětu Objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a převíjajícího bude přiložen u faktury.
2. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.
3. Splatnost faktury činí 14 dní od jejího doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury;
 - b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen;
 - c) lhůta splatnosti faktury;
 - d) značení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - e) IČO a DIČ Objednatele a Dodavatele, jejich přesné názvy a sídlo;
 - f) název stavby.

II. Smluvní sankce

Neodevzdá-li Dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze základní ceny za každý započatý den prodlení. Toto ustanovení o smluvní pokutě nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v případě nesplnění závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

III. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této Objednávky, především dohodou.


IV. Závěrečné ustanovení:

1. Platnost Objednávky nastává dnem podpisu obou smluvních stran, tj. písemným potvrzením této Objednávky Dodavatelem a účinnost nastává dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci Objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat Dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení Objednávky, nejdele do zahájení plnění (lze i elektronicky).

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Objednávka obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v této Objednávce obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
4. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Odběratel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Objednávce žadatelům.
5. Tato Objednávka je poptávkou, která musí být přijata bez zbytečného odkladu od doručení Dodavatelí.
6. Objednatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Ostatní ujednání:

1. Dodavatel bere na vědomí, že v rámci realizace stavebních prací v případě potřeby, poskytne součinnost v případě vady předmětu plnění.


Smolka Petr Ing.
odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) Objednávka plnění

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-35-

Úřad městské části Praha 22 - Uhřetěves

Odbor realizace investic
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 114

*Věc: Cenová nabídka na aktualizaci dokumentace pro výběr zhotovitele k akci „CYKLOTRASA
UHŘETĚVES – DOLNÍ MĚCHOLUPY“.*

Na základě vaší výzvy zasílám cenovou nabídku na aktualizaci dokumentace pro výběr zhotovitele
vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr na výše uvedenou akci..

aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele vč. 4 tištěných paré	5500,-
aktualizace výkazu výměr a položkového rozpočtu	5000,-
celkový cena za úpravu PD	10 500,-,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH, o tuto částku se zvýší každá položka při fakturaci.

Počet výtisků:

- 4 paré dokumentace pro výběr zhotovitele + elektronická verze PD

S pozdravem

Ing. Tomáš Holenda, autorizovaný inženýr.

Lamačova 633/4, Praha 5, 152 00

IČO: 06410740, DIČ: CZ8308240072

Tel: 607 189 166, E-mail: tomas.holenda@gmail.com

bankovní spojení: 302890870/0300



Objednávka : MC22-R-ORS00014/2021



MC22X006RA2K

Odběratel:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915
tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 08.03.2021

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
/
Vyřizuje: Pokorná Šárka

Dodavatel:

Holendová Blanka

Renoirova 624/1
15200
IČ: 09258795

Popis: Inženýrská činnost pro akci Cyklotrasa Uhřetěves -
Dolní Měcholupy

Objednáváme u Vás

Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení pro akci Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy dle cenové nabídky ze dne 5.3.2021

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění:	19.4.2021
Předběžná cena vč. DPH:	45 000,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

- 1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).
- 2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

Rösler Jiří
odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) objednávka plnění
- 2) soupis použitého materiálu s cenami
- 3) výkaz rozsahu práce a to :
 - ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
 - vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní
 - odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-35-

Mgr. Blanka Holendová PhD.
Inženýrská činnost
Renoirova 624/1, Praha 5, 152 00
IČO: 09258795,

Tel: 602281780, E-mail: blanka.holendova@gmail.com

k rukám

Mgr. Ing. Ondřeje Lagnera, Ph.D.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22,
Úřad městské části
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 114

Vaš dopis značky /ze dne

Naše značka:

Vyřizuje:
Holendová

Praha dne:
5.3.2021

Věc: Inženýrská činnost pro akci Cyklotrasa Uhřetěves – Dolní Měcholupy

Dle dohody Vám zasílám nabídku inženýrské činnosti pro zajištění potřebných vyjádření DOSS a vybraných správců, které budou podkladem pro získání stavebního povolení pro výše uvedenou akci.


INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Pol.	Část dokumentace	Cena
	Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení pro stavbu cyklostezky. SOUČÁSTÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NENÍ PROJEDNÁNÍ A VYŘEŠENÍ MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ	45 000,-
Celkem		45 000,-

Termíny:

- inženýrská činnost bude zahájena ihned po předání hrubopisu projektové dokumentace.

S pozdravem
Mgr. Blanka Holendová PhD.





Objednávka : MC22-R-ORS00022/2024



MC22X009LLTF

Objednatel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915

tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 22.05.2024

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
/

Vyřizuje: Králová Ivana DiS.

Dodavatel:

Popis: Právní služby k realizaci zadávacího řízení na
podlimitní VZ na stavební práce "Cyklostezka
Uhřetěves - Dolní Měcholupy"

Mgr. EMIL MAXIMILIÁN ŠVORC, advokát

Ohmova 271/2

10900 Praha

IČ: 05687098

Předmět Objednávky

Právní služby k realizaci zadávacího řízení na podlimitní VZ na stavební práce "Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy"

Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Administrace zadávacího řízení – dle CN

Zastupování zadavatele v zadávacím řízení – dle CN

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění :

Doba neurčitá

Cena:

50 000,00 Kč; 10 500,00 Kč 21% DPH

60 500,00 Kč vč. DPH

I. Platební podmínky

1. Faktura – daňový doklad bude vystavena po splnění předmětu Objednávky na základě doloženého Soupisu provedených činností, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a převíjajícího bude přiložen u faktury.
2. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude podpisu „Soupisu provedených činností“.
3. Splatnost faktury činí 14 dní od jejího doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury;
 - b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen;
 - c) lhůta splatnosti faktury;
 - d) značení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - e) IČO a DIČ Objednatele a Dodavatele, jejich přesné názvy a sídlo;
 - f) název stavby.

II. Smluvní sankce

Neodevzdá-li Dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze základní ceny za každý započatý den prodlení. Toto ustanovení o smluvní pokutě nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v případě nesplnění závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

III. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této Objednávky, především dohodou.


IV. Závěrečné ustanovení:

1. Platnost Objednávky nastává dnem podpisu obou smluvních stran, tj. písemným potvrzením této Objednávky Dodavatelem a účinnost nastává dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci Objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat Dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení Objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Objednávka obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v této Objednávce obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
4. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Odběratel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Objednávce žadatelům.
5. Tato Objednávka je poptávkou, která musí být přijata bez zbytečného odkladu od doručení Dodavateli.
6. Objednatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Ostatní ujednání:

1. Dodavatel bere na vědomí, že v rámci realizace stavebních prací v případě potřeby, poskytne součinnost související s povinností ve vztahu k profilu zadavatele, resp. věstníku VZ.
2. Faktura Dodavatele bude vystavena po ukončení zadávacího řízení dle § 51 ZZVZ


Smolka Petr Ing.
odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) Objednávka plnění
- 2) Kopie plné moci

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
- 35 -

JUDr. Emil M. Švorc, advokát

IČO: 056 87 098, ČAK: 17398

Ohmova 271/2, Petrovice 109 00 Praha 10

Tel.: + 420 602 432 442

Datová schránka ID: q6abgzc

číslo bank. účtu: 9602432442/0600

Městská část Praha 22

Odbor realizace staveb

Ivana Králová DiS.

Nové náměstí 1250/10

104 00 Praha

V Praze dne 15. 5. 2024

Nabídka právních služeb

Vážená paní Králová,

dle poptávky Vaší městské části posílám nabídku právních služeb k realizaci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Cyklostezka Uhřetěves – Dolní Měcholupy“. Mohu nabídnout komplexní řešení obsahující administraci zadávacího řízení vč. zastupování zadavatele v zadávacím řízení s tím, že nabízím kompletní, flexibilní a rychlou realizaci zadávacího řízení, garanci za správně provedené výběrové řízení, jež bude plně transparentní a profesionální, neboť bude vykonáváno třetí nezaujatou osobou.

Rozsah poskytování služeb předpokládám v rozmezí 20-30 hodin právní služby, hodinovou sazbu mohu nabídnout v sazbě 2000 Kč bez DPH.

Administrace zadávacího řízení spočívá zejména v:

- přípravě a zpracování výzvy k podání nabídek a podmínek pro zpracování nabídky v souladu se zákonem o zadávání VZ dle poskytnutých podkladů (rozsah přibližně 6-8h)
- nastavení optimálních podmínek kvalifikace dodavatelů dle požadavků zadavatele (rozsah přibližně 2-3h)
- zpracování obchodních podmínek dle požadavků zadavatele (rozsah přibližně 4-5h)
- účast na jednání hodnotící komise (rozsah přibližně 2h)
- zpracování dokumentů vzešlých ze zadávacího řízení (rozsah přibližně 2-3h)
- obsluha profilu zadavatele (rozsah přibližně 2h)
- zpracování a zveřejnění povinných formulářů ve VVZ (rozsah přibližně 2h)

Zastupování zadavatele v zadávacím řízení:

- provádění veškerých úkonů, které jsou nezbytné nebo vhodné k řádnému provedení zadávacího řízení.

Zastupování zadavatele je vyloučeno u rozhodnutí o zadání veřejné zakázky, rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti na zadávacím řízení, rozhodnutí o zrušení řízení a rozhodnutí o způsobu vyřízení

námitek, neboť tyto úkony jsou ve výhradní kompetenci zadavatele. V tomto ohledu jsem však připraven zpracovat příslušná stanoviska a doporučení.

Cena služby:

S ohledem na předběžný rozsah právních služeb nabízím variantu paušální odměny v částce 50.000 Kč bez DPH, nebo variantu hodinové sazby dle výkazu skutečně provedených úkonů. Odměna by byla splatná po ukončení zadávacího řízení, resp. po vyhotovení rozhodnutí o výběru dodavatele, či zrušení zadávacího řízení, a to na základě daňového dokladu se splatností 14 dnů.

Cena rovněž obsahuje dopravu do 20 km od sídla advokáta v jednotlivém případě a hotové výdaje, cena naopak neobsahuje náklady na pořízení posudků, odborných vyjádření, správních poplatků apod., jakož ani odměnu advokáta za zastupování u ÚOHS, či v jiných řízeních.

Předběžné termíny realizace:

- zpracování zadávacích podmínek – do 5 dnů ode dne předání potřebných podkladů a pokynů od zadavatele,
- zapracování připomínek zadavatele – do 2 dnů ode dne přijetí,
- zahájení zadávacího řízení – do následujícího pracovního dne ode dne schválení zadávacích podmínek ze strany zadavatele.

Advokát požaduje součinnost zadavatele v technické oblasti zadávacího řízení, pokud si to vyžádají okolnosti, zejména pro případ žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávacích podmínek.

Děkuji za důvěru, v případě dotazů jsem Vám k dispozici. Případnou akceptaci objednávky prosím proveďte nejpozději do 24. 5. 2024. Po akceptaci objednávky Vám zašlu plnou moc.

S pozdravem

JUDr. Emil M. Švorc, advokát



MC 22 P005JH/EG
MC22-SD-0230022/2024

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

„Cyklostezka Uhříněves – Dolní Měcholupy TDS“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomášem Kančrou

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.: 27-2000754389/0800

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

(dále též „investor“, „MČ Praha 22“ či „příkazce“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

Výstavba – inženýring s.r.o.

Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4

Zapsaná: OR oddíl C, vložka 245527 vedený u Městského soudu v Praze

Zastoupený: Ing. Milan Železný

tel.: 602 330 464, e-mail: milanzeleznyznam.cz

bankovní spojení: č.ú.: Fio banka a.s., č.ú. 2900843467/2010

IČO: 04298365

DIČ: CZ04298365, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

(dále též „TDS“ či „příkazník“)

na straně druhé

uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je v souladu s výsledky zadávacího řízení a Usnesením Rady MČ Praha 22 ze dne 21. 8. 2024 pod čj. UR-470-22//24 technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) na stavbě „**Cyklostezka Uhříněves – Dolní Měcholupy TDS**“ podle specifikace a oceněné nabídky. Podrobná specifikace činnosti je dále uvedena i v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Technický dozor investora, za podmínek dohodnutých touto smlouvou bude jménem a na účet příkazce, za úplatu vykonávat a obstarávat pro příkazce všechny nezbytné a obvyklé investorské služby a inženýrské činnosti v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů při realizaci stavby „**Cyklostezka Uhříněves – Dolní Měcholupy TDS**“. Jedná se o činnosti potřebné k přípravě a realizaci stavby až do stadia předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, včetně účasti na kolaudačním řízení. Předmětem

výkonu TDS je i zpracování vyčíslení pořizovací hodnoty, inženýrská činnost pro přípravu podkladů pro zařazení DHM.

3. Technický dozor investora bude vykonávat zejména činnosti specifikované přílohou č.1 a dle ustanovení této smlouvy.
4. Technický dozor investora bude vykonávat i další, smlouvou nespecifikované, ale s předmětem smlouvy související činnosti (např. projednávání s orgány státní správy a samosprávy, případné jednání se sousedními vlastníky nemovitosti, atd...) a to dle pokynů nebo s vědomím příkazce.

Článek II.

Čas plnění

1. Zálležitosti uvedené v čl.I. této smlouvy bude TDS realizovat v termínech, které vyplývají ze smluv, které příkazce uzavřel k realizaci stavby a dále, které vyplývají z obecně platných právních předpisů anebo na jejich základě vydaných rozhodnutí příslušných orgánů, popř. v termínech, které stanoví TDS příkazce způsobem v této smlouvě dohodnutým nebo způsobem obvyklým.
2. Zahájení činnosti: Po podpisu smlouvy.

Dokončení činnosti: Ukončením kolaudačního řízení či převzetím díla bez vad a nedodělků a předáním zpracovaných podkladů pro zařazení DHM. Příkazník předpokládá ukončení plnění do 6 měsíců po zahájení plnění díla. Prodloužení lhůty plnění nemá vliv na výši sjednané odměny TDS dle čl. III této smlouvy.

Článek III.

Odměna TDS a platební podmínky

1. Příkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě a její příloze zaplatit technickému doзору investora odměnu jako cenu nejvýše přípustnou. Tato odměna se stanovuje ve výši dle cenové nabídky předložené v rámci veřejné zakázky. Cena zahrnuje veškeré náklady TDS ve vztahu k poskytované službě, které nejsou výslovně z této ceny vyňaty a uvedeny zvlášť v této smlouvě.

Cena je sjednána v této výši:

Cena (bez DPH) 1 166 000,- Kč

DPH 244 860,- Kč

Cena včetně DPH 1 410 860,- Kč

2. Odměna technického dozoru investora bude hrazena lineárně na základě dílčích měsíčních faktur. Bude provedena formou bezhotovostního platebního styku, lhůta splatnosti činí 21 dní a dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce, za který je faktura vystavena.

3. Zvýšení cen materiálů a stavebních prací není důvodem pro zvýšení odměny TDS.
4. Odměnu dle odst. 2 uhradí příkazce TDS na základě řádně vystavených faktur. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu příkazce uvedenou v záhlaví této smlouvy a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na doručovací adresu: MČ Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje TDS, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení
 - číslo smlouvy
 - název stavby
 - předmět plnění
 - číslo faktury
 - fakturovanou částku
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury (podepisuje zástupce investora – technik ORS)
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je příkazce oprávněn ji vrátit TDS k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
7. Zjistí-li příkazce v průběhu plnění této smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti TDS, je oprávněn přiměřeně snížit odměnu, a to způsoby uvedenými v čl. VII. této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.
9. V odměně nejsou zahrnuty obvyklé správní a jiné obdobné poplatky a výdaje spojené s realizací díla.
10. Technický dozor investora má nárok na úhradu dalších nákladů, které s předchozím souhlasem příkazce účelně vynaloží při splnění svých závazků z této smlouvy a které řádně a včas příkazci vyúčtuje. Za tyto výdaje se nepovažuje náklad na cestovné.

Článek IV.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce zmocňuje technický dozor investora, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával investorské služby, jakož i další inženýrské činnosti, kterými bude realizovat předmět této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých. Za tím účelem příkazce, pro účely jednání s orgány státní správy a samosprávy či jinými právníckými či fyzickými osobami, vybaví technický dozor investora plnou mocí.
2. Příkazce se zavazuje předat technickému dozoru investora veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Zároveň se zavazuje informovat TDS o dalších skutečnostech, které se v průběhu realizace díla dozví a předávat mu veškeré listinné doklady, které v souvislosti s realizací díla mu budou doručeny.
3. Příkazce se zavazuje projednat dle potřeby s technickým dozorem investora stav a další postup při plnění smlouvy, včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy, vždy nejpozději do 3 pracovních dnů, pokud o to TDS investora požádá.

4. Na výzvu TDS (dopisem, e-mailem, faxem) je příkazce povinen předat stanovisko k řešení záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě, kterou TDS, s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejdříve však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, vyjma případů, kdy písemné stanovisko nesnese odkladu. V případě, že příkazce tuto povinnost nesplní, má se za to, že souhlasí s postupem, který technický dozor investora navrhl. Výsledek projednání bude uveden v zápisu z kontrolního dne.
5. Na návrh TDS příkazce bez zbytečného odkladu vystaví plnou moc procesní pro konkrétní jednotlivý případ.
6. Příkazce stanovuje, že TDS je povinen poskytovat veškerou součinnost technickému zástupci investora, kterým je technik ORS paní Ivana Králová (dále jen „zástupce investora“) a dbát jeho pokynů. TDS je povinen zástupci investora poskytovat veškeré informace o průběhu výstavby či informace, které se stavbou souvisejí. Za tímto účelem je povinen za každý měsíc předat zástupci investora písemnou zprávu o průběhu prací za uplynulé období a uvést veškeré změny v realizaci díla, jejichž finanční plnění bude navyšovat základní cenu díla. Se zástupcem investora je povinen konzultovat veškeré vícepráce či méněpráce, přičemž mu předkládá své stanovisko ke způsobu řešení dané stavební situace, doporučuje postup řešení a kontroluje cenu navrženou dodavatelem díla za vícepráce a méněpráce v souladu s uzavřenou smlouvou s dodavatelem díla a s ohledem na ceny materiálů a výrobků v čase a místě obvyklých. Zároveň je povinen předložit zástupci investora fakturu za poskytování svých služeb k písemnému odsouhlasení. Zástupce investora je oprávněn dávat TDS jménem příkazce závazné pokyny a příkazy.
7. Příkazce je povinen zabezpečit při uzavírání smlouvy se stavebním dodavatelem, že TDS bude mít k dispozici pro výkon své činnosti pracovní prostor s odpovídajícím zařízením v rámci zařízení staveniště.

Článek V.

Povinnosti technického dozoru investora

1. Technický dozor investora je povinen jednat jménem příkazce osobně. K výkonu některých činností může TDS použít své zaměstnance či třetí osoby s TDS spolupracující, které uvedl ve své nabídce. Za provedení těchto činností však odpovídá, jako by je realizoval sám.
2. Technický dozor investora bude obstarávat všechny práce a činnosti, doklady, rozhodnutí a jiné podklady a materiály jménem příkazce. Veškerá podání, právní úkony, doklady a další dokumenty bude podepisovat za příkazce na základě plné moci, kterou mu příkazce za tímto účelem vystaví. Stavební deník a deník víceprací a méněprací potvrzuje TDS tak, že k zápisu připojí své jméno, případně i razítko.
3. Technický dozor investora je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů příkazce a zástupce investora, případně je upozornit na zřejmou nevhodnost jejich pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. Je rovněž povinen je upozornit, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu jejich pokynů. V případě, že i přes upozornění TDS na splnění pokynů trvají, neodpovídá technický dozor investora za škodu takto vzniklou. O této skutečnosti bude proveden záznam v zápisu z kontrolního dne.
4. Technický dozor investora je povinen průběžně kontrolovat povinnosti zhotovitelů díla a předkládat příkazci prostřednictvím zástupce investora návrhy na případné sankční postihy zhotovitele dle uzavřených smluv a při jejich změnách zajistit včasné uzavření dodatků příkazcem (změny termínu dokončení stavby, ceny díla, resp. jiných podstatných náležitostí smlouvy). Dodatky smluv musí být podepsány před uplynutím těch lhůt, které jsou předmětem úprav.

5. Technický dozor investora bude zajišťovat přípravu a realizaci stavby výhradně v rozsahu schváleného stavebního povolení a uzavřených smluv. TDS je povinen vykonávat veškeré obvyklé činnosti technicko-investičního dozoru vyplývajících z právních předpisů, této smlouvy a přílohy č. 1 této smlouvy.
6. Technický dozor investora je oprávněn, pouze s předchozím písemným souhlasem příkazce nebo zástupce investora stavby, jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah stavby oproti pravomocným správním rozhodnutím, včetně schválené projektové dokumentace, termíny realizace, či akceptovat vícepráce zvyšující náklady stavby. Za tímto účelem vyhotovuje TDS měsíční hlášení, ve kterém musí TDS uvést podrobný rozbor příčin, vedoucích ke změnám a uvést vyjádření k navrhované ceně víceprací a doporučení nejvhodnějšího stavebního postupu. Zároveň je povinen uvést, zda si tato změna vyžádá prodloužení doby plnění a v jakém rozsahu. V případě, kdy by došlo k zásadní změně díla a ceny díla pro nepředpokládané nezbytné technické a stavební důvody, je povinen informovat investora neprodleně. Hlášení odešle TDS prostřednictvím e-mailu zástupce investora a příkazci v kopii.
7. Technický dozor investora vyzve zástupce investora, k účasti na všech důležitých jednáních a vyžádá si jeho stanovisko ke všem důležitým rozhodnutím.
8. Jestliže TDS při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat.
9. TDS obdrží od příkazce i paré projektové dokumentace, správních rozhodnutí a opatření vydaných orgány státní správy a samosprávy, kopii smlouvy o dílo na realizaci stavby včetně veškerých jejích příloh (případně toto obdrží v digitální podobě).
10. TDS je povinen v rámci smlouvy na zhotovení díla provádět kontrolu plnění stavebním dodavatelem a zejména kontrolovat soulad smlouvy s fakticky provedenými stavebními výkony, dodávkami a službami. Provádí kontrolu jakosti provedených prací, množství vykazovaných úkonů (velký důraz je kladen zejména na kontrolu zemních prací pro určení zatřídění zeminy a vykazovaného množství tohoto zatřídění). Provádí pravidelnou fotodokumentaci. Dále provádí kontrolu fakturace stavebního dodavatele a odpovídá za její správnost. Při této kontrole dbá zejména na:
 - a) platební podmínky příkazce:
 - Financování díla bude probíhat formou úhrady dílčích měsíčních faktur na podkladě skutečně provedených prací (objem, kvalita, jakost)
 - Cena za zhotovení díla bude příkazcem hrazena do výše 90 % z celkové smluvní ceny. Zbývajících 10 % ceny bude proplaceno po event. odstranění vad a nedodělků a vyhotovení protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury počne běžet dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.
 - Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - * údaje zhotovitele (obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku)
 - * číslo smlouvy
 - * předmět díla
 - * název stavby „Cyklostezka Uhřetěves – Dolní Měcholupy TDS“
 - * číslo faktury
 - * částku k úhradě (včetně vyčíslení DPH)

- * razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - * datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - Nedílnou součástí faktury bude od TDS odsouhlasený zjišťovací protokol a soupis provedených prací minimálně v členění:
 - * souhrnná položka
 - * cena za jednotku
 - * množství
 - * cena celkem
 - Splatnost faktur je 14 dní od doručení příkazci. Termínem úhrady se rozumí příkaz k platbě z účtu příkazce.
 - Dílčí faktury i konečná faktura budou vystaveny na adresu příkazce.
11. Technický dozor investora je povinen v rámci provádění kontroly stavebního dodavatele informovat příkazce a zástupce investora o veškerých porušeních smlouvy stavebním dodavatelem a dávat návrhy na uplatnění smluvních pokut. Dále je povinen provádět právní úkony a činnosti v rámci plnění předmětu smlouvy včas, řádně a informovat příkazce a zástupce investora o stavu obstarávaných záležitostí a vyžadovat jeho pokyny v případech, kdy nejde o věci běžné a obvyklé.
 12. Technický dozor investora **plně odpovídá** za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost zhotovitelem vystavených faktur. Při kontrole faktur je povinen sledovat, zda jsou vystaveny zhotovitelem v členění objektové skladby v návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci, výkaz výměr (soupis prací, dodávek a služeb dle přílohy smlouvy o dílo se stavebním dodavatelem) a bezpodmínečně bude dodržovat členění a zařazení jednotlivých objektů při průběžném účtování stavby.
 13. Technický dozor investora bez zbytečného odkladu předá příkazci nebo zástupci investora určené věci (stavby, objekty, technickou a právní dokumentaci a pod.), které převzal v průběhu plnění předmětu smlouvy, pokud se strany nedohodnou v jednotlivém případě jinak.
 14. Před uzavřením smlouvy, případně dodatku smlouvy se zhotovitelem díla, je TDS povinen zkontrolovat přílohy této smlouvy se zhotovitelem na nabídkovou cenu.
 15. TDS je povinen realizovat 1x týdně (*den v týdnu bude určený investorem při předání staveniště*) kontrolní dny, kterých se vždy účastní hlavní stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, koordinátor BOZP, zástupce investora, případně dle potřeby i další osoby (např. projektant díla). Tyto kontrolní dny svolává TDS. Kontrolní dny budou pravidelně probíhat vždy v (*den v týdnu bude určený investorem při předání staveniště*) případně poslední pracovní den příslušného kalendářního týdne. TDS je oprávněn svolávat mimořádné kontrolní dny.
 16. TDS je povinen potvrzovat veškeré činnosti stavebního dodavatele zápisem do stavebního deníku, kontrolovat přítomnost stavebního deníku na stavbě, provádět kontrolu osob, které se na stavbě, zda jsou k tomuto oprávněny v souladu se smlouvou se stavebním dodavatelem. Za tímto účelem je oprávněn vyžadovat od stavebního dodavatele veškeré podklady, doklady a vyjádření.
 17. TDS je oprávněn požadovat od stavebního dodavatele týdenní plán práce a povinen kontrolovat, zda práce realizované stavebním dodavatelem odpovídají harmonogramu výstavby, zda nedochází k prodlení s výstavbou oproti tomuto harmonogramu.

18. TDS je povinen poskytovat veškerou součinnost bezpečnostnímu koordinátorovi stavby a zástupci investora stavby.
19. TDS je oprávněn provádět minimálně 2x měsíčně kontrolu, zda dodavatel stavby pravidelně provádí zakreslení změn do projektové dokumentace stavby, přičemž 1x měsíčně potvrzuje do stavebního deníku předložení zakreslených změn stavební dokumentace dodavatelem stavby.
20. TDS je oprávněn zastavit realizaci díla tj. stavební činnost dodavatele stavby, pokud zjistí, že stavební dodavatel postupuje v rozporu s projektovou dokumentací, stavební práce, materiál či výrobky dodané stavebním dodavatelem neodpovídají požadované kvalitě a jakosti dle smlouvy o dílo na stavební práce, či na základě sdělení koordinátora BOZP, že nejsou dodrženy požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dodavatelem díla.
21. TDS je povinen být přítomen denně na stavbě, a to v minimálním rozsahu 4 pracovních hodin.
22. TDS je povinen poučit všechny své pracovníky a osoby s ním spolupracující při poskytování služby výkonu technického dozoru investora o veškerých bezpečnostních a požárních předpisech a zajistit jejich dodržování.
23. TDS je povinen do 14 dnů ode dne vydání pravomocného kolaudačního souhlasu/rozhodnutí předat zástupci investora veškeré vyčíslení pořizovací hodnoty a předání podkladů pro zařazení DHM.

Článek VI.

Odpovědnost technického dozoru investora

1. Technický dozor investora odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, ČNS, občanským zákoníkem a dále touto smlouvou.
2. Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky činnosti TDS do jednoho roku, kdy plnění dle této smlouvy bylo ukončeno. Příkazce má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění nedostatků.

Článek VII.

Smluvní pokuta

1. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy TDS poruší ustanovení této smlouvy a to zejména ust. uvedená čl. V. a dále ust. čl. VI. odst. 1 je TDS povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení zvlášť.
2. Jestliže budou příkazcem či zástupcem investora v průběhu plnění této smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti TDS, je příkazce, či zástupce investora, povinen na tyto skutečnosti TDS neprodleně upozornit a to písemnou výzvou. Pokud TDS nezjedná nápravu do 5 kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. VIII.
3. V případě porušení čl. VI odst. 23 je TDS povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s předáním.

3. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. VII. odst. 1, 2 je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku porušení každého jednotlivého ustanovení této smlouvy popř. každého oznámeného nedostatku. Splatnou pokutu je investor oprávněn započítat oproti jakékoliv splatné faktuře TDS s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí.
4. Ustanovením čl. VII. odst. 1,2 není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody.

Článek VIII.

Ustanovení o doručování

1. Veškeré písemnosti, oznámení, výzvy a jiné listiny se doručují na adresu (lze použít i datovou schránku, která je rovnocenná doručení prostřednictvím držitele poštovní licence) TDS nebo příkazce či zástupce investora stavby, uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. Pro doručování pravidelných hlášení se považuje za řádné splnění doručovací povinnosti odeslání hlášení na kontaktní e-mail zástupce investora. Taktéž v případě potřeby přítomnosti příkazce na kontrolním dnu, či jiném jednání postačí odeslání požadavku na kontaktní e-mail zástupce investora.
2. Za doručení se považuje dodání písemnosti do datové schránky, v případě, že písemnost se doručuje prostřednictvím poštovního doručovatele a nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. V případě doručování prostřednictvím e-mailu se za doručení považuje potvrzení e-mailu o přečtení zprávy osobou, již bylo adresováno a doručováno.
3. V případě potřeby urgentního doručení (tj. doručení, jež nesnese odkladu) písemnosti, oznámení, výzvy popř. jiné listiny je možno pro doručení druhému účastníkovi použít e-mail, či tuto zprávu sdělit telefonicky. V takovémto případě je odesílající účastník povinen ve lhůtě 5. dnů tuto sdělení doručit přijímajícímu účastníkovi písemně způsobem stanoveným v odst. 1 tohoto článku.

Článek IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze stran může od této smlouvy okamžitě odstoupit z důvodu závažného neplnění povinností uvedených v této smlouvě, přičemž za závažné porušení se považuje neposkytnutí součinnosti v termínech uvedených v této smlouvě, porušení zákonem stanovených povinností či opakované porušování ustanovení uvedených v této smlouvě. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé straně v písemné formě způsobem uvedeným v čl. VIII.
2. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají k okamžiku doručení druhé smluvní straně, přičemž však odstupující je povinen vykonat ještě i veškeré neodkladné úkony, aby nedošlo ke vzniku škody. Smlouva zaniká ex nunc (tj. ke dni doručení odstoupení).
3. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku smluvní strany provedou vypořádání vzájemných práv a závazků ke dni ukončení smluvního vztahu, nejpozději do 30 dnů od okamžiku účinnosti odstoupení.
4. TDS je však v případě odstoupení od smlouvy povinen provést veškeré nezbytné úkony, které, pokud by nebyly provedeny v daném čase, by mohli způsobit příkazci škodu.

Článek X.

Doba trvání smlouvy a možnost ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou v čl. II této smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze ukončit před uplynutím doby, na kterou je sjednána takto:"
 - a) Dohodou smluvních stran
 - b) Výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran
3. Výpovědní lhůta v případě výpovědi činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Článek XI.

Ustanovení závěrečná

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění zajistí MČ Praha 22.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvy), a to dnem připojení posledního z nich.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v této Smlouvě mohou být, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnuty, za podmínek stanovených tímto zákonem, třetím osobám, pokud o ně požádají.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1.
6. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat jen písemnými, oboustranně podepsanými a očíslovanými dodatky. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k tomuto návrhu do 5 dnů od jeho obdržení.

Příloha č.1: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu smlouvy.

V Praze dne 02 -09- 2024

příkazce

příkazník

Výstavba - inženýring s.r.o.
Podolské nábřeží 1124/2
147 00 Praha 4
IČO: 04298365

Doložka schválení Smlouvy

Doložka dle §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 22, a to usnesením č.UR-470-22/24 ze dne 21. 8. 2024.

SPECIFIKACE

činností vykonávaných v rámci plnění předmětu smlouvy

1. Organizační zabezpečení předání staveniště.
2. Vypracování žádostí o změnu stavby před jejím dokončením, účast v řízení, obstarání rozhodnutí o změně v právní moci.
3. Zabezpečení návrhu aktualizace harmonogramu stavby vč. návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků).
4. Výkon technického dozoru investora, kontrola vedení stavebního deníku, deníku víceprací a méněprací, oceňovacích podkladů, kontrola nákladů stavby, kontrola provádění zakreslování změn do projektové dokumentace. TDS plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost zhotovitelem vystavených a TDS potvrzených faktur. Při kontrole faktur je povinen sledovat, zda jsou vystaveny zhotovitelem v členění objektové skladby v návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci a bezpodmínečně bude dodržovat členění a zařazení jednotlivých objektů.
5. Předkládá příkazci prostřednictvím zástupce investora přehled nezbytných dodatečných stavebních prací k odsouhlasení a následně plně odpovídá za jejich kontrolu věcnou i cenovou v rámci realizace stavebním dodavatelem. Předkládá přehled méněprací.
6. Spolupráce s bezpečnostním koordinátorem stavby.
7. Organizační zabezpečení povinností investora při individuálním vyzkoušení a komplexních zkouškách technologických dodávek a účast na těchto zkouškách.
8. Organizační zabezpečení přejímání dokončeného díla od zhotovitele bez zjevných vad a nedodělků, zhotovení soupisů vad a nedodělků a stanovení termínu k odstranění.
9. Zabezpečení odstranění příp. drobných vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek od zhotovitelů, budou-li tyto dodávky a práce s drobnými vadami a nedodělky převzaty.
10. Zajištění případně podání návrhu na předčasné užívání díla a účast na něm.
11. Oznámit zástupci investora a příkazci termíny předání díla a zabezpečení a vyhotovení protokolu o tomto předání.
12. Vedení agendy smluvních vztahů.
13. Uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů.
14. Provádění nezbytných opatření k odvrácení škod při ohrožení stavby.
15. Výkon technického dozoru investora při odstraňování vad a provádění oprav a víceprací.
16. Převzetí dokumentace skutečného provedení stavby od zhotovitele a předání projektové dokumentace dle pokynů příkazce.
17. Zajištění pravidelného styku k zabezpečení plynulé likvidace faktur.
18. Pravidelně informovat zástupce investora o průběhu stavebních prací, dávat návrhy na změny v průběhu realizace, informovat o nezbytných vícepracích a méněpracích, o

porušení smluvních povinností stavebním dodavatelem, o skutečnostech majících vliv na termín dokončení stavby a navrhování případných opatření.

19. Účast na kontrolních dnech, jejich svolávání, vyhotovování zápisu z kontrolních dnů a jejich předání zástupci investora.
20. Účast na jednáních svolaných zástupcem investora či příkazcem.
21. Zajištění opatření k čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí dle požadavků příslušných správních orgánů po předchozím odsouhlasení zástupcem investora.
22. Soustavná kontrola kvality stavebních, montážních a technologických prací a dodávek. Kontrola technologických postupů a technologické kázně při provádění prací. Dozírání na správné zpracování stavebních hmot, na provádění předepsaných zkoušek, vyžaduje průkazy o jakosti provedených dodávek a prací. Zápisem do stavebního deníku upozorňuje na zjištěné závady a dozírá na kvalitu odstraněných závad. Veškeré práce musí odpovídat platným normám.
23. TDS dbá, aby všechny práce byly prováděny podle schválené dokumentace (DSP). O změnách a odchylkách od PD musí TDS neprodleně informovat zástupce investora.
24. Odpovídá za denní přítomnost stavebního deníku na stavbě a předání veškerých dokumentů, včetně stavebního deníku po převzetí a předání díla bez vad a nedodělků příkazci nebo zástupci investora.
25. Obstarávání dalších inženýrských činností nezbytných pro řádné splnění předmětu smlouvy dle pokynů příkazce či zástupce investora.
26. Účast na veškerých správních řízeních vedených v souvislosti s realizací díla.
27. Podání návrhu na zahájení kolaudačního řízení, včetně předložení veškeré dokumentace orgánům státní správy a účast na kolaudačním řízení až do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.
28. Dozor nad odstraňováním zjištěných vad a nedodělků v rámci předání stavby zhotovitelem díla a vad a nedodělků vyslovených orgány státní správy v rámci kolaudačního řízení.
29. Dozor nad řádným vyklizením a předáním staveniště po dokončení díla stavebním dodavatelem. Případně nad odstraněním škod způsobených stavebním dodavatelem v souvislosti s vyklizením staveniště.
30. Poskytnutí součinnosti veškerým orgánům státní správy, případně i třetím osobám v souvislosti se vznikem škod, které byly způsobeny stavební činností stavebního dodavatele.
31. Spolupráce a komunikace s osobami, jichž se může stavební činnost dotýkat – zejména přijímání opatření stavebním dodavatelem k zamezení nepříznivých vlivů stavby na práva třetích osob.
32. Zajištění dalších požadavků zástupce investora a příkazce v rámci poskytování služby výkonu technicko-investičního dozoru.
33. Předání veškerých vyčíslení pořizovací hodnoty a předání podkladů pro zařazení DHM

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha 22

Zastoupená: Tomášem Kaněrou, starostou
sídlo: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 22
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-2000754389/0800
(dále jen **Objednatel**)

2. Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

zastoupený: Bc. Martinem Čeřovským, jednatelem
sídlo / místo podnikání: K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice
IČO: 06461204
DIČ: CZ06461204
zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spis. zn. C/282587
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4981218389/0800
(dále jen **Zhotovitel**)

- | | | |
|------------------------------|-----------------|--|
| 3. Ve věcech smluvních jedná | za Objednatele: | Tomáš Kaněra, starosta
tel.: +420 271 071 812
e-mail: podatelna@praha22.cz |
| | za Zhotovitele: | Bc. Martin Čeřovský, jednatel
tel.: +420 733 574 137
e-mail: rekocem_cs@centrum.cz |
| Ve věcech technických jedná | za Objednatele: | Ing. Petr Smolka, vedoucí ORS
tel.: +420 602 644 040
email: petr.smolka@praha22.cz |
| | za Zhotovitele: | Ing. Jan Lorenc
tel.: +420 728 034 493
e-mail: rekocem_priprava@centrum.cz |

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby uzavírající tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 10 mil. Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je Objednatel oprávněn kdykoliv v průběhu plnění smlouvy ověřit z hlediska platnosti a účinnosti.
3. Významem a účelem uzavření smlouvy je komplexní zhotovení díla s názvem „**Cyklostezka Uhříněves – Dolní Měcholupy**“, a to dle nabídky Zhotovitele přijaté Objednatelem dne 11.7.2024 v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku se stejným názvem.
4. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu Smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených zadavatelem
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a že realizace Díla bude provedena s nejvyšší péčí a důrazem na kvalitu.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel Dílo pod názvem „**Cyklostezka Uhříněves – Dolní Měcholupy**“, a to v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené v březnu 2021, společností PRINKON s.r.o., IČO 04594932, se sídlem Za Zrcadlem 149, Babice (dále jen „Projekt“) a zadávací dokumentace se stejným pojmenováním. **Přílohou č. 1** této smlouvy je naceněný „Soupis stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek a služeb včetně výkazu výměr“, vyhotovený v souladu s §§ 3 až 10 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb.
2. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatel za úplnost a správnost předané dokumentace. Případné zjištěné vady a nedostatky předané dokumentace nebudou přičítány k tíži Zhotovitele, a to ani v případě, kdy tyto vady a nedostatky budou zjištěny dodatečně.
3. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatel dále vymezené stavební Dílo, a to podle Závazných podkladů a této Smlouvy, a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.
4. Součástí plnění předmětu Díla je rovněž:
 - provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště;
 - výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;

- veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
 - zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb;
 - náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatel;
 - vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci Díla;
 - projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;
 - projednání dopravních opatření a jejich realizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
 - zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu realizace výstavby;
 - zajištění ochrany životního prostředí;
 - zpracování realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů;
 - náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené ornice, případně nutné biologické rekultivace nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a jeho prováděcích předpisy;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle příslušných předpisů a norem vztahujících se k provádění veřejné zakázky, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality, včetně pořízení případných protokolů z těchto zkoušek, pokud jsou platnými předpisy stanoveny, přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese vybraný zhotovitel;
 - zpracování dokumentace skutečně provedeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve třech analogových vyhotoveních včetně elektronického vyhotovení na vhodném nosiči;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
5. Objednatel převezme Dílo i v případě, že při převzetí bude mít Dílo ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se písemně zaváže odstranit zjištěné drobné vady v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. Nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel na termínu odstranění těchto vad, je Zhotovitel povinen je odstranit bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
 6. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.
 7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla bez vad a nedodělků do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (tj. zahájení realizace), a to dle „Závazného časového harmonogramu realizace díla“, který tvoří **Přílohu č. 2** této smlouvy.
2. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na provádění díla. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
3. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce.
4. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již zhotovených dodávek, jejich montáže apod. a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

5. Dílo je dokončeno, pokud je Objednateli předvedena Zhotovitelem způsobilost předmětu Díla sloužit svému účelu. Po dokončení Díla (jeho předvedení) bude sepsán smluvními stranami protokol o předání a převzetí Díla, ve kterém bude uvedeno, zda Objednatel přebírá Dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
6. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla je veškerá dokladová část, jako jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost Díla, geodetické zaměření, dokumentace skutečného provedení a další součásti vztahující se k předmětu Díla.
7. O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.
8. Vyhrazená změna – Vyšší moc:
 - Pro účely Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení Stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této Smlouvy, které nastaly po uzavření této Smlouvy a nemohou být postiženou smluvní stranou odvráceny jako např. živelné katastrofy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události;
 - Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace Díla či jeho části, v trvání alespoň 7 po sobě jdoucích dnů, u zemních prací alespoň 5 po sobě jdoucích dnů. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zhotovitel musí každou žádost objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. Termíny či lhůty tím prokazatelně dotčené se mohou prodloužit maximálně o délku tohoto přerušení. Zhotovitel je však i nadále povinen pokračovat v plnění předmětu Smlouvy, tam kde je to možné a účelné;
 - Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 3 kalendářních dnů od vzniku (tj. od doby uplynutí 7 dnů, resp. 5 dnů u zemních prací, trvání dle bodu výše) a nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci;
 - Povinnosti smluvních stran dané touto Smlouvou, na které vyšší moc prokazatelně dopadá (tj. jejich plnění je nemožné), se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují;
 - Vyšší moc v trvání kratším než dva měsíce (60 dnů) nemá dopad do ceny díla a Zhotovitel si nemůže nárokovat žádné vedlejší náklady apod.;
 - V případě kumulace několika okolností vyšší moci prodloužení/přerušení doby výstavby odpovídá nezbytnému prodloužení/přerušení, které je delší. Pokud se důsledky vyšších mocí setkají v čase a překrývají se, nebude dán důvod pro násobení či sčítání těchto dob;
 - Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, nebo vyšší moc trvá déle jak dva měsíce, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této Smlouvě. Jednání mezi smluvními stranami budou zahájena na základě výzvy kterékoliv ze smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem (datovou schránkou) druhé smluvní straně odstoupit od této Smlouvy, ne však dříve než po uplynutí lhůty pro odstoupení. Lhůta pro odstoupení činí dva měsíce a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výzvy k jednání druhé smluvní straně. Závazky ze Smlouvy zanikají s účinky do budoucna, tedy ex nunc. Pominou-li důvody vyšší moci před odstoupením, nemá žádná strana právo od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má však v takovém případě právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s trváním vyšší moci nad dobu přesahující dva měsíce, kdy nemohl v Díle pokračovat. Právo na

odstoupení nevzniká v případě, že v Díle lze pokračovat na jiných částech Díla vyšší mocí nedotčených. I v tomto případě však má Zhotovitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s trváním vyšší moci nad dobu přesahující dva měsíce, kdy nemohl v dané části Díla pokračovat a tyto náklady by k této části Díla nevynaložil, pokud by ke vzniku vyšší moci nedošlo;

- Obvyklé výkyvy počasí nemají na délku realizace stavby vliv. Zhotovitel je povinen s běžnými výkyvy počasí při realizaci díla počítat;
- Plnění není nemožné, lze-li plnit za ztížených podmínek, s většími náklady či s pomocí jiné osoby. Plnění musí být tedy objektivně nemožné, tj. danou povinnost či plnění nelze plnit vůbec.

9. Měření

- Zadavatel si vyhrazuje změny v důsledku skutečně provedeného množství plnění položek uvedených ve výkazu výměr, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce, které budou oceněny podle jednotkových cen uvedených u dané položky ve výkazu výměr;
- Měření se aplikuje na všechny měřitelné položky z výkazu výměr (tzv. výhrada měření);
- Potřeba provedení většího či menšího rozsahu prací oproti množství uvedenému ve výkazu výměr může vzniknout z důvodu upřesnění rozsahu prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace Stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace;
- Měření však není:
 - a) využití položkové (jednotkové) ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění dodatečných prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
 - b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádkové odchylky např. 1000 místo 100 apod.;
 - c) neprovedení položky či její podstatné části (jde o změnu, a nikoliv měření).

V. Cena Díla

1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. III. této Smlouvy a přílohami je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. P22 14482/2024 ze dne 3.9.2024 jako **cena nejvýše přípustná**, a to ve výši:

Základní cena díla bez DPH	9 832 259,12 Kč
DPH	2 064 774,42 Kč
Cena díla včetně DPH	11 897 033,54 Kč

2. Cena Díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy.
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady Zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení Díla.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. Cena díla může být změněna pouze v souladu se ZZVZ.

7. V případě nezbytnosti překročení ceny za Dílo je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost (včetně jeho výše) Objednateli bez zbytečných odkladů ihned poté, co nutnost překročení zjistí, a to pod sankcí zániku práva na určení nové výše ceny. Zadání dodatečných stavebních prací a případných dodávek a s nimi spojených montážních prací musí být provedeno v souladu se zákonem, a to za předem sjednanou a Objednatelům odsouhlasenou nabídkovou cenu.
8. Stanovené jednotkové ceny uvedené v **Příloze č. 1** této smlouvy jsou závaznými cenami pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací. Takové ocenění případných víceprací nebo méněprací dodavatele neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. V případě nezbytnosti provedení dodatečných či nových stavebních prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, a není tedy předem dána jejich jednotková cena, bude jako výchozí podklad pro ujednání ceny konkrétních prací použitý ceník stavebních prací uvedený v obecně dostupné aktuální cenové soustavě, vydaný URS Praha, a.s.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle měsíčních faktur vystavených na základě oboustranně odsouhlaseného rozsahu provedených a převzatých prací.
2. Právo na úhradu ceny díla odpovídajícímu Projektu, resp. jeho části, vzniká jeho předáním a převzetím bez připomínek.
3. Právo na úhradu ceny díla u Stavby vzniká v návaznosti na rozsah skutečně provedených stavebních prací, montážních prací, případně i dodávek a služeb dle zjišťovacího protokolu.
4. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen Objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, dodávek, montážních prací a služeb (zjišťovací protokol), bude Objednatelům vrácena a nebude proplacena. Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává dnem předání a převzetí dílčích částí, u Stavby pak v návaznosti na oboustranně odsouhlasený zjišťovací protokol o provedených pracích, montážních prací či dodávkách a službách. Po předání a převzetí Díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou rekapitulovány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou vzájemně odsouhlasenou rekapitulací veškerých provedených prací, dodávek, či služeb.
5. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit měsíční platby, a to na základě Zhotovitelem předložených faktur do výše 90 % fakturované ceny Díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny Díla (dále jen „Pozastávka“) bude Objednatelům uhrazeno po uplynutí 60 měsíční záruční doby na stavební součásti díla, nenastanou-li okolnosti upravené touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn nahradit Pozastávku postupem dle čl. XII. odst. 12 této smlouvy, pokud o to Objednatel požádá.
6. Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců – provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, a to podle přílohy této Smlouvy (Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů).
7. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, se splatností 14 dnů. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
8. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen
 - c) lhůta splatnosti faktury

- d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
- e) IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- f) název stavby s uvedením časového období, za jaké byl doklad vystaven

9.. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
- b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl,
- c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací, dodávek a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. Dodatečné práce, dodávky či dodatečné montážní práce nebo služby provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele takové části Díla odstranit vyjma případů, kdy Objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

11. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeným dopisem prostřednictvím držitele poštovní licence. Současně není vyloučeno doručení elektronické faktury vystavené dodavatelem/zhotovitelem (viz § 221 zákona o zadávání veřejných zakázek).

12. Strany se dohodly, že Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

14. V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek je Zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat obchodní tajemství.

VII.

Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby a účel Díla, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, Projektu, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení Díla použity, budou dodány v kvalitě odpovídající požadavkům zadávací dokumentace.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla.

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, resp. jeho zástupci ve věci technických (TDI) termín konání zkoušek kvality, které se budou provádět na zhotovovaném díle v prostorách Objednatele nebo i v prostorách Zhotovitele.
5. Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / poddodavatele) (dále jen jako „Podzhotovitel“), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je v takovém případě povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovních podzhotovitelského řetězce.

VIII.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne písemné výzvy Objednatele doručené zhotoviteli. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatелеm a s požadavky Objednatele (zadavatele veřejné zakázky).
2. Obvod staveniště je vymezen Projektem. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru Objednatele díla a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v přiměřeném rozsahu.
3. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy.
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu vznikly porušením této odpovědnosti.
7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
8. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

IX.

Provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen bezodkladně po zpracování Projektu předat Projekt k vyjádření Objednateli, jestli navrhované řešení nemá zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuje nevhodná řešení, materiály, konstrukce apod. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty provádět a za případnou vadu Projektu nenesе žádnou odpovědnost.

3. V případě zjištěných vad Stavby je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení Díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavební a montážní práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a dodávky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla Objednateli, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje do 1 sady Projektu zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení Díla. Takto opravenou a Zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá Objednateli při předání a převzetí Díla.
9. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu Díla.
10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
11. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi Zhotovitelem a Objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny v termínech dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem, zpravidla 1 x týdně.
12. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování realizovaných stavebních prací, dodávek a montážních prací technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
13. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost případnému koordinátorovi BOZP objednatel pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace Díla.
14. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat řádné provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 326/1996 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a ostatní platné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat práce legálně a zavazuje se vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 zákona se Zhotovitel výslovně zavazuje, že při realizaci této smlouvy bude dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.

16. V souladu se zásadou environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek je Zhotovitel povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
17. Odpovědný zástupce Zhotovitele: stavbyvedoucí: Ing. Jan Lorenc
zástupce stavbyvedoucího: Miroslav Mačenka

X. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.
2. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatелеm.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, v platném znění (dále jen jako „vyhláška o dokumentaci staveb“).
5. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen jako „stavební zákon“), a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb
6. Stavební deník zpřístupní Zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:
 - a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatel, projektanta a změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace stavby a jejích změn,
 - f) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě.
7. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí, případně jeho zástupce v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
8. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor Objednatel a projektant.
9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
10. Zhotovitel bude Objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude Objednateli předán druhý průpis poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem

Zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

11. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
12. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
13. Originál deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby za účelem archivace.
14. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací.

XI.

Předání díla

1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem protokolárního předání části nebo celého Díla, u služeb jejich provedením nebo zaplacením podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatele provádět práce nutné pro řádné dokončení a zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na Objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol). V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít – k tomu viz výše čl. IV. bod 5 této smlouvy. Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými event. Objednatel předmět Díla převezme, obsažen v protokolu spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu Díla. Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo Dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat:
 - a) označení Díla včetně uvedení jeho přesného názvu
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle
 - e) prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo odmítá Dílo převzít
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) datum vydání a č.j. stavebního povolení
 - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla
 - k) termín vyklizení staveniště
 - l) datum ukončení záruky Díla
 - m) soupis vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění.
4. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
 6. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
 7. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI), autorského dozoru projektanta (AD) případně také správce inženýrských sítí.

XII.

Záruční podmínky a vady Díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku.
2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění. Zhotovitel však neodpovídá za vady díla
 - a) vzniklých v důsledku nedodržení provozních předpisů nebo nedostatečné údržby zařízení ze strany Objednatele,
 - b) jestliže Objednatel bez souhlasu Zhotovitele provedl na předaném díle či jeho části jakékoliv opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny měly vliv na vznik konkrétní vady.
3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinností Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.
4. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
7. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na jakost díla, a to:
 - a. v délce 60 měsíců na stavbu a na veškeré další stavební konstrukce;
 - b. v délce 36 měsíců na další komponenty díla a služby tvořící výjma předchozího písmene předmět díla.Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního Díla bez vad a nedodělků.
8. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli řádně předá. K odstranění vady bude Zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, Protokol musí obsahovat:
 - a) označení zástupců smluvních stran,
 - b) číslo Smlouvy o dílo,
 - c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace vady,
 - d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - e) datum zahájení odstraňování vady,
 - f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
 - g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla.
8. Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku, resp. záruční doba běží na opravenou část Díla od svého počátku.
9. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla Objednateli způsobena vadným plněním Zhotovitele. K odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
10. Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
11. V případě nečinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn odstranění závady na Díle provést vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
12. Zhotovitel může požádat objednatel o vyplacení Pozastávky oproti předání originálu finanční záruky vyhotovené výstavcem (např. tuzemskou bankou) podle § 2029 a násl. Občanského zákoníku.

Finanční záruka musí být vystavena ve výši odpovídající 100 % pozastávky. Finanční záruka bude krýt finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu trvání záruční doby (odst. 5. tohoto článku). Finanční záruka musí být účinná po celou dobu trvání záruční doby. Nebude-li dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli návrh textu Finanční záruky ke schválení alespoň 30 dnů přede dnem protokolárního předání Díla s tím, že Objednatel se do 3 pracovních dnů vyjádří, resp. jej přijme, či odmítne. Finanční záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a vyplatitelná na první požadavek Objednatele bez toho, aby výstavce (např. tuzemská banka) zkoumala důvody požadovaného čerpání.

XIII.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek při provádění dodávek a montážních prací v prostorách Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

XIV.

Sankční ujednání

1. Smluvní strany sjednávají, že pokud byly v této smlouvě sjednány mezi nimi sankce nebo smluvní pokuty, platí:
 - a. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
 - b. Jakákoliv smluvní pokuta na základě této smlouvy bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o vyčíslení smluvní pokuty ze strany oprávněného subjektu.
 - c. Zaplacením smluvní pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
 - d. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu v souvislosti s poskytováním služeb způsobil kterýmkoliv porušením svých povinností.
2. V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním lhůty splnění Díla (tj. předání kompletního Díla bez vad a nedodělků nebránících užívání) stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody ani právo Objednatele odstoupit od smlouvy nebo požadovat po Zhotoviteli dokončení Díla a povinnost Zhotovitele Dílo dokončit v náhradním dohodnutém termínu. Rozhodné pro určení termínu zahájení a ukončení Díla jsou termíny sjednané v této smlouvě.
3. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v obvyklé pracovní době na stavbě nebo že nesplňuje náležitosti dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ v daném dni.
4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. VIII. bodu 8. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
5. Nebude-li faktura uhrazena Objednatelem ve lhůtě splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
7. Nenastoupí-li Zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu (článek XII. odst. 9) k odstraňování vady Díla (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení.
10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
11. V případě porušení povinností sjednaných v čl. VI. odst. 14 nebo v čl. IX. odst. 15 nebo odst. 16 této smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
12. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
11. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
14. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva Objednatele vč. náhrady škody.
15. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

XVI. Ostatní ujednání

1. V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý Zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona (dále jen „autorské dílo“), zavazuje se Zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil Objednateli neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k užití autorského díla vytvořeného nebo použitého Zhotovitelem při plnění této smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově neomezené užívání Díla Objednatel a/nebo jeho právním nástupcem. Licence v rozsahu dle předchozí věty je Objednateli poskytována na základě této smlouvy a její cena je zahrnuta v ceně díla.
2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních poplatků), aby ke všem autorským dílům, k nimž Zhotovitel není oprávněn poskytovat licenci dle odst. 1 tohoto článku byla uzavřena bezúplatná (s přihlédnutím k poslední větě cit. odst.) licenční smlouva mezi Objednatel a osobami vykonávající autorská práva k takovýmto autorským dílům, a to v rozsahu dle výše uvedeného odst. 1.
3. Licence udělené dle předchozích odstavců musí Objednateli umožňovat jejich postoupení či podlicenci třetí osobě dle jeho uvážení.
4. V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy je předmětem práva z průmyslového vlastnictví, použijí se ustanovení tohoto článku přiměřeně s tím, že licence je poskytována vždy bezúplatně, resp. je součástí ceny díla.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Veškeré změny této Smlouvy podléhají posouzení z hlediska ZZVZ, zdali se nejedná o podstatnou změnu závazku. Postup v rozporu s tímto zákonem je nepřipustný a změna nesplňující požadavky stanovené ZZVZ nesmí být provedena
3. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti účastníků ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků na zaplacení smluvních pokut a s výjimkou ust. čl. XIV.
4. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména pokud:
 - a) se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, které bude delší než 30 dnů,
 - b) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,
 - c) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy,
 - d) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a řádně uplatněné (reklamované), a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem,
 - e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s Projektem, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele, nebo
 - f) Objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového dokladu více než 60 kalendářních dnů.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním Díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil k plnění Díla a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu vč. všech jejích případných dodatků v souladu se ZZVZ, resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětu Díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady apod., které se týkají této smlouvy.

13. Osoby, které tuto smlouvu za účastníky podepisují, prohlašují, že jsou oprávněni k jednání jménem či za účastníka, a že nejsou nijak omezeny ve svém právu jménem či za účastníka jednat.
14. Oba účastníci prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by vylučovaly uzavření této smlouvy a vůli uzavřít tuto smlouvu stvrzují svými podpisy.
15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, kdy povinným subjektem je Objednatel a zavazuje se tak podle § 5 odst. 2 cit. zákona o registru smluv tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.
16. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou.
17. Doložka dle §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 22, a to usnesením č. UR-448-21/24 ze dne 7. 8. 2024.

Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy

- Příloha č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)
příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů
příloha č. 3 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb
příloha č. 4 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

**Tomáš
Kaněra**

Digitálně podepsal
Tomáš Kaněra
Datum: 2024.09.12
09:18:54 +02'00'

Městská část Praha 22
Tomáš Kaněra, starosta

**Martin
Čeřovský**

Digitálně podepsal
Martin Čeřovský
Datum: 2024.09.10
22:19:53 +02'00'

REKOCES, s.r.o.
Bc. Martin Čeřovský, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
	11.07.2024
Zadavatel:	IČ:
MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114	00240915
	DIČ:
Uchazeč:	IČ:
REKOCES CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice	06461204
	DIČ:
Projektant:	IČ:
Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.	CZ06461204
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.	04594932
	DIČ:
	IČ:
	04594932
	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH		9 832 259,12
DPH základní		Výše daně
21,00%		2 064 774,42
15,00%		0,00
Cena s DPH		11 897 033,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:	Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy		
Místo:	k.ú. Dolní Měcholupy, Uhříněves	Datum:	11.07.2024
Zadavatel:	MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114	Projektant:	Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.
Uchazeč:	REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice	Zpracovatel:	Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 832 259,12	11 897 033,54	
SO 001	Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Dolní Měcholupy	189 000,00	228 690,00	STA
SO 002	Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Uhříněves	117 018,06	141 591,85	STA
SO 003	HTÚ - k.ú. Dolní Měcholupy	2 428 549,56	2 938 544,97	STA
SO 004	HTÚ - k.ú. Uhříněves	863 563,78	1 044 912,17	STA
SO 100	Cyklostezka - k.ú. Dolní Měcholupy	4 420 827,56	5 349 201,35	STA
SO 101	Cyklostezka - k.ú. Uhříněves	1 186 847,84	1 436 085,89	STA
SO 102	Zemědělský sjezd - k.ú. Uhříněves	137 870,54	166 823,35	STA
SO 103	Propustek Bečovská - k.ú. Uhříněves	135 822,85	164 345,65	STA
SO 104	Definitivní dopravní značení + zařízení	99 632,32	120 555,11	STA
SO 300	Propustek Hádecký potok - k.ú. Uhříněves	253 126,61	306 283,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhlíněves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 001 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Dolní Měcholupy

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	11.07.2024
Zadavatel:	IČ:	00240915
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	06461204
	DIČ:	CZ06461204
Projektant:	IČ:	04594932
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	04594932
	DIČ:	

Ing. T. Holenda, Ing. J. Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.

Ing. Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	189 000,00										
DPH základní snížená	<table><tr><td>Základ daně</td><td>Sazba daně</td><td>Výše daně</td></tr><tr><td>189 000,00</td><td>21,00%</td><td>39 690,00</td></tr><tr><td>0,00</td><td>15,00%</td><td>0,00</td></tr></table>	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	189 000,00	21,00%	39 690,00	0,00	15,00%	0,00	
Základ daně	Sazba daně	Výše daně									
189 000,00	21,00%	39 690,00									
0,00	15,00%	0,00									
Cena s DPH	v CZK	228 690,00									

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 001 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo:

k.ú. Dolní Měcholupy

Zadavatel:

MČ Praha 22, Nove nam.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Kód dílu - Popis

Datum:

11.07.2024

Projektant:

Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel:

Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	189 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	189 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	116 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	53 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt: SO 001 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo: k.ú. Dolní Měcholupy

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024

Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

189 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

189 000,00

116 000,00								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	komple t	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000</div> <div>VV "vytyčení trasy cyklostezky" 1</div>								
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	komple t	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000</div> <div>VV "vytyčení inž. sítí" 1</div>								
3	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	komple t	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000</div> <div>VV "výrobní dokumentace stavby" 1</div>								
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	komple t	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000</div>								
5	K	013294000	Ostatní dokumentace	komple t	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000</div> <div>VV "dopravně-inženýrská opatření během stavby" 1</div>								
53 000,00								
D VRN3 Zařízení staveniště								
6	K	030001000	Zařízení staveniště	komple t	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000</div>								
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000</div>								
8 000,00								
D VRN7 Provozní vlivy								
20 000,00								
8	K	070001000	Provozní vlivy	komple t	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000</div>								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 002 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Uhřetěves

KSO: CC-CZ: 11.07.2024
Místo: k.ú. Uhřetěves Datum:
Zadavatel: IČ: 00240915
MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114 DIČ:
Uchazeč: IČ: 06461204
REKOCHEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice DIČ:
Projektant: IČ: 04594932
Ing. T. Holenda, Ing. J. Křepinský-PRINKOM spol.s r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ: 04594932
Ing. Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		117 018,06	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	117 018,06 0,00	21,00% 15,00%	24 573,79 0,00
Cena s DPH		v CZK	141 591,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 002 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Uhřetěves

Místo:

k.ú. Uhřetěves

Zadavatel:

MČ Praha 22, Nové nám. 1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč:

REKOCES CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024

Ing.T.Holenda,

Ing.J.Křepinský-

PRINKOM spol.s r.o.

Ing.Jiří Křepinský -

PRINKOM spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		117 018,06
HSV - Práce a dodávky HSV		35 718,06
1 - Zemní práce		34 650,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		960,00
997 - Přesun sutě		108,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		81 300,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		48 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště		28 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 002 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Uhřetěves
Místo: k.ú. Uhřetěves
Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám. 1250, 104 00 Praha 114
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024
Projektant: Ing. T. Holenda,
Ing. J. Křepinský -
PRINKOM spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing. Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

117 018,06

D HSV Práce a dodávky HSV

35 718,06

D 1 Zemní práce								
1	K	111211101	Odstanění křovin a stromů s odstaněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	315,000	95,00	29 925,00	CS ÚRS 2024 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211101								
2	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	315,000	15,00	4 725,00	CS ÚRS 2024 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155311								

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

960,00

3	K	966006132	Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2024 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132								
"odstanění SDZ IS21b" 3								

D 997 Přesun sutě

108,06

4	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,246	48,80	12,00	CS ÚRS 2024 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561								
5	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,214	14,50	32,10	CS ÚRS 2024 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569								
0,246*9 Přepočtené koeficientem množství								
6	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	0,246	125,00	30,75	CS ÚRS 2024 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611								
7	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,246	135,00	33,21	CS ÚRS 2024 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861								

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

81 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

48 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	komple t	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000 "vytyčení trasy cyklostezky" 1								
9	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	komple t	1,000	3 300,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000 "vytyčení inž. sítí" 1								
10	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	komple t	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000 "výrobní dokumentace stavby" 1								
11	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	komple t	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
12	K	013294000	Ostatní dokumentace	komple t	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000 "dopravně-inženýrská opatření během stavby" 1								
D VRN3					1,000	28 000,00		
13	K	030001000	Zařízení staveniště	komple t	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
14	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000								
D VRN7					5 000,00			
15	K	070001000	Provozní vlivy	komple t	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhlířnéves – Dolní Měcholupy
Objekt: SO 003 - HTÚ - k.ú. Dolní Měcholupy

KSO: Místo: k.ú. Dolní Měcholupy

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Projektant: Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 11.07.2024
Datum:
IČ: 00240915
DIČ:
IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204
IČ: 04594932
DIČ:
IČ: 04594932
DIČ:

Cena bez DPH		2 428 549,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 428 549,56 0,00	21,00% 15,00%	509 995,41 0,00
Cena s DPH		2 938 544,97	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 003 - HTÚ - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo:

k.ú. Dolní Měcholupy

Zadavatel:

MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč:

REKOCES CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Kód dílu - Popis

Datum:

11.07.2024

Projektant:

Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel:

Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 428 549,56
HSV - Práce a dodávky HSV		2 428 549,56
1 - Zemní práce		1 533 616,50
5 - Komunikace pozemní		820 755,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		70 912,00
998 - Přesun hmot		3 265,91

SOUPIŠ PRACÍ

Slavba: Cyklotrasa Uhrňáves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 003 - HTÚ - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo: k.ú. Dolní Měcholupy
Datum: 11.07.2024
Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114
Projektant: Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice
Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 428 549,56
2 428 549,56

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce				1 533 616,50		
1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 829,000	85,00	155 465,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252206 "výkop pro sanaci zemní planě" 1829,0					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 829,000	245,00	448 105,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 "přímno na skládku" 1829,0					
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na rekrylační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 200,750	280,00	896 210,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 "hmotnost zeminy 1,75t/m3" 1829,0*1,75					
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 829,000	18,50	33 836,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 "na skládce" 1829,0					

D 5 Komunikace pozemní

D 5		Komunikace pozemní					820 755,15	
5	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m2	2 218,000	78,00	173 004,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561081121					
		VV	"sanace pláně vápněním dle receptura inž. Geologa v tl. 0,5 m" 2218,0					
6	M	56530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín bezprašné	t	39,259	3 850,00	151 147,15	CS ÚRS 2024 01
		VV	"množství vápna na 1m3 zhutněné zeminy při 2% je 35,4 kg" 2218,0*0,5*35,4*0,001					
7	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	2 278,000	218,00	496 604,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111					
		VV	"sanace zemní pláně - výměna v tl. 0,5 m za šterkodrt f 16-32, 2 vrstvy" 1139,0*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
8	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	2 216,000	32,00	70 912,00	CS ÚRS 2024 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122								
D 998 Přesun hmot								
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	40,295	72,00	2 901,24	CS ÚRS 2024 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111								
10	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 1000 m za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost	t	40,295	9,05	364,67	CS ÚRS 2024 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 004 - HTÚ - k.ú. Uhřetěves

KSO:

Místo: k.ú. Uhřetěves

Zadavatel:

MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč:

REKOCES CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Projektant:

Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel:

Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 11.07.2024
Datum: 00240915
IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204
IČ: 04594932
DIČ: 04594932
IČ: 04594932
DIČ: 04594932

Cena bez DPH

863 563,78

DPH základní
snížená

Základ daně
863 563,78
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
181 348,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 044 912,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 004 - HTÚ - k.ú. Uhřetěves
Místo: k.ú. Uhřetěves
Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Kód dílu - Popis

Datum: 11.07.2024
Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		863 563,78
HSV - Práce a dodávky HSV		863 563,78
1 - Zemní práce		345 626,50
5 - Komunikace pozemní		483 407,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		33 376,00
998 - Přesun hmot		1 154,23

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 004 - HTÚ - k.ú. Uhřetěves

Místo:

k.ú. Uhřetěves

Zadavatel:

MC Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum:

11.07.2024

Projektant:

Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel:

Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

863 563,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

863 563,78

D	1		Zemní práce				345 626,50	
1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	389,000	135,00	52 515,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		VV						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204						
		"výkop pro sanaci zemní pláně" 389,0			389,000			

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	389,000	245,00	95 305,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		VV						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
		"přímo na skládku" 389,0			389,000			

3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	680,750	280,00	190 610,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		VV						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231						
		"hmotnost zeminy 1,75t/m3" 389,0*1,75			680,750			

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	389,000	18,50	7 196,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		VV						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201						
		"na skládce" 389,0			389,000			

D 5 Komunikace pozemní

483 407,05

5	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozproštěním, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m2	777,000	118,00	91 686,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		VV						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561081111						
		"sanace pláně vápněním dle receptura inž. Geologa v tl. 0,5 m" 777,0			777,000			

6	M	58530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín bezprašné	t	13,753	3 850,00	52 949,05	CS ÚRS 2024 01
		VV			13,753			

"množství vápna na 1m3 zhutněné zeminy při 2% je 35,4 kg" 777,0*0,5*35,4*0,001

7	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 554,000	218,00	338 772,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		VV						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111						
		"sanace zemní pláně - výměna v tl. 0,5 m za šterkodrt f 16-32, 2 vrstvy" 777,0*2			1 554,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9								
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
8	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	1 043,000	32,00	33 376,00	CS ÚRS 2024 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122								
D 998								
Přesun hmot								
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14,241	72,00	1 025,35	CS ÚRS 2024 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111								
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčičným dopravní vzdálenost do 1000 m za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost								
10	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčičným dopravní vzdálenost do 1000 m	t	14,241	9,05	128,88	CS ÚRS 2024 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191								
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 100 - Cyklostezka - k.ú. Dolní Měcholupy

KSO: k.ú. Dolní Měcholupy
Místo: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114
Zadavatel: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice
Uchazeč: Projektant: Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 11.07.2024
Datum: 00240915
IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204
IČ: 04594932
DIČ: 04594932

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		4 420 827,56	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 420 827,56	21,00%	928 373,79
		0,00	0,00
Cena s DPH		5 349 201,35	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 100 - Cyklostezka - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo:

k.ú. Dolní Měcholupy

Zadavatel:

MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Kód dílu - Popis

Datum:

11.07.2024

Projektant:

Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 420 827,56

HSV - Práce a dodávky HSV

4 420 827,56

1 - Zemní práce	1 251 760,18
2 - Zakládání	334 656,75
4 - Vodovodné konstrukce	379,20
5 - Komunikace pozemní	2 062 159,31
8 - Trubní vedení	48 080,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	647 486,40
997 - Přesun sutě	10 543,04
998 - Přesun hmot	65 762,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhríněves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 100 - Cyklostezka - k.ú. Dolní Měcholupy
Místo: k.ú. Dolní Měcholuy
Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024
Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 4 420 827,56

D 1 Zemní práce 1 251 760,18

1	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	93,000	68,50	6 370,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		VV						

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107182
"odstranění stáv.konstrukce komunikace, horní vrstva" 93,0

2	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	3 372,000	18,80	63 393,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		VV						

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151125

3	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	185,900	135,00	25 096,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		VV						

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204

"výkop zemina" 158,0
"odstranění stáv.konstrukce komunikace, spodní vrstva" 93,0*0,3

4	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	193,500	425,00	82 237,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		VV						

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251104

"výkop rýhy - vsakovací těleso" 1075,0*0,18

5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	386,000	78,80	30 416,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		VV						

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

"na nezděponii ke zpětnému použití, lam a zpět"
"do násypu" 96,0*2
"pro ohumusování" 970,0*0,1*2

192,000
194,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 198,000	245,00	293 510,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 "přímě na skládku" "odkopávký" 185,9 "rýhy" 193,5 "ornice" 3372,0*0,3 "minus nýsyp" -96,0 "minus ornice na ohumusování" -970,0*0,1 </div>								
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	193,000	45,00	8 685,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 "na mezideponii ke zpětnému použití" "do násypu" 96,0 "pro ohumusování" 970,0*0,1 </div>								
8	K	171152111	Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypekých v aktivní zóně	m3	96,000	108,00	10 368,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111 </div>								
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 096,500	280,00	587 020,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 "hmotnost zeminy 1,75/m3" 1198,0*1,75 </div>								
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 391,000	18,50	25 733,50	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 "na mezideponii" "do násypu" 96,0 "pro ohumusování" 970,0*0,1 "na skládce" 1198,0 </div>								
11	K	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	970,000	15,80	15 326,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113 </div>								
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševev včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	970,000	21,50	20 855,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131 osivo směs travní parková </div>								
13	M	00572410	970*0,02 Přepočtené koeficientem množství	kg	19,400	120,00	2 328,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111 </div>								
14	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění	m2	211,600	12,80	2 708,48	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111 </div>								
15	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	3 027,000	21,60	65 383,20	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112 </div>								
16	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	970,000	3,85	3 734,50	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511 </div>								
17	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	970,000	5,98	5 800,60	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521 </div>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113	t	0,029	6 000,00	174,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
19	M	25191155	"použití 30g hnojiva na 1m2 trávníku" 970,0*30*0,000001 hnojivo průmýsové	kg	29,100	42,80	1 245,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		"použití 30g/m2" 970,0*30*0,001		29,100			
20	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312	m3	1,940	350,00	679,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		"množství vody 0,002 m3/m2" 970,0*0,002		1,940			
21	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121	m3	1,940	358,00	694,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		"množství vody 0,002 m3/m2" 970,0*0,002		1,940			
	VV							
D	2		Zakládání				334 656,75	
22	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111	m3	193,500	1 180,00	228 330,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		"vsakovací těleso" 1075,0*0,18		193,500			
23	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121	m2	1 849,000	44,80	82 835,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		"vsakovací těleso" 1075,0*1,72		1 849,000			
24	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311141	m2	1 941,450	12,10	23 491,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		"vsakovací příkop, ztratině a profez 5%" 1849,0*1,05		1 941,450			
D	4		Vodorovné konstrukce				379,20	
25	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tl. C 16/20 https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311141	m3	0,096	3 950,00	379,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		"pod vstupní šachtou " 0,8*0,8*0,15		0,096			
D	5		Komunikace pozemní				2 062 159,31	
26	K	564211111-R	Mlatová vrstva krytu z písku zpevněného přírodním povivem "Stabilizer" s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm "konstrukce cyklostezky, typ S1, vrstva krytu" 2868,0	m2	2 868,000	235,00	673 980,00	R-položka
	VV				2 868,000			
27	K	564811112-R	Podklad ze směsi drceného kameniva frakce 0-16 plochy přes 100 m2 tl 60 mm "konstrukce cyklostezky, typ S1, podkladní vrstva" 2868,0	m2	2 868,000	65,00	186 420,00	R-položka
	VV				2 868,000			
28	K	564851011	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011	m2	268,000	201,00	53 868,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		"napojení a přejezdy cyklostezky, celk.hlboušky 410 mm, typ S2, 2 vrstvy" 94,0*2		188,000			
	VV		"odpočinková plocha, chodníková konstrukce, typ S3" 50,0		50,000			
	VV		"varovný pás, spodní 2 vrstvy" 15,0*2		30,000			
29	K	564871116	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116	m2	2 868,000	288,00	825 984,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		"konstrukce cyklostezky, typ S1, ochranná vrstva" 2868,0		2 868,000			
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
30	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šířkodrtí tl. 150 mm		m2	1 148,667	165,00	189 530,06	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569851111							
	VV		"celková kubatura 166,0 m3, průměrná tl.150 mm, frakce 0-32" 166,0/0,150							
	VV		"doruování terénu v místě vjezdů, průměrná tl.150 mm, frakce 0-32" 42,0							
31	K	569951133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 150 mm		m2	24,000	102,00	2 448,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569951133							
	VV		"dosypávka po osazení obrub, celková kubatura 3,6 m3, průměrná tl.150 mm" 3,6/0,150							
32	K	573111112	Posfík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2		m2	94,000	25,00	2 350,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112							
	VV		"napojení a přejezdy cyklostezky, celk.tloušťky 410 mm, typ S2" 94,0							
33	K	573211109	Posfík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2		m2	94,000	10,50	987,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109							
	VV		"napojení a přejezdy cyklostezky, celk.tloušťky 410 mm, typ S2" 94,0							
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm		m2	94,000	340,00	31 960,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111							
	VV		"napojení a přejezdy cyklostezky, celk.tloušťky 410 mm, typ S2" 94,0							
35	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm		m2	94,000	585,00	54 990,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577165112							
	VV		"napojení a přejezdy cyklostezky, celk.tloušťky 410 mm, typ S2" 94,0							
36	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2		m2	50,000	320,00	16 000,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110							
	VV		"odpočinková plocha, chodníková konstrukce, typ S3" 50,0							
37	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní		m2	51,500	255,00	13 132,50	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		50"1,03" Přepočtené koeficientem množství							
38	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2		m2	15,000	335,00	5 025,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210							
	VV		"varovný pás" 15,0							
39	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná		m2	15,450	355,00	5 484,75	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		15"1,03" Přepočtené koeficientem množství							
	VV		48 080,00							
D	8		Trubní vedení							
40	K	894212121	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m čtvercové s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 250 nebo 300		kus	2,000	12 800,00	25 600,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894212121							
	VV		"vstupní šachta 550x550 m" 2							
41	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600		kus	2,000	3 250,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112							
	VV		"vstupní šachta" 2							
42	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400		kus	2,000	7 990,00	15 980,00	CS ÚRS 2024 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9								
43	K	916231213	Ostatní konstrukce a práce, bourání				647 486,40	
	Online PSC		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2 196,000	180,00	395 280,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
44	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	2 239,920	95,00	212 792,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		2196*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		2 239,920			
45	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vyhovující komůrky pro těsnění závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	13,500	45,00	607,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112213					
46	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	13,500	90,00	1 215,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121213					
47	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	10,500	38,00	399,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122					
48	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,500	85,00	892,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
49	K	936124111	Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936124111					
50	M	74910109	lavička s opěradlem (nekolvená) 2000x500x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo	kus	2,000	14 500,00	29 000,00	CS ÚRS 2024 01
51	K	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936174311					
52	M	74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
53	M	54879443	šroub kotevní nerezový pro chemickou kotvu M12x160mm	kus	8,000	225,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
D 997								
			Přesun sutě				10 543,04	
54	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	20,460	45,80	937,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
55	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	184,140	10,50	1 933,47	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		20 46*9 *Přepočtené koeficientem množství		184,140			
56	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	20,460	125,00	2 557,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
57	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	20,460	250,00	5 115,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
D 998								
			Přesun hmot				65 762,68	
58	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	811,384	72,00	58 419,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
59	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	811,384	9,05	7 343,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 101 - Cyklostezka - k.ú. Uhřetěves

KSO: Místo: k.ú. Uhřetěves
Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám. 1250, 104 00 Praha 114
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice
Projektant: Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.
Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: Datum: 11.07.2024
IČ: 00240915
DIČ: 06461204
IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204
IČ: 04594932
DIČ: 04594932
IČ: 04594932
DIČ: 04594932

Cena bez DPH		1 186 847,84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 186 847,84	21,00%	249 238,05
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 436 085,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 101 - Cyklostezka - k.ú. Uhřetěves

Místo:

k.ú. Uhřetěves

Zadavatel:

MČ Praha 22, Nové nám. 1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč:

REKOCES CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	379 333,58
2 - Zakládání	80 317,62
5 - Komunikace pozemní	565 568,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	151 237,50
998 - Přesun hmot	10 390,53

1 186 847,84

1 186 847,84

Datum:

11.07.2024

Projektant:

Ing. T. Holenda,
Ing. J. Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

SOUPIŠ PRACÍ

Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy

SO 101 - Cyklostezka - k.ú. Uhřetěves

Ing. Jiří Křepinský -

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

úspěchů na území osídleném zemědělským společenstvem, produktem Hrádecký nátok" (1935, s. 11).

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	385,440	245,00	94 432,80	CS ÚRS 2024 01
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
			"přímě na skládku"					
			"odkopávky" 24,0					
			"rýhy" 46,440					
			"ornice" 1064,0*0,3					
			"minus náspyt" -35,0					
			"ornice na ohumusování - cyklostezka" 232,0*0,1*2					
6	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných náspů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňováním a uzavřením povrchu náspu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	35,000	108,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111					
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
			"hmotnost zeminy 1,75t/m3" 385,440*1,75					
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
			"na mezeideponii" 35,0+(232,0+7,0+69,0)*0,1					
7	K	171201231	Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	674,520	280,00	188 865,60	CS ÚRS 2024 01
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
			"na mezeideponii" 35,0+(232,0+7,0+69,0)*0,1					
			"na skládce" 385,440					
			Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113					
8	K	171251201	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše uvedeného užití parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	232,000	21,50	4 988,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
			osivo směs travní parková					
			232*0,02*Přepočtené koeficientem množství					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
9	K	181351113	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	232,000	3,85	893,20	CS ÚRS 2024 01
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511					
			Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521					
			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113					
			"použití 30g hnojiva na 1m2 trávníku" 232,0*30*0,000001					
			hnojivo průmyslové					
10	K	181411131	"použití 30g/m2" 232,0*30*0,001	kg	6,960	42,80	297,89	CS ÚRS 2024 01
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
			"množství vody 0,002 m3/m2" 232,0*0,002					
			osivo směs travní parková					
			232*0,02*Přepočtené koeficientem množství					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
11	M	00572410	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131	kg	4,640	120,00	556,80	CS ÚRS 2024 01
			osivo směs travní parková					
			232*0,02*Přepočtené koeficientem množství					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
12	K	181951111	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511	m2	29,000	12,80	371,20	CS ÚRS 2024 01
			osivo směs travní parková					
			232*0,02*Přepočtené koeficientem množství					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
13	K	181951112	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511	m2	809,000	21,60	17 474,40	CS ÚRS 2024 01
			osivo směs travní parková					
			232*0,02*Přepočtené koeficientem množství					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
14	K	184813511	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511	m2	232,000	3,85	893,20	CS ÚRS 2024 01
			osivo směs travní parková					
			232*0,02*Přepočtené koeficientem množství					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
15	K	184813521	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521	m2	232,000	5,98	1 387,36	CS ÚRS 2024 01
			osivo směs travní parková					
			232*0,02*Přepočtené koeficientem množství					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
16	K	185802113	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521	m2	232,000	5,98	1 387,36	CS ÚRS 2024 01
			osivo směs travní parková					
			232*0,02*Přepočtené koeficientem množství					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
17	M	25191155	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521	kg	6,960	42,80	297,89	CS ÚRS 2024 01
			osivo směs travní parková					
			232*0,02*Přepočtené koeficientem množství					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
18	K	185804312	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521	m3	0,464	350,00	162,40	CS ÚRS 2024 01
			osivo směs travní parková					
			232*0,02*Přepočtené koeficientem množství					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
19	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m		m3	0,464	358,00	166,11	CS ÚRS 2024 01	
<div>Online PSC</div> <div>VW</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121</div> <div>"množství vody 0,002 m3/m2" 232,0*0,002</div> <div>0,464</div>										
D 2 Zakládání80 317,62										
20	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm		m3	46,440	1 180,00	54 799,20	CS ÚRS 2024 01	
<div>Online PSC</div> <div>VW</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111</div> <div>"vsakovací těleso" 258,0*0,18</div> <div>46,440</div>										
21	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m		m2	443,760	44,80	19 880,45	CS ÚRS 2024 01	
<div>Online PSC</div> <div>VW</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121</div> <div>"vsakovací těleso" 258,0*1,72</div> <div>443,760</div>										
22	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výtlužná PP pevnost v tahu 15kN/m		m2	465,948	12,10	5 637,97	CS ÚRS 2024 01	
<div>Online PSC</div> <div>VW</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/69311006</div> <div>"vsakovací příkop, zřetné a protěz 5%" 443,760*1,05</div> <div>465,948</div>										
D 5 Komunikace pozemní565 568,61										
23	K	564211111-R	Mlatová vrstva krytu z písku zpevněného přírodním povivem "Stabilizer" s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm		m2	703,000	235,00	165 205,00	R-položka	
<div>Online PSC</div> <div>VW</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564211111-R</div> <div>"konstrukce cyklostezky, typ S1, vrstva krytu" 703,0</div> <div>703,000</div>										
24	K	564811112-R	Podklad ze směsi drceného kameniva frakce 0-16 plochy přes 100 m2 tl 60 mm		m2	703,000	65,00	45 695,00	R-položka	
<div>Online PSC</div> <div>VW</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811112-R</div> <div>"konstrukce cyklostezky, typ S1, podkladní vrstva" 703,0</div> <div>703,000</div>										
25	K	564851011	Podklad ze šěrčodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm		m2	178,000	201,00	35 778,00	CS ÚRS 2024 01	
<div>Online PSC</div> <div>VW</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011</div> <div>"napojení a přejezdy cyklostezky, celk.loušky 410 mm, typ S2, 2 vrstvy" 89,0*2</div> <div>178,000</div>										
26	K	564871116	Podklad ze šěrčodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm		m2	720,000	288,00	207 360,00	CS ÚRS 2024 01	
<div>Online PSC</div> <div>VW</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116</div> <div>"konstrukce cyklostezky, typ S1, ochranná vrstva" 703,0</div> <div>703,000</div> <div>"varovný pás" 17,0</div> <div>17,000</div>										
27	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šěrčodrti tl. 150 mm		m2	85,667	165,00	14 135,06	CS ÚRS 2024 01	
<div>Online PSC</div> <div>VW</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569851111</div> <div>"celková kubatura 10,0 m3, průměrná tl.150 mm, frakce 0-32" 10,0/0,150</div> <div>66,667</div> <div>"doronání terénu v místě vjezdů, průměrná tl.150 mm, frakce 0-32" 19,0</div> <div>19,000</div>										
28	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2		m2	89,000	25,00	2 225,00	CS ÚRS 2024 01	
<div>Online PSC</div> <div>VW</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112</div> <div>"napojení a přejezdy cyklostezky, celk.loušky 410 mm, typ S2" 89,0</div> <div>89,000</div>										
29	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2		m2	89,000	10,50	934,50	CS ÚRS 2024 01	
<div>Online PSC</div> <div>VW</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109</div> <div>"napojení a přejezdy cyklostezky, celk.loušky 410 mm, typ S2" 89,0</div> <div>89,000</div>										
30	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm		m2	89,000	340,00	30 260,00	CS ÚRS 2024 01	
<div>Online PSC</div> <div>VW</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111</div> <div>"napojení a přejezdy cyklostezky, celk.loušky 410 mm, typ S2" 89,0</div> <div>89,000</div>										
31	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm		m2	89,000	585,00	52 065,00	CS ÚRS 2024 01	
<div>Online PSC</div> <div>VW</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577165112</div> <div>"napojení a přejezdy cyklostezky, celk.loušky 410 mm, typ S2" 89,0</div> <div>89,000</div>										
32	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2		m2	17,000	335,00	5 695,00	CS ÚRS 2024 01	
<div>Online PSC</div> <div>VW</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210</div> <div>"napojení a přejezdy cyklostezky, celk.loušky 410 mm, typ S2" 89,0</div> <div>89,000</div>										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<div>Online PSC</div> <div>VV</div> <div>https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210</div> <div>"varovný pás" 17,0</div>								
33	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	17,510	355,00	6 216,05	CS ÚRS 2024 01
<div>VV</div> <div>17*1,03 'Přepočtené koeficientem množství</div> <div>17,510</div>								
<div>D 9</div> <div>Ostatní konstrukce a práce, bourání</div> <div>151 237,50</div>								
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	535,000	180,00	96 300,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div>https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213</div>								
35	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	545,700	95,00	51 841,50	CS ÚRS 2024 01
<div>VV</div> <div>535*1,02 'Přepočtené koeficientem množství</div> <div>545,700</div>								
36	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	12,000	45,00	540,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div>https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112213</div>								
37	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	12,000	90,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div>https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121213</div>								
38	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	12,000	38,00	456,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div>https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122</div>								
39	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	12,000	85,00	1 020,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div>https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112</div>								
<div>D 998</div> <div>Přesun hmot</div> <div>10 390,53</div>								
40	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	128,199	72,00	9 230,33	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div>https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111</div>								
41	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	128,199	9,05	1 160,20	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div>https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191</div>								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 102 - Zemědělský sjezd - k.ú. Uhřetěves

KSO: k.ú. Uhřetěves
Místo: MČ Praha 22, Nové nám. 1250, 104 00 Praha 114

Zadavatel: Uhřetěves
MČ Praha 22, Nové nám. 1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Projektant: Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		137 870,54	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	137 870,54 0,00	21,00% 15,00%	28 952,81 0,00
Cena s DPH		V CZK	166 823,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 102 - Zemědělský sjezd - k.ú. Uhřetěves

Místo:

k.ú. Uhřetěves

Datum:

11.07.2024

Zadavatel:

MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Projektant:

Ing. T. Holenda,
Ing. J. Křepinský -
PRINKOM spol.s r.o.

Uchazeč:

REKOCES CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Zpracovatel:

Ing. Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

137 870,54

HSV - Práce a dodávky HSV

132 227,79

1 - Zemní práce

17 896,66

4 - Vodorovné konstrukce

8 622,20

5 - Komunikace pozemní

41 710,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 640,40

998 - Přesun hmot

1 357,83

M - Práce a dodávky M

5 642,75

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

5 642,75

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt: SO 102 - Zemědělský sjezd - k.ú. Uhřetěves

Místo: k.ú. Uhřetěves

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024

Projektant: Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

137 870,54

132 227,79

D HSV Práce a dodávky HSV

D		1		Zemní práce					17 896,66		
1	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3						185,00	3 399,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253100							
		VV		"výkop pro propustek" 2,45*7,5						18,375	
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						78,80	236,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103							
		VV		"na mezižeponii ke zpětnému použití, tam a zpět"						3,000	
		VV		"pro obsyp" 1,5*2						3,000	
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						245,00	4 134,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117							
		VV		"přimo na skládku"						18,375	
		VV		"výkopávky" 18,375						-1,500	
		VV		"minus obsyp" -1,5							
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						280,00	8 268,68	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231							
		VV		"hmotnost zeminy 1,75t/m3" 16,875*1,75						29,531	
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						18,50	339,94	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201							
		VV		"na mezižeponii" 1,500						1,500	
		VV		"na skládce" 16,875						16,875	
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						520,00	780,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za probízení sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111109	m3	1,500	250,00	375,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113	m2	7,000	15,80	110,60	CS ÚRS 2024 01
9	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131	m2	7,000	21,50	150,50	CS ÚRS 2024 01
10	M	00572410	osivo směs travní parková 7*0,02 Přepočtené koeficientem množství	kg	0,140 0,140	120,00	16,80	CS ÚRS 2024 01
11	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511	m2	7,000	3,85	26,95	CS ÚRS 2024 01
12	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521	m2	7,000	5,98	41,86	CS ÚRS 2024 01
13	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113	t	0,001	6 000,00	6,00	CS ÚRS 2024 01
14	M	25191155	"použití 30g hnojiva na 1m2 trávníku" 0,001 hnojivo průmyslové "použití 30g/m2" 7,0*30*0,001 0,21*0,03 Přepočtené koeficientem množství	kg	0,006 0,210 0,006	42,80	0,26	CS ÚRS 2024 01
15	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312	m3	0,014	350,00	4,90	CS ÚRS 2024 01
16	K	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121	m3	0,014	358,00	5,01	CS ÚRS 2024 01
			"množství vody 0,002 m3/m2" 7,0*0,002		0,014			
D	4		Vodorovné konstrukce				8 622,20	
17	K	452111111	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452111111	kus	4,000	45,80	183,20	CS ÚRS 2024 01
18	M	R-01	Betonový podkladní práh pod potrubí DN 400	ks	4,000	360,00	1 440,00	R-položka
19	K	452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452312141	m3	1,500	3 850,00	5 775,00	CS ÚRS 2024 01
			"podklad trouby - beton C16/20 XO" 1,5		1,500			
20	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351101	m2	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	2,000	112,00	224,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112								
41 710,70								
D	5	Komunikace pozemní						
22	K	564851011	Podklad ze šěrkdortí ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	5,000	201,00	1 005,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011								
"doplnění kompetní konstrukce komunikace" 5,0								
23	K	564861011	Podklad ze šěrkdortí ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	30,000	235,00	7 050,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011								
"konstrukce sjezdu s asfaltovým krytem" 30,0								
24	K	564910411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	30,000	96,19	2 885,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564910411								
"konstrukce sjezdu s asfaltovým krytem" 30,0								
25	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	5,000	501,00	2 505,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145101								
"doplnění kompetní konstrukce komunikace" 5,0								
26	K	567114113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 100 mm	m2	30,000	425,00	12 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567114113								
"konstrukce sjezdu s asfaltovým krytem" 30,0								
27	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	30,000	25,00	750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112								
"konstrukce sjezdu s asfaltovým krytem" 30,0								
28	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	30,000	10,50	315,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109								
"konstrukce sjezdu s asfaltovým krytem" 30,0								
29	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	5,000	340,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111								
"doplnění kompetní konstrukce komunikace" 5,0								
30	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	30,000	425,00	12 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144121								
"konstrukce sjezdu s asfaltovým krytem" 30,0								
62 640,40								
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
31	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého s boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,000	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231113								
32	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	9,180	125,00	1 147,50	CS ÚRS 2024 01
9,180								
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11,000	180,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	11,220	95,00	1 065,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		11*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		11,220			
35	K	919411111-R	Čelo propustku šikmé prefabrikované pro trouby DN 400	kus	2,000	12 800,00	25 600,00	R-položka
	VV		"propustek u zemědělského sjezdu" 2		2,000			
36	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	6,000	1 450,00	8 700,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521120					
37	M	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400	m	6,060	1 500,00	9 090,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		0*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		6,060			
38	K	919535560	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,000	5 850,00	11 700,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919535560					
39	K	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	9,000	38,00	342,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122					
40	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	9,000	85,00	765,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
D 998 Přesun hmot							1 357,83	
41	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	16,753	72,00	1 206,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
42	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Připlatek k ceně za zvýšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	16,753	9,05	151,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191					
D M Práce a dodávky M							5 642,75	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							5 642,75	
43	K	460171252	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3	m	7,500	100,00	750,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171252					
	VV		"pro chráničku" 7,5		7,500			
44	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	0,750	105,00	78,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113					
	VV		"rýha" 7,5*0,5*0,6		2,250			
	VV		"minus zášyp" -1,5		-1,500			
45	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,388	280,00	388,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121					
	VV		0,750 * 1,85		1,388			
46	K	460451262	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelosti I skupiny 3	m3	1,500	48,50	72,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451262					
	VV		"pro chráničku" 7,5*0,5*(0,6-0,2)		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	460661113	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm	m	7,500	135,00	1 012,50	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div>VV</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661113</div>								
48	M	58331351	"pro chráničku" 7,5	t	0,750	350,00	262,50	CS ÚRS 2024 01
<div></div> <div>VV</div> <div>"pro chráničku, 2,0 l/m3" 7,5*0,5*0,20</div>								
49	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	7,500	58,60	439,50	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div>VV</div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791114</div>								
50	M	34571098	"chránička" 7,5	m	7,500	285,00	2 137,50	CS ÚRS 2024 01
<div></div> <div></div> <div>trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE</div>								
51	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	2,706	185,00	500,61	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div></div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111</div>								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 103 - Propustek Bečovská - k.ú. Uhřetěves

KSO: Místo: k.ú. Uhřetěves
Datum: 11.07.2024
IČ: 00240915
DIČ:
IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204
IČ: 04594932
DIČ:
IČ: 04594932
DIČ:

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114
Uchazeč: REKOCES CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Projektant: Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		135 822,85	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	135 822,85 0,00	21,00% 15,00%	28 522,80 0,00
Cena s DPH		164 345,65	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 103 - Propustek Bečovská - k.ú. Uhřetěves
Místo: k.ú. Uhřetěves
Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024
Projektant: Ing.T.Holenda,
PRINKOM spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		135 822,85
HSV - Práce a dodávky HSV		135 822,85
1 - Zemní práce		60 884,29
4 - Vodovodné konstrukce		8 873,20
8 - Trubní vedení		9 903,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		51 113,57
998 - Přesun hmot		5 048,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa Uhlříněves - Dolní Měcholupy

Objekt:
SO 103 - Propustek Bečovská - k.ú. Uhlříněves

Místo:
k.ú. Uhlříněves

Zadavatel:
MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč:
REKOCES CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum:
11.07.2024

Projektant:
Ing. T. Holenda,
Ing. J. Křepinský -
PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel:
Ing. Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

135 822,85

D HSV Práce a dodávky HSV

135 822,85

D		1		Zemní práce					60 884,29
1	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojní v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	58,635	185,00	10 847,48	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253100						
		VV	"úsek mezi čely propustku" 3,2*4,3						
		VV	"úseky záhozu lomovým kamenem" (5,3+1,95)*0,5*5,0 + 3,95*5						
		VV	"přechodové úseky" (7,0+7,0)*0,5						
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,162	850,00	3 537,70	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101						
		VV	"rýha pro prahy" (0,7*3,15+0,8*2,3)*0,4						
		VV	"rýha pro čela a křídla propustku" (0,8*5,75+0,8*4,85)*0,3						
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	5,000	78,80	394,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103						
		VV	"na mezideponii ke zpětnému použití, tam a zpět"						
		VV	"pro obsyp" 2,5*2	5,000					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	60,297	245,00	14 772,77	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
		VV	"přímno na skládku"						
		VV	"výkopávky" 58,635						
		VV	"rýhy" 4,162						
		VV	"minus obsyp" -2,500						
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	105,520	280,00	29 545,60	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231						
		VV	"hmotnost zeminy 1,75t/m3" 60,297*1,75	105,520					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	62,797	18,50	1 161,74	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201						
		VV	"na mezideponii" 2,500	2,500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV				60,297				
7	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111109	m3	2,500	250,00	625,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
D	4	Vodorovné konstrukce						
8	K	452111111	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452111111	kus	4,000	45,80	183,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
9	M	R-01	Betonový podkladní práh pod potrubí DN 400	ks	4,000	360,00	1 440,00	R-položka
10	K	452311171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311171 "roznášecí deska - beton C30/37 XC4, XF3" 0,8	m3	0,800	4 250,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
VV								
11	K	452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452312141 "betonové lože pro troubu - beton C16/20 XO" 1,0	m3	1,000	3 850,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
VV								
D	8	Trubní vedení						
12	K	899633171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899633171 "obetonování trouby - beton C30/37, XC4, XF3, vyztuženo" 2,0	m3	2,000	4 650,00	9 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
VV								
13	M	31316012	siť vyztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 6mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/31316012	m2	7,000	86,20	603,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
VV								
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
14	K	919411111-R	Čelo propustku šikmé prefabrikované pro trouby DN 400 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919411111-R "propustek u zemědělského sjezdu" 2	kus	2,000	12 800,00	25 600,00	R-položka
VV								
15	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521140	m	4,900	1 990,00	9 751,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
16	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/59222001 4,9*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	m	4,949	3 185,00	15 762,57	CS ÚRS 2024 01
VV								
D	998	Přesun hmot						
17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011	t	14,633	280,00	4 097,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
18	K	998332091	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332091	t	14,633	65,00	951,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 104 - Definitivní dopravní značení + zařízení

KSO: CC-CZ: 11.07.2024
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 00240915
MČ Praha 22, Nové nám. 1250, 104 00 Praha 114 DIČ:
Uchazeč: IČ: 06461204
REKOCEM CS, s.r.o., K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice DIČ:
Projektant: IČ: 04594932
Ing. T. Holenda, Ing. J. Křepinský-PRINKOM spol.s r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ: 04594932
Ing. Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o. DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		99 632,32	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	99 632,32 0,00	21,00% 15,00%	20 922,79 0,00
Cena s DPH		V CZK	120 555,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt: SO 104 - Definitivní dopravní značení + zařízení

Místo:

Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Kód dílu - Popis

Datum: 11.07.2024

Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	99 632,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 632,32
998 - Přesun hmot	99 418,75
	213,57

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 104 - Definitivní dopravní značení + zařízení

Místo: Datum: 11.07.2024
Zadavatel: Ing.T.Holonda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice
Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 632,32

D HSV Práce a dodávky HSV

99 632,32

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 418,75

1	K	912111113	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 01
<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912111113</i>								
2	M	74910164	sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm bílý komaxit základní zámeček vložkový	kus	3,000	3 250,00	9 750,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912211111</i>								
4	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	12,000	245,00	2 940,00	CS ÚRS 2024 01
<i>VV "zn.IS19g" 12</i>								
5	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	29,000	250,00	7 250,00	CS ÚRS 2024 01
<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111</i>								
6	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	4,000	580,00	2 320,00	CS ÚRS 2024 01
<i>VV "zn.C9a + C9b" 3+1</i>								
7	M	40445629	informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm	kus	7,000	1 180,00	8 260,00	CS ÚRS 2024 01
<i>VV "zn.IS19a" 7</i>								
8	M	40445630	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm	kus	6,000	1 090,00	6 540,00	CS ÚRS 2024 01
<i>VV "zn.IS19b" 6</i>								
9	M	40445631	informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm	kus	8,000	1 280,00	10 240,00	CS ÚRS 2024 01
<i>VV "zn.IS19c" 7</i>								
<i>VV "zn.IS19d" 1</i>								
10	M	40445637	informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm	kus	2,000	780,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
<i>VV "zn.IS20" 2</i>								
11	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
<i>VV "zn.IS21a" 2</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	20,000	650,00	13 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
13	M	40445225	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	20,000	635,00	12 700,00	CS ÚRS 2024 01
14	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	20,000	600,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
15	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	20,000	22,80	456,00	CS ÚRS 2024 01
16	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	58,000	98,00	5 684,00	CS ÚRS 2024 01
VV								
17	K	915231112	29*2 Vodorovné dopravní značení sřížkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	2,500	435,00	1 087,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
18	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení sřížkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy	m2	2,500	32,50	81,25	CS ÚRS 2024 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111								
Online PSC								
D	998		Přesun hmot				213,57	
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,635	72,00	189,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
20	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšení přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2,635	9,05	23,85	CS ÚRS 2024 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191								
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt:
SO 300 - Propustek Hádecký potok - k.ú. Uhřetěves

KSO:
Místo: k.ú. Uhřetěves
Zadavatel:
MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114
Uchazeč:
REKOCES CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice
Projektant:
Ing.T.Holenda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.
Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.
Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		253 126,61	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	253 126,61	21,00%	53 156,59
		0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK	306 283,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 300 - Propustek Hádecký potok - k.ú. Uhříněves
Místo: k.ú. Uhříněves
Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice

Datum: 11.07.2024
Projektant: Ing.T.Holenda,
Ing.J.Křepinský-
PRINKOM spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský -
PRINKOM spol. s r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		253 126,61
HSV - Práce a dodávky HSV		253 126,61
1 - Zemní práce		61 160,22
4 - Vodorovné konstrukce		45 337,08
8 - Trubní vedení		29 667,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		98 823,83
998 - Přesun hmot		18 138,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 300 - Propustek Hádecký potok - k.ú. Uhřetěves

Místo: k.ú. Uhřetěves
Datum: 11.07.2024
Zadavatel: MČ Praha 22, Nové nám.1250, 104 00 Praha 114
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K roklí 416, 190 15 Praha-Satalice
Projektant: Ing.T.Holcnda, Ing.J.Křepinský-PRINKOM spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce								
1	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	57,355	185,00	10 610,68	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div>WV "úsek mezi čely propustku" 3,2*3,9</div> <div>WV "úseky záhozu lomovým kamenem" (5,3+1,95)*0,5*5,0 + 3,95*5</div> <div>WV "přechodové úseky" (7,0+7,0)*0,5</div>								
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,162	850,00	3 537,70	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div>WV "rýha pro prahy" (0,7*3,15+0,8*2,3)*0,4</div> <div>WV "rýha pro čela a křídla propustku" (0,8*5,75+0,8*4,85)*0,3</div>								
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	16,800	78,80	1 323,84	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div>WV "na mezideponii ke zpětnému použití, tam a zpět"</div> <div>WV "do zásypu" 1,8*2</div> <div>WV "pro obsyp" 6,6*2</div>								
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	53,117	245,00	13 013,67	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div>WV "přimo na skládku"</div> <div>WV "výkopávky" 57,355</div> <div>WV "rýhy" 4,162</div> <div>WV "minus zásyp" -1,800</div> <div>WV "minus obsyp" -6,600</div>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231</small>	t	92,955	280,00	26 027,40	CS ÚRS 2024 01
			<small>Online PSC</small> <small>VV</small> <small>"hmotnost zeminy 1,75t/m3" 53,117*1,75</small>		92,955			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201</small>	m3	61,517	18,50	1 138,06	CS ÚRS 2024 01
			<small>Online PSC</small> <small>VV</small> <small>"na mezideponii" 1,800*6,600</small> <small>"na skládce" 53,117</small>		8,400 53,117			
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojné s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101</small>	m3	1,800	135,00	243,00	CS ÚRS 2024 01
			<small>Online PSC</small>					
8	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	6,600	250,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 01
			<small>Online PSC</small> <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111109</small>					
9	K	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113</small>	m2	69,000	15,80	1 090,20	CS ÚRS 2024 01
			<small>Online PSC</small> <small>VV</small> <small>"ohumusování" 69,0</small>		69,000			
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševev včetně uiazení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131</small>	m2	69,000	21,50	1 483,50	CS ÚRS 2024 01
			<small>Online PSC</small>					
11	M	00572410	osivo směs travní parková 69*0,02 *Přepočtené koeficientem množství	kg	1,380 1,380	120,00	165,60	CS ÚRS 2024 01
			<small>VV</small>					
12	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511</small>	m2	69,000	3,85	265,65	CS ÚRS 2024 01
			<small>Online PSC</small>					
13	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521</small>	m2	69,000	5,98	412,62	CS ÚRS 2024 01
			<small>Online PSC</small>					
14	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113</small>	t	0,002	6 000,00	12,00	CS ÚRS 2024 01
			<small>Online PSC</small> <small>VV</small> <small>"použití 30g hnojiva na 1m2 trávníku" 69,0*30*0,000001</small>		0,002			
15	M	25191155	hnojivo průmyslové "použití 30g/m2" 69,0*30*0,001	kg	2,070 2,070	42,80	88,60	CS ÚRS 2024 01
			<small>VV</small>					
16	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312</small>	m3	0,138	350,00	48,30	CS ÚRS 2024 01
			<small>Online PSC</small> <small>VV</small> <small>"množství vody 0,002 m3/m2" 69,0*0,002</small>		0,138			
17	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121</small>	m3	0,138	358,00	49,40	CS ÚRS 2024 01
			<small>Online PSC</small> <small>VV</small> <small>"množství vody 0,002 m3/m2" 69,0*0,002</small>		0,138			
			D 4 Vodorovné konstrukce				45 337,08	
18	K	452111111	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452111111</small>	kus	4,000	45,80	183,20	CS ÚRS 2024 01
			<small>Online PSC</small>					
19	M	R-01	Betonový podkladní práh pod potrubí DN 400	ks	4,000	360,00	1 440,00	R-položka
20	K	452311171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37 <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311171</small>	m3	1,500	4 250,00	6 375,00	CS ÚRS 2024 01
			<small>Online PSC</small> <small>VV</small> <small>"železobetonový základ pro troubu - beton C30/37 XC4, XF3" 1,5</small>		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452312141	m3	1,000	3 850,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 01
On line PSC								
VV								
22	K	452318510	"betonové lože pro troubu - beton C16/20 XO" 1,0 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s pátkami nebo bez patek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452318510	m3	2,200	4 750,00	10 450,00	CS ÚRS 2024 01
On line PSC								
VV								
23	K	452351111	"bezpečnostní zajišťovací prahy - beton C30/37 XF3" 2,2 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111	m2	6,890	480,00	3 307,20	CS ÚRS 2024 01
On line PSC								
VV								
24	K	452351112	(2,25+0,4)*1,3*2 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112	m2	6,890	112,00	771,68	CS ÚRS 2024 01
On line PSC								
VV								
25	K	462512111	Zához prostoru odstranění záhozu s odklizením do vzdálenost 10 m z prostoru mezi pilotami https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512111	m3	23,000	600,00	13 800,00	CS ÚRS 2024 01
On line PSC								
VV								
26	K	465513156	"srovnatelné pro zához lomovým kamenem 12/200 mm v tl. 0,4 m s vyklínováním spár" 23,0 Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513156	m2	2,000	2 580,00	5 160,00	CS ÚRS 2024 01
On line PSC								
VV								
"srovnatelné pro zpevnění dna a břehů lomovým kamenem 150/200 mm do štiřkového lože s vyklínováním" 2,0								
2,000								
29 667,10								
D 8 Trubní vedení								
27	K	899633171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899633171	m3	6,000	4 650,00	27 900,00	CS ÚRS 2024 01
On line PSC								
VV								
28	M	31316012	"obetonování trouby - beton C30/37, XC4, XF3, vyztuženo" 6,0 síť výtlučná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 6mm	m2	20,500	86,20	1 767,10	CS ÚRS 2024 01
98 823,83								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
29	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového příchyceného vruty do betonového podkladu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/911121111	m	11,000	913,00	10 043,00	CS ÚRS 2024 01
On line PSC								
VV								
30	M	R-02	"srovnatelné pro kompozitové zábradlí výšky 1,3m na římsě čela propustku" 11,0 dopravně bezpečnostní zábradlí ocelové trubkové vč.nátěrů, výška 1,30m	m	11,000	850,00	9 350,00	R-položka
31	K	919411121	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919411121	kus	2,000	28 000,00	56 000,00	CS ÚRS 2024 01
On line PSC								
32	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521140	m	4,500	1 990,00	8 955,00	CS ÚRS 2024 01
On line PSC								
33	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600 4,5*1,01 Přepočtené koeficientem množství	m	4,545	3 185,00	14 475,83	CS ÚRS 2024 01
VV								
4,545								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D		998	Přesun hmot				18 138,38	
34	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	52,575	280,00	14 721,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011				
35	K	998332091	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	52,575	65,00	3 417,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332091				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Poradové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazů výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Harmonogram "Cyklotrasy Uhřetěves - Dolní Měcholupy "

Činnost /dny	1 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 28	29 - 35	36 - 42	43 - 49	50 - 56	57 - 63	64 - 70	71 - 77	78 - 84	85 - 90
Zařízení staveniště													
Zemní práce - cyklo													
Vápnění, sanace - cyklo													
Vodorovná doprava - Cyklo													
Pokládka obrub - cyklo													
Pokládka konstrukčních vrstev - Cyklo													
Dílaždné plochy na cyklo													
Terénní úpravy - cyklo													
Finální povrch z mlátu - cyklo													
Zemědělský sjezd													
Propustek Bečovská													
Propustek Hádecký potok													
Dopravní značení													
Dokončovací práce, předání díla													

PLÁN KZP - DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ

Kontrolní a zkušební plán		Dokument	Kritéria přijetí	Termín	Záznam	Provádí	Datum kontroly TDS a podpis
Stavební činnost	Popis práce						
RDS							
	Vypracování RDS na základě DZS	RDS	Potvrzení RDS	Před zahájení prací	Schvalovací dopis	Zhotovitel	
Přípravné práce							
	Realizace zařízení staveniště	Stavební deník	DZS	Před zahájením prací, průběžné	Zápis v SD - zahájení	Zhotovitel	
	Vytyčení stavby	Stavební deník	DZS	Před zahájením prací, průběžné	Zápis v SD, protokol o vytyčení stavby	Zhotovitel	
	Vytyčení inženýrských sítí	Stavební deník	DZS, dle požadavků správců sítí	Před zahájením prací, průběžné	Zápis v SD, protokol o vytyčení stavby	Zhotovitel	
DIO							
	Osazení dopravního značení, údržba, servis, demontáž	RDS	Rozhodnutí a souhlas z úřadu dopravy		Vydání rozhodnutí a zápis v SD	Zhotovitel	
Demolice							
	Odstranění živých vrstev	Stavební deník	DZS		Potvrzení z řízené skladky, příp. zápis v SD o uložení	Zhotovitel	
	Odstranění kamene a betonů	Stavební deník	RDS		Potvrzení z řízené skladky, příp. zápis v SD o uložení	Zhotovitel	
	Odstranění zámečnických prvků	Stavební deník	RDS		Potvrzení z řízené skladky, příp. zápis v SD o uložení	Zhotovitel	
Zemní práce, komunikace							
	Základová spára, pláš	RDS	TP a KZP zemní práce dle jednotlivých SO, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 4	Před pokládkou dalších vrstev	Zápis do stavebního deníku, kontrolní zkoušky, protokol o provedených zkouškách	Zhotovitel	
	Povrch základové spáry, pláň	RDS	TP a KZP zemní práce dle jednotlivých SO, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 4	Před pokládkou dalších vrstev	Zápis do stavebního deníku, kontrolní zkoušky, protokol o provedených zkouškách	Zhotovitel	
	Nestmelené vrstvy, šierky	RDS	TP a KZP podkladní vrstvy dle jednotlivých SO, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 5	Před pokládkou dalších vrstev	Zápis do stavebního deníku, kontrolní zkoušky, protokol o provedených zkouškách, materiálový atest či prohlášení o shodě	Zhotovitel	
	Živěčné vrstvy	RDS	TP a KZP živěčné vrstvy dle jednotlivých SO, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 7,8		Zápis do stavebního deníku, kontrolní zkoušky, protokol o provedených zkouškách, materiálový atest či prohlášení o shodě	Zhotovitel	
Palisády, dlažby, obruby							

PLÁN KZP - DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ

	Hutnění pláně (podloží)	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 10	Před pokládkou dalších vrstev	Zápis do stavebního deníku, kontrolní zkoušky, protokol o provedených zkouškách	Zhotovitel	
	Materiál podsypových vrstev z drceného kameniva	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 10	Před pokládkou dalších vrstev	Zápis do stavebního deníku, kontrolní zkoušky, protokol o provedených zkouškách, materiálový atest či prohlášení o shodě	Zhotovitel	
	Provedení podsypových vrstev z drceného kameniva (dovolená odchylka od tl. ložní vrstvy je ± 10 mm)	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 10	Před pokládkou dalších vrstev	Zápis do stavebního deníku, materiálový atest či prohlášení o shodě	Zhotovitel	
	Materiál dlažeb, palisád a obrub	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 10	Po provedení	Materiálový atest či prohlášení o shodě	Zhotovitel	
	Osazení obrub (výškové rozdíly, betonové lože)	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 10	Po provedení	Zápis do stavebního deníku	Zhotovitel	
	Nerovnost povrchu dlažby (max 15 mm přírodní kámen: max 10 mm konglomerovaný kámen / 4 bm krytu)	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 10	Po provedení	Zápis do stavebního deníku	Zhotovitel	
	Odchylka od příčného sklonu dlažby (max ± 0,5%)	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 10	Po provedení	Zápis do stavebního deníku	Zhotovitel	
	Kvalita vyplnění spár (materiál, spáry 3-5 mm)	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 10	Po provedení	Zápis do stavebního deníku	Zhotovitel	
	Vertikální napojení dlažebních prvků (odchylka max 5 mm)	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 10	Po provedení	Zápis do stavebního deníku	Zhotovitel	
Drenáže							
Výkop pro drenážní systém	Výkop pro drenážní systém	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 3	V průběhu provádění prací	Zápis do stavebního deníku	Zhotovitel	
Pokládka drenážních systémů	Pokládka drenážních systémů	RDS	TP a KZP, shoda s RDS ZTKP, ČSN a TKP 3	V průběhu provádění prací	Zápis do stavebního deníku	Zhotovitel	

VYPRACOVAL: Bc. Martin Čerovský, jednatel
REKOCEM CS, s.r.o.



MC22P005JHQS

MC22-SD-02500033/2024

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

k provedení stavby „Cyklostezka Uhříněves – Dolní Měcholupy“

číslo smlouvy objednatele: MČ22-SD-ORS00025/2024

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené mezi smluvními stranami dne 12.9.2024 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění pozdějších dodatků (dále jen jako „Smlouva“)

Objednatel: Městská část Praha 22

Sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhříněves

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Číslo účtu: 27-2000754389/0800

Zastoupená: Tomášem Kaněrou, starostou

Kontaktní osoba: Ing. Petr Smolka, vedoucí odboru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

Sídlem: K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice

IČO: 06461204

DIČ: CZ06461204

zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spis. zn. C/282587

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4981218389/0800

Zastoupená: Bc. Martinem Čeřovským, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. objednatele MČ22-SD-ORS00025/2024 ze dne 12.9.2024 (dále také jen „**Smlouva**“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Předmětem tohoto Dodatku je provedení stavebních prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly stanoveny v soupisu prací a zadávací dokumentaci. Tyto práce, které nebylo možné předem odhadnout, byly popsány a odsouhlaseny ve změnovém listu 1 (ZVB1), v souladu s Čl. V. Cena díla, bod 8. Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce specifikované v příloze č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy.

Celkem se jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce – méněpráce) v hodnotě 3 664 940,36 Kč bez DPH, z toho dodatečné práce činí 4 694 071,36 Kč bez DPH a nerealizované práce – 1 029 131,00 Kč bez DPH.

Změny v tomto Dodatku č.1 jsou ve smyslu § 222 odst. 4) a 6) zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota změny dle odst. č. 4) činí 1 366 925,75 Kč bez DPH, tj. 13,90% a nepřekročí 15% původní hodnoty závazku. Cenový nárůst změny dle odst. 6) ve smyslu odst. 9) činí 2 298 017,61 Kč bez DPH, tj. 23,37%, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. Dle výše uvedeného jsou splněny podmínky pro schválení změny Smlouvy.

- 2) Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. MČ22-SD-ORS00025/2024 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
- 3) V souladu se změnou předmětu díla Smlouvy navýšením o dodatečné práce a snížením o nerealizované stavební práce se cena díla tj. čl. V. odst. 1 základní smlouvy mění takto:

Rekapitulace ceny díla	cena bez DPH v Kč	21% DPH v Kč	cena vč. DPH v Kč
cena Smlouvy	9 832 259,12	2 064 774,42	11 897 033,54
Dodatek č. 1 - navýšení ceny	3 664 940,36	769 637,47	4 434 577,83
z toho:			
Dodatek č. 1 - cena víceprací	4 694 071,36	985 754,98	5 679 826,34
Dodatek č. 1 - cena méněprací	-1 029 131,00	- 216 754,51	- 1 245 826,51
CELKEM cena díla včetně Dodatku č. 1	13 497 199,48	2 834 411,89	16 331 611,37

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Dodatečné stavební práce nemají dopad na lhůtu pro dokončení díla specifikovanou v Čl. IV.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
- 2) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou smluvních stran, případně jejich zástupců, do tohoto Dodatku.
- 3) Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.
- 5) Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6) Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že smluvní strany souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům, pokud o ně požádají.
- 7) Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 22 dne 27.11.2024 usnesením č. UR-656-29/24.

Přílohy : Příloha č.1 - Změnový list č. 1 (ZBV1).
 Příloha č.2 - Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 1
 Příloha č.3 – Tabulka budoucích správců a rozdělení majetku

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Tomáš
Kaněra**

Digitálně podepsal
Tomáš Kaněra
Datum: 2024.11.29
13:16:07 +01'00'

.....
Tomáš Kaněra
starosta MČ Praha 22

**Martin
Čeřovský**

Digitálně podepsal
Martin Čeřovský
Datum: 2024.11.28
15:35:53 +01'00'

.....
Bc. Martin Čeřovský
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCMP
Stavba: P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

KSO:
Místo: Praha 22

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel:
Městská část Praha 22

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REKOCES CS. s.r.o.

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 664 940,36	
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 664 940,36	769 637,48
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		4 434 577,84	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCOMP

Stavba: P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Místo: Praha 22

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 664 940,36	4 434 577,84
SO 001	Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Dolní Měcholupy	36 000,00	43 560,00
SO 002	Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Uhřetěves	18 000,00	21 780,00
SO 003	HTÚ - k.ú. Dolní Měcholupy	1 366 922,75	1 653 976,53
SO 004	HTÚ - k.ú. Uhřetěves	84 335,20	102 045,59
SO 100	Cyklostezka - k.ú. Dolní Měcholupy	1 427 560,92	1 727 372,91
SO 101	Cyklostezka - k.ú. Uhřetěves	383 228,00	463 705,88
SO 102	Zemědělský sjezd k.ú. Uhřetěves	112 467,47	136 085,64
SO 103	Propustek Bečovská	10 000,00	12 100,00
SO 300	Propustek Hádecký potok	226 406,02	273 951,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 001 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Dolní Měcholupy

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

36 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 000,00	21,00%	7 560,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 560,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 001 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Datum:

17. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

36 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

36 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 001 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo:

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel:

REKOCES CS, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							36 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							36 000,00	
1	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	8,000	4 500,00	36 000,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 002 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Uhřetěves

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 000,00	21,00%	3 780,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 780,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy
Objekt: SO 002 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Uhřetěves

Místo:		Datum:	17. 11. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 22	Projektant:	
Zhotovitel:	REKOCES CS, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	18 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 002 - Zařízení staveniště, příprava staveniště - k.ú. Uhřetěves

Místo:

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				18 000,00	
1	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	4,000	4 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 003 - HTÚ - k.ú. Dolní Měcholupy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

IČ:

08461204

DIČ:

CZ06461204

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 366 922,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 366 922,75	21,00%	287 053,78
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 653 976,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt: SO 003 - HTÚ - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo:

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 366 922,75

HSV - Práce a dodávky HSV

1 366 922,75

1 - Zemní práce

927 870,75

5 - Komunikace pozemní

439 052,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 003 - HTÚ - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo:

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 366 922,75	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 366 922,75	
D 1 Zemní práce							927 870,75	
1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	503,500	85,00	42 797,50	CS ÚRS 2024 01
	W		"výkop pro sanaci zemní pláň" 503,5		503,500			
	W		Součet		503,500			
2	K	162351104	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	2 332,500	96,80	225 786,00	CS ÚRS 2024 01
	W		"doprava výkopu sanace dumpy po stavbě z hlediska nepříznivých klimatických podmínek" 1829,0+503,5		2 332,500			
	W		Součet		2 332,500			
3	K	167151123	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m ³	2 332,500	120,00	279 900,00	CS ÚRS 2024 01
	W		"překládání výkopu z dumpu na dopravní prostředek" 2332,5		2 332,500			
4	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	503,500	245,00	123 357,50	CS ÚRS 2024 01
	W		"přímě na skládku" 503,5		503,500			
	W		Součet		503,500			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	881,125	280,00	246 715,00	CS ÚRS 2024 01
	W		"hmotnost zeminy 1,75t/m ³ " 503,5*1,75		881,125			
	W		Součet		881,125			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	503,500	18,50	9 314,75	CS ÚRS 2024 01
	W		"na skládce" 503,5		503,500			
	W		Součet		503,500			
D 5 Komunikace pozemní							439 052,00	
7	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 250 mm	m ²	2 014,000	218,00	439 052,00	CS ÚRS 2024 01
	W		"sanace zemní pláň - výměna v tl. 0,5 m za štěrkodrt f 16-32, 2 vrstvy" 1007*2		2 014,000			
	W		Součet		2 014,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 004 - HTÚ - k.ú. Uhřetěves

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

84 335,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 335,20	21,00%	17 710,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 045,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 004 - HTÚ - k.ú. Uhřetěves

Místo:

Datum:

17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 335,20

1 - Zemní práce

84 335,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 004 - HTÚ - k.ú. Uhřetěves

Místo:

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							84 335,20	
D	1		Zemní práce				84 335,20	
1	K	162351104	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	389,000	96,80	37 655,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		"doprava výkopu sanace dumpy po stavbě z hlediska nepříznivých klimatických podmínek" 389		389,000			
	VV		Součet		389,000			
2	K	167151123	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	389,000	120,00	46 680,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"překládání výkopu z diupru na dopravní prostředek" 389		389,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 100 - Cyklostezka - k.ú. Dolní Měcholupy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 427 580,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 427 580,92	21,00%	299 791,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 727 372,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 100 - Cyklostezka - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Datum:

17. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 427 580,92

HSV - Práce a dodávky HSV

1 427 580,92

5 - Komunikace pozemní

1 427 580,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 100 - Cyklostezka - k.ú. Dolní Měcholupy

Místo:

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 427 580,92	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				1 427 580,92	
0	5		Komunikace pozemní				1 427 580,92	
1	K	564211111-R	Mlatová vrstva krytu z písku zpevněného přírodním povivem "Stabilizer" s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	-2 395,270	235,00	-562 888,45	R-položka
	W		"odečet asfalt" -2868,0		-2 868,000			
	W		"mlat změněno v dwg"472,73		472,730			
	W		Součet		-2 395,270			
2	K	564811112-R	Podklad ze směsi drceného kameniva frakce 0-16 plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	-2 395,270	65,00	-155 692,55	R-položka
	W		-2395,27		-2 395,270			
3	K	567122114	Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 150 mm	m2	2 395,270	446,00	1 068 290,42	CS ÚRS 2024 01
	W		"Celek asfalt"2868,0		2 868,000			
	W		"mlat" -472,73		-472,730			
	W		Součet		2 395,270			
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuťnění tl. 50 mm	m2	2 395,270	450,00	1 077 871,50	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 101 - Cyklostezka - k.ú. Uhřetěves

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

383 228,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	383 228,00	21,00%	80 477,88
snižená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

463 705,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 101 - Cyklostezka - k.ú. Uhřetěves

Místo:

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel:

REKOCES CS. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

383 228,00

HSV - Práce a dodávky HSV

383 228,00

5 - Komunikace pozemní

383 228,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 101 - Cyklostezka - k.ú. Uhřetěves

Místo:

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							383 228,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				383 228,00	
D	5		Komunikace pozemní				383 228,00	
1	K	564211111-R	Mlatová vrstva krytu z písku zpevněného přírodním povivem "Stabilizer" s rozprostřením, vlněním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	-643,000	235,00	-151 105,00	R-položka
	W		"odečet asfalt" -703,0		-703,000			
	W		"mlat změřeno z dwg"-60		60,000			
	W		Součet		-643,000			
2	K	564811112-R	Podklad ze směsi drceného kameniva frakce 0-16 plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	-643,000	65,00	-41 795,00	R-položka
	W		-643		-643,000			
	W		Součet		-643,000			
3	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 150 mm	m2	643,000	446,00	286 778,00	CS ÚRS 2024 01
	W		"odečet asfalt" 703,0		703,000			
	W		"mlat změřeno z dwg"-60		60,000			
	W		Součet		643,000			
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I (ACO 11+), po zhuťnění tl. 50 mm	m2	643,000	450,00	289 350,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 102 - Zemědělský sjezd k.ú. Uhřetěves

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

112 467,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 467,47	21,00%	23 618,17
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

136 085,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 102 - Zemědělský sjezd k.ú. Uhřetěves

Místo:

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel:

REKOCES CS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

112 467,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

102 467,47

001 - Ochrana DOK24-48F_Praha_Bečovská_NET4GAS

102 467,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 102 - Zemědělský sjezd k.ú. Uhřetěves

Místo:

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

112 467,47

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 000,00	
1	K	919411111-R	Čelo propustku šikmé prefabrikované pro trouby DN 400	kus	-2,000	12 800,00	-25 600,00	R-položka
2	K	919441211	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	17 800,00	35 600,00	CS ÚRS 2024 01

D HSV Práce a dodávky HSV

102 467,47

D	001		Ochrana DOK24-48F_Praha_Bečovská_NET4GAS				102 467,47	
3	M	001R	HDPE 40/33 (bílá) s potiskem NET4GAS	m	12,000	49,00	588,00	
4	M	002R	HDPE 40/33 (zelená) s potiskem NET4GAS	m	12,000	49,00	588,00	
5	M	003R	Vodič NYY 4mm	m	12,000	38,60	463,20	
6	M	004R	Trubka korugovaná PVC d 110mm Kopoflex	m	12,000	87,90	1 054,80	
7	M	005R	Výstražná folie 22cm s potiskem NET4GAS	m	12,000	5,48	65,76	
8	M	006R	Koncovka Plasson 40mm	ks	4,000	273,15	1 092,60	
9	M	007R	1255 - Minimarker - TELEPHONE	ks	2,000	506,73	1 013,46	
10	M	008R	Drobný materiál (čistič materiál),	KPL	1,000	500,00	500,00	
11	K	009	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	10,000	47,53	475,30	
12	K	010R	Zatažení HDPE trubky do chráničky	m	12,000	55,90	670,80	
13	K	011R	Zatažení vodiče NYY do chráničky	m	12,000	55,90	670,80	
14	K	012R	Montáž spojky, koncovky Plasson 40, 50mm	ks	4,000	105,60	422,40	
15	K	013R	Kontrolní měření vodiče CYY 6 mm	ks	1,000	2 619,25	2 619,25	
16	K	014R	Kontrolní měření OTDR na vl. délkách 1310, 1550 nm v obou směrech do 24 vláken (N4G)	ks	12,000	718,20	8 618,40	
17	K	015R	Kontrolní měření OTDR na vl. délkách 1310, 1550 nm v obou směrech do 24 vláken (Quantcom)	ks	24,000	718,20	17 236,80	
18	K	016R	Závěrečné měření transmisní metodou na vl. délkách 1310, 1550nm do 24 vláken (N4G)	ks	12,000	169,00	2 028,00	
19	K	017R	Závěrečné měření transmisní metodou na vl. délkách 1310, 1550nm do 24 vláken (Quantcom)	ks	24,000	169,00	4 056,00	
20	K	018R	Vyhodnocení a zpracování měřicího protokolu	ks	1,000	8 871,00	8 871,00	
21	K	019R	Geodet - Standard (zaměření nového stavu)	MD	1,000	10 561,00	10 561,00	
22	K	020R	Projektant junior - Standard zpracování změnových listů	MD	1,500	14 785,00	22 177,50	
23	K	021R	Doprava výjezd terénního nebo montážního vozidla	km	320,000	58,42	18 694,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cykloslezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 103 - Propustek Bečovská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Zhotovitel:

REKOCES CS, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 000,00	21,00%	2 100,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 103 - Propustek Bečovská

Místo:

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel:

REKOCES CS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 103 - Propustek Bečovská

Místo:

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel:

REKOCEN CS, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 000,00	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				10 000,00	
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 000,00	
14	K	919411111-R	Čelo propustku šikmě prefabrikované pro trouby DN 400	kus	-2,000	12 800,00	-25 600,00	R-položka
	W		"propustek u zemědělského sjezdu" -2		-2,000			
	W		Součet		-2,000			
15	K	919441211	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	17 600,00	35 600,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 300 - Propustek Hádecký potok

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

226 406,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 406,02	21,00%	47 545,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

273 951,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt: SO 300 - Propustek Hádecký potok

Místo:

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 226 406,02

HSV - Práce a dodávky HSV 226 406,02

1 - Zemní práce 22 116,82

2 - Zakládání 64 605,60

4 - Vodorovné konstrukce 93 076,00

5 - Komunikace pozemní 37 435,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 172,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P22 Cyklostezka - Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Objekt:

SO 300 - Propustek Hádecký potok

Místo:

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Projektant:

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							226 406,02	
D HSV Práce a dodávky HSV							226 406,02	
D 1 Zemní práce							22 116,82	
1	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	29,059	185,00	5 375,92	CS ÚRS 2024 01
	W		"Zřízení bypasu potoka" 28,7*1,35*1,5/2		29,059			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	58,118	78,80	4 579,70	CS ÚRS 2024 01
	W		"na mezideponii ke zpětnému použití bypass tam i zpět" 29,059*2		58,118			
	W		Součet		58,118			
3	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	29,059	265,00	7 700,64	CS ÚRS 2024 01
	W		29,059		29,059			
4	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	29,059	135,00	3 922,97	CS ÚRS 2024 01
	W		"zpětný zásyp bypasu potoka" 29,059		29,059			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	29,059	18,50	537,59	CS ÚRS 2024 01
	W		"na mezideponii bypass" 29,059		29,059			
	W		Součet		29,059			
D 2 Zakládání							64 605,60	
6	K	279321346R	Monolitické čelo propustky z železobetonu C 30/37 XC4, XF3	m3	5,400	5 650,00	30 510,00	
	W		"Čelo nátok" 5,2*1,35*0,4		2,808			
	W		"Čelo výtok" 4,8*1,35*0,4		2,592			
	W		Součet		5,400			
7	K	279361221	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,594	57 400,00	34 095,60	CS ÚRS 2024 01
	W		"výztuž čel" 5,4*0,11		0,594			
D 4 Vodorovné konstrukce							93 076,00	
8	K	452311171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	2,072	4 250,00	8 806,00	CS ÚRS 2024 01
	W		"železobetonový základ pro troubu - beton C30/37 XC4, XF3 dle rozpočtu" -1,5		-1,500			
	W		"železobetonový základ pro troubu - beton C30/37 XC4, XF3 dle skutečnosti" 4,7*0,4*1,9		3,572			
	W		Součet		2,072			
9	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek	m3	-2,200	4 750,00	-10 450,00	CS ÚRS 2024 01
	W		"bezpečnostní zajišťovací prahy - beton C30/37 XF3" -2,2		-2,200			
	W		Součet		-2,200			
10	K	462512111	Zához prostoru odstranění záhozu s odklizením do vzdálenost 10 m z prostoru mezi pilotami	m3	7,000	600,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
	W		"srovnatelné pro zához lomovým kamenem 12/200 mm v tl. 0,4 m s vyklinováním spár" -23,0		-23,000			
	W		"dle skutečnosti"					
	W		"Nátok" 2*(5*1,5)		15,000			
	W		"výtok" 2*(5*1,5)		15,000			
	W		Součet		7,000			
11	K	465513156	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2	m2	21,000	2 580,00	54 180,00	CS ÚRS 2024 01
	W		"srovnatelné pro zpevnění dna a břehů lomovým kamenem 150/200 mm do šterkového lože s vyklinováním dle rozpočtu" -2		-2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"zpevnění dna a břehů žulovými dlažebními kostkami do betonu C20/25 s vyspárováním maltou MC25"					
	W		"dno" 2*5*0,3		3,000			
	W		"svahy výtok" 2*(5*1,0)		10,000			
	W		"svahy nátok" 2*(5*1,0)		10,000			
	W		Součet		21,000			
12	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	23,000	1 580,00	36 340,00	CS ÚRS 2024 01
	W		"dno" 2*5*0,3		3,000			
	W		"svahy výtok" 2*(5*1,0)		10,000			
	W		"svahy nátok" 2*(5*1,0)		10,000			
	W		Součet		23,000			
D		5	Komunikace pozemní				37 435,00	
13	K	584121108	Osazení silničních dílců ze železobetonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoli druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2	m2	15,000	370,00	5 550,00	CS ÚRS 2024 01
	W		"Provizorní přejezd Hádeckého potoka a bypassu" 3*1*5		15,000			
	W		Součet		15,000			
14	M	59381008	panel silniční 3,00x1,00x0,18m	kus	5,000	5 720,00	28 600,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	113106190	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoli rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem	m2	15,000	219,00	3 285,00	CS ÚRS 2024 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 172,60	
16	K	919411121	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	-28 000,00	-56 000,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	939191011R	Zřízení bednění propustku	m2	29,160	1 585,00	46 218,60	
	W		"nátok" 2*(5,2*1,35)+2*(0,4*1,35)		15,120			
	W		"výtok" 2*(4,8*1,35)+2*(0,4*1,35)		14,040			
	W		Součet		29,160			
18	K	939191021R	Odstranění bednění propustku	m2	29,160	650,00	18 954,00	
	W		"nátok" 2*(5,2*1,35)+2*(0,4*1,35)		15,120			
	W		"výtok" 2*(4,8*1,35)+2*(0,4*1,35)		14,040			
	W		Součet		29,160			

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)			
		MČ Uhřetěves	MČ D.Měcholupy	jiné	
		3	4	5	
1	2				
SO 000 Zařízení staveniště, příprava staveniště	306 018,06	117 018,06	189 000,00		
Dodatek č. 1	54 000,00	18 000,00	36 000,00		
SO 001 HTÚ	3 292 113,34	863 563,78	2 428 549,56		
Dodatek č. 1	1 451 257,95	84 335,20	1 366 922,75		
SO 100 Cyklostezka	5 707 307,72	1 207 930,04	4 499 377,68		
Dodatek č. 1	1 810 808,92	383 228,00	1 427 580,92		
SO 101 Zemědělský sjezd	137 870,54		137 870,54		
Dodatek č. 1	112 467,47		112 467,47		
SO 103 Propustek Bečovská	135 822,85	135 822,85			
Dodatek č. 1	10 000,00	10 000,00			
SO 300 Propustek	253 126,61		253 126,61		
Dodatek č. 1	226 406,02		226 406,02		
Celkem základ. cena	13 497 199,48	2 819 897,93	10 677 301,55		
DPH 21 %	2 834 411,90	592 178,57	2 242 233,33		
Cena stavby vč. DPH	16 331 611,38	3 412 076,50	12 919 534,88		

Výstavba - Engineering s.r.o.
 Podomácká ulice 124/2
 147 00 Praha 4
 IČO: 04295305



Objednávka : MC22-R-ORS00041/2024



MC22X00A3BQT

Objednatel:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915
tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 26.9.2024

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
Č.ú. : 27-2000754389/0800
Vyřizuje: Králová Ivana DiS.

Dodavatel:

Česká společnost archeologická, z.ú.
Kolátorova 1466/14, Praha 6, 169 00
IČO: 28458681
DIČ: CZ28458681

**Popis: Stavba :Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy –
archeologický dohled**

Bankovní spojení: KB, a.s.
Č.ú. : 43-3500790217/0100

Objednáváme u Vás

Zajištění archeologického výzkumu formou dohledu v rámci stavby Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Vše dle CN

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění: 31.12.2024

Předběžná cena vč. DPH: 21 000,00 Kč bez DPH, 4 410,00 Kč 21%DPH **tj. 25 410,00 Kč vč. DPH**

Předložená cena je maximální a nepřekročitelná v případě, že během zemních prací nedojde k nálezům archeologických situací, které by bylo nutné (dle zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči) dále zkoumat a dokumentovat. Fakturovány budou pouze skutečně provedené výjezdy. Cena obsahuje 6 návštěv a 3 500,00 Kč bez DPH za jeden výkon.

I. Platební podmínky

1. Faktura – daňový doklad bude vystavena po splnění předmětu Objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.
2. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.
3. Splatnost faktury činí 14 dní od jejího doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury;
 - b) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno;
 - c) lhůta splatnosti faktury;
 - d) značení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - e) IČO a DIČ Objednatele a Dodavatele, jejich přesné názvy a sídlo;
 - f) název **Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy**


II. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této Objednávky, především dohodou.

IV. Závěrečné ustanovení:

1. Platnost Objednávky nastává dnem podpisu obou smluvních stran, tj. písemným potvrzením této Objednávky Dodavatelem a účinnost nastává dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci Objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat Dodavatele písemný souhlas **do 10 dnů** ode dne doručení Objednávky, nejdéle do zahájení plnění (tze i elektronicky).

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Objednávka obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v této Objednávce obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
4. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Objednávce žadatelům.
5. Tato Objednávka je poptávkou, která musí být přijata bez zbytečného odkladu od doručení Dodavateli.
6. Objednatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.


Ing. Petr Smolka
odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) Objednávka plnění
- 2) Protokol o předání a převzetí předmětu plnění

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-35-



Česká společnost archeologická, z.ú.

Kolátorova 1466/14, Praha 6, 169 00

Ing. Radek Balý

Tel. +420 605 312 588

Stavebník:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

140 00 Praha

V Praze dne 23. 9. 2024

Naše zn.: R2024052

Věc: Rozpočet na zajištění archeologického výzkumu formou dohledu na Vašich akcích:

Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy



Rozpočet na další straně

Česká společnost archeologická, z.ú., Kolátorova 1466/14, Praha 6, 169 00.

Tel. +420 605 312 588; baly@csarcheologicka.eu; www.csarcheologicka.eu



Česká společnost archeologická, z.ú.
Kolátorova 1466/14, Praha 6, 169 00
Ing. Radek Balý
Tel. +420 605 312 588

Fakturační údaje:

Česká společnost archeologická, z.ú.
Kolátorova 1466/14, Praha 6, 169 00
IČ: 28458681
DIČ: CZ28458681
Bankovní spojení: 43-3500790217/0100

Vážení,

na základě Vašeho požadavku Vám předkládáme návrh rozpočtu na zajištění archeologického výzkumu formou dohledu na Vašich níže uvedené akci :
Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy. Předložená cena je maximální a nepřekročitelná v případě, že během zemních prací nedojde k nálezům archeologických situací, které by bylo nutné (dle zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči) dále zkoumat a dokumentovat. Fakturovány budou pouze skutečně provedené výjezdy.

Archeologický dohled

Cyklotrasa Uhřetěves - Dolní Měcholupy

Lokalita	Počet návštěv	Cena/Jednotka	Cena celkem bez DPH	Dph 21%	Cena s Dph
Archeologický dohled	6	3 500,00 Kč	21 000,00 Kč	4 410,00 Kč	25 410,00 Kč

Ing. Radek Balý
ředitel společnosti

archeologická, z.ú., Kolátorova 1466/14, Praha 6, 169 00.
t. 588; baly@csarcheologicka.eu; www.csarcheologicka.eu



Objednávka : MC22-R-ORS00037/2024

**Objednatel:**

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915

tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 12.9.2024

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
27-2000754389/0800

Vyřizuje: Králová Ivana, DiS.

Dodavatel:

Ing. Josef Chmelka - SÚPR

Se sídlem: Na Špitálce 1443/1, 160 00 Praha 6

Provozovna: Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7

IČO: 10157000; DIČ: CZ5506260386

Zapsán/Registrován u: v Živnostenském odboru OÚ Praha 6 č.j. ŽO/0004451/92/Rac/01

**Popis: Výkon AD v rámci stavby Cyklostezka Uhřetěves –
Dolní Měcholupy**Bankovní spojení: ČSOB Praha I
Číslo účtu: 686479/0300**I. Předmět plnění**

Výkon AD v rámci stavby Cyklostezka Uhřetěves – Dolní Měcholupy viz čl. V. objednávky.

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

II. Termín plnění:Do předání a převzetí díla
objednatelům**III. Cena bez DPH:**

196 800,00 Kč

21% DPH

41 328,00 Kč

Celkem vč. DPH

238 128,00 Kč

I. Platební podmínky

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a bude fakturována měsíčně, nebo k datu Zápisu o předání a převzetí díla. Faktura – daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložena výkazem hodin, potvrzeným objednatelům či příkazníkem objednatelů za období prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky.

1. Faktura – daňový doklad bude vystavena po splnění předmětu Objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.
2. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.
3. Splatnost faktury činí 14 dní od jejího doručení Objednatelům. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatelů.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinná ve fakturách uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury;
 - b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen;
 - c) lhůta splatnosti faktury;
 - d) značení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - e) IČO a DIČ Objednatelů a Dodavatelů, jejich přesné názvy a sídlo;
 - f) název stavby.

II. Smluvní sankce

Neodevzdá-li Dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit Objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,1% ze základní ceny za každý započatý den prodlení. Toto ustanovení o smluvní pokutě nevylučuje nárok Objednatelů na náhradu škody vzniklé v případě nesplnění závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

III. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této Objednávky, především dohodou.

IV. Závěrečné ustanovení:

1. Platnost Objednávky nastává dnem podpisu obou smluvních stran, tj. písemným potvrzením této Objednávky Dodavatelem a účinnost nastává dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci Objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat Dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení Objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).


2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Objednávka obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v této Objednávce obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
4. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Objednávce žadatelům.
5. Tato Objednávka je poptávkou, která musí být přijata bez zbytečného odkladu od doručení Dodavateli.
6. Objednatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

V. Ostatní ujednání

- výkon autorského dozoru při výstavbě bude proveden ve smyslu ustanovení § 161 odst. 2 zákona 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění;
- zhotovitel bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále i „plnění“), a to v rozsahu níže specifikovaných činností:
 - » účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;
 - » dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
 - » dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
 - » autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
 - » posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu;
 - » navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
 - » operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
 - » účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou;
 - » účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru;
 - » účast na předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, kontrola, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace;
 - » dohled na souladem zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci;
 - » sledování postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
 - » účast na kontrolních dnech, zásadních zkouškách a měření a vydávání stanoviska k jejich výsledkům;
 - » podávání vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru;
 - » spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci;
 - » podávání vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci;
 - » navrhování změn a odchylek ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu;
 - » posuzování návrhů na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla;
 - » provádění posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla;
 - » spolupráce s partnery objednatel (zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě;
 - » sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny povolením stavby a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve povolení stavby stanovena jako závazná;
 - » zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku;
 - » účast na kolaudačním řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad;

Doložka schválení Objednávky

V souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 4/2023 ze dne 9.8.2023 v rámci svěřené nevyhrazených pravomocí Rady ÚMČ Praha 22 je uzavření této Objednávky v plné kompetenci vedoucího zadávajícího odboru.


Smolka Petr Ing.
odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) Objednávka plnění
- 2) Protokol o předání a převzetí předmětu plnění

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-35-

naše značka: N 53/2024

Vyřizuje: Ing. Chmelka

Datum: 11.9.2024

Paní
Ivana Králová, DiS.

Věc : Cyklostezka Uhříněves – Dolní Měcholupy

Zasílám Vám cenovou nabídku za výkon AD na shora uvedenou akci prováděnou 1x týdně v rámci KD, dále mimořádně na základě výzvy objednatele včetně přípravy možných změn PD a opatření.

Předpokládaná cena.....196.800,- Kč

V hodinové sazbě 1.200,- Kč/hod..

K uvedené ceně je nutné připočítat platné DPH.

Faktura za AD bude vystavena na základě skutečně odvedeného AD. Cena je uvedena i včetně dopravy na místo a zpět.

Veškeré práce na zakázce mohou být zahájeny až po obdržení platné písemné objednávky.

S pozdravem

Ing. Josef Chmelka



Objednávka : MC22-R-ORS00042/2024



MC22X00A4J01

Objednatel:

V Praze Uhřetěvesi dne : 30.09.2024

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915

tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
/

Vyřizuje: Ivana Králová DiS.

Dodavatel:

Popis: Výkon činnosti koordinátora BOZP v rámci stavby
"Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy"

Ivana Dvořáková

Sídlo: Brixova 943,
Praha 9 198 00

IČ: 40796221

Předmět Objednávky

Výkon činnosti BOZP v rámci stavby "Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy" stavební dodavatel: Rekocem CZ, s.r.o.

Specifikace a rozsah předmětu plnění:

– výkon služby koordinátora BOZP, namátková kontrola dodržování předpisů a pokynů zadavatele na stavbě,
účast na kontrolních dnech
Předpokládané IN 10 mil Kč.

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění : 31.12.2024

Cena: 93.000 Kč **Není plátce DPH** 93.000,- Kč vč. DPH

I. Platební podmínky

- Odměna BOZP bude hrazena lineárně na základě dílčích měsíčních faktur. Bude provedena formou bezhotovostního platebního styku, lhůta splatnosti činí 21 dní a dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce, za který je faktura vystavena.
- Faktury – daňové doklady budou vystaveny na adresu příkazce uvedenou v záhlaví této smlouvy a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručena na doručovací adresu: MČ Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
 - číslo a datum vystavení faktury;
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen;
 - lhůta splatnosti faktury;
 - značení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - IČO a DIČ Objednatele a Dodavatele, jejich přesné názvy a sídlo;
 - název stavby.

II. Smluvní sankce

V případě, že v průběhu plnění objednávky dodavatel služby poruší ustanovení této objednávky, je dodavatel služby povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení zvlášť. Tato smluvní pokuta může být udělena opakovaně.

III. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této Objednávky, především dohodou.


IV. Závěrečné ustanovení:

- Platnost Objednávky nastává dnem podpisu obou smluvních stran, tj. písemným potvrzením této Objednávky Dodavatelem a účinnost nastává dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci Objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat Dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení Objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Objednávka obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v této Objednávce obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
4. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Odběratel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Objednávce žadatelům.
5. Tato Objednávka je poptávkou, která musí být přijata bez zbytečného odkladu od doručení Dodavateli.
6. Objednatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Ostatní ujednání:

1. Dodavatel služby odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem a dále touto smlouvou a jejími přílohami.
2. Za neplnění smluvních povinností se považuje neplnění povinností stanovených zákonem č. 309/2006 Sb.


Smolka Petr Ing.
odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

1) Objednávka plnění

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-35-



MC22P0054Q5D

QCM, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FO2000178

Dodavatel:

QCM, s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 BrnoIČ: 26262525
DIČ: CZ26262525
Telefon: 538702702
Fax: 541210338
www.qcm.cz

Provozovna:

Kancelář Brno
Heršpická 813/5
639 00 BrnoVariabilní symbol: 2000178
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 240915
DIČ: CZ00240915**Městská část Praha 22**
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha**Úřad MČ Praha 22**

Čís. dopr.

Došlo

dne

05 -08- 2020

05

Konečný příjemce:

Přílohy

1+0

Ukl. - sk

Číslo účtu:

198915344 0300

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

04.08.2020

Datum splatnosti:

18.08.2020

Datum uskutečnění plnění:

31.07.2020

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám na základě smlouvy o poskytování služeb provozu profilu zadavatele a elektronického nástroje – Portál pro vhodné uveřejnění SM/012914/2016 ze dne 17.3.2016 za zveřejnění záznamu o VZ:

„Rekonstrukce a dostavba školního hřiště ZŠ U Obory“, dne 1.7.2020	1	450,00		450,00 21%	94,50	544,50
„VZMR Nákup letní komunální nástavby na vozidlo Multicar M26 - vodní cisterna a mycí lišt“, dne 14.7.2020	1	450,00		450,00 21%	94,50	544,50
„VZMR Koncepce cyklistické dopravy na území městské části Praha 22“, dne 15.7.2020	1	450,00		450,00 21%	94,50	544,50
„VZMR Pořízení ukazatelů okamžité rychlosti motorových vozidel“, dne 15.7.2020	1	450,00		450,00 21%	94,50	544,50
„MŠ v Bytovkách – provádění projektové dokumentace v modelu BIM“, dne 16.7.2020	1	450,00		450,00 21%	94,50	544,50
„Sportovní areál Pitkovice – zpracování PD“, dne 20.7.2020	1	450,00		450,00 21%	94,50	544,50
„Cyklostezka Uhřetěves - D.Měcholupy - zpracování PD“, dne 20.7.2020	1	450,00		450,00 21%	94,50	544,50
„Adaptace bytu č. 1, Přátelství čp. 356, 104 00 Praha 22 – Uhřetěves“, dne 22.7.2020	1	450,00		450,00 21%	94,50	544,50

Součet položek 3 600,00 756,00 4 356,00

CELKEM K ÚHRADĚ**4 356,00**Vystavil: Pavlína Jochlíková
pavlina.jochlikova@qcm.cz**UPOZORNĚNÍ :** Dovolujeme si Vás upozornit, že společnost ke dni 20.1.2020 změnila sídlo společnosti na Heršpická 813/5, 639 00 Brno.

Společnost je registrována u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722, ze dne 9.10.2001

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení, pokud není v oboustranné smlouvě dohodnuto jinak.

Ekonomický a informační systém POHODA

Úřad MČ Praha 22		Čís. dopr.
Došlo dne 15-03-2021		OE
Č.j.	Ukl. - sk	
Přílohy 1		



Ing. Hynek Seiner, Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, Jana Zajíce 986, 53012
Pardubice, IČ 74569104, DIČ CZ7811053305, tel. 777 225 093

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Jméno Městská část Praha 22
Adresa Nové náměstí 1250/10
PSČ 104 00 Město Praha 114
Telefon +420 271 071 812
IČO 00240915
DIČ CZ00240915

Různé

Faktura číslo 202141
Zakázka číslo 2020/60
Objednávka SOD 60/2020
Datum vystavení 10.3.2021
Datum usk. zd. plnění 10.3.2021
Datum splatnosti 9.4.2021

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
	Na základě Dohody o ukončení smlouvy o dílo				
1	č. MC22-SD-ORS00060/2020 Vám tímto fakturuji dohodnutou částku dle článku 3 této smlouvy "Cyklostezka Uhřetěves - D. Měcholupy"	117 190,08 Kč	21%	24 609,92 Kč	141 800,00 Kč

Celkem k úhradě 141 800,00 Kč

Platba

Převodem

Penežní ústav Komerční banka a.s. Pardubice
Číslo účtu 35-9590300257/0100
Poznámka VS 202141, KS a SS není třeba uvádět

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	117 190,08 Kč	24 609,92 Kč
	117 190,08 Kč	24 609,92 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		141 800,00 Kč

Vystavil: Seiner

Děkuji a těším se na další spolupráci

PRINKOM spol. s r.o.

Za Zrcadlem 149

25101 Babice

Česká republika

IČ: 04594932

DIČ: CZ04594932

Společnost zapsána u MěS v Praze, oddíl C, vložka 249470

mobíl: +420-777107125

www:

e-mail: v.krepinsky@gmail.com

tel.:

fax:



Faktura - daňový doklad

121076

MC22-R-ORS00013/2021



QR Platba+F

Platba: převodem

Doprava:

Datum

vystavení: 29.06.2021

splatnosti: 13.07.2021

zd. plnění: 29.06.2021

Symbol

konstantní: 0308

variabilní: 121076

specifický:

Objednávka:

Odběratel

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10

10400 Praha 14

Česká republika

IČ: 00240915

DIČ: CZ00240915

Konečný příjemce

e-mail:

tel.:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10

10400 Praha 14

Česká republika



MC22P004ZUEM

Bankovní účet

1301198

RZBC

5500

Fakturuje Vám dle objednávky č. MC22-R-ORS00013/2021 ze dne 8.3.2021 za vypracování PD pro vydání společného povolení DUR+DSP na akci "CYKLOTRASA UHRÍNĚVES - DOLNÍ MĚCHOLUPY".

Sazba	Základ	DPH	Celkem
10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení 15 %	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
snižovaná 10 %	0,00	0,00	0,00
snižovaná 15 %	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	112 000,00	23 520,00	135 520,00
CELKEM	112 000,00	23 520,00	135 520,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 135 520,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 135 520,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Úřad MČ Praha 22	Čís. dopr.
<i>Bk</i>	
Došlo dne 30.06.2021	<i>DE</i>
Č.j.	Ukl. - sk
Přílohy 1-1	

PRINKOM spol. s r.o.

Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice

IČ: 04594932, DIČ: CZ04594932

Razítko a podpis



MC22P0050G0G

GEODETI.EU

Faktura - daňový doklad číslo 20210511

Dodavatel: GEODETI.EU s.r.o. U Továren 256/14 102 00 Praha 10 Telefon: 603 790 069 E-mail: info@geodeti.eu Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. Číslo účtu: 234070538 / 0300 IČ: 29006589 DIČ: CZ29006589 Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159427	Odběratel: Městská část Praha 22 Nové náměstí 1250/10 104 00 Praha Telefon: E-mail: IČ: 00240915 DIČ: CZ00240915 Konečný příjemce:
--	--

Číslo objednávky:	234070538 / 0300
Způsob úhrady:	Převodem na účet
Číslo účtu:	234070538 / 0300
Variabilní symbol:	20210511

Datum zdanitelného plnění: 13.05.2021
Datum fakturace: 13.05.2021
Datum splatnosti: 27.05.2021

Fakturuje Vám za geodetické práce na stavbě: Cyklostezka - Dolní Měcholupy

Dodané zboží / služby	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Celkem bez DPH
Zaměření pro projekt - Zaměření pozemků 828, 626, 817, 804, 816		1	45 000,00	45 000,00
Celkem (Kč) bez DPH:				45 000,00
Uhrazeno zálohou (Kč):				0,00
Zbývá k úhradě (Kč) včetně DPH:				54 450,00

Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH	Včetně DPH
Zboží a služby 21,00 %	45 000,00	9 450,00	54 450,00
Celkem (Kč):	45 000,00	9 450,00	54 450,00

Otisk razítka, podpis

GEODETI.EU s.r.o.
U Továren 256/14, 102 00 Praha 10, Hostivař
IČO: 29006589, DIČ: CZ29006589
tel.: +420 603 790 069
info@geodeti.eu, www.geodeti.eu

TRANSENERGY s.r.o.



MC22P004Y03C

Dodavatel:



TRANSENERGY s.r.o.
Na Hřebenkách 2908/59
150 00 Praha 5

IČ: 29152445
DIČ: CZ29152445
Telefon: +420 257-316-198
E-mail: info@transeenergy.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20210072

Variabilní symbol: 20210072
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: MC22-R-ORS00110/ ze dne: 12.10.2021

Odběratel: IČ: 00240915
DIČ: CZ00240915

Městská část Praha 22
odbor realizace staveb
Jiří Rösler
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha

Číslo účtu: 256993464 0300

Datum vystavení: 03.01.2022
Datum splatnosti: 03.02.2022
Datum uskutečnění plnění: 31.12.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturuje Vám za vypracování odborného posouzení budoucí křižovatky cyklostezky spojující pražské městské části Praha-Dolní Měcholupy a Praha-Uhřetěves a stáv. vedení 220kV V208 v rozpětí mezi st.č. 208-209 dle cenové nabídky č. N2293.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
10 000,00	21%	2 100,00	12 100,00

Součet 10 000,00 2 100,00 12 100,00
CELKEM K ÚHRADĚ 12 100,00

Vystavil:

TRANSENERGY s.r.o.
Na Hřebenkách 2908/59
150 00 Praha 5 Smíchov
IČ 29152445 DIČ CZ29152445

Datum účetního případu: 31.12.2021

Částka	MD	DAL	Střediska	Zakázky
10 000,00	311000	601000	2002	2002-2133
2 100,00	311000	343000	2002	2002-2133

Úřad MČ Praha 22	Čís. dopr.
Došlo dne 18 -01- 2022	OK
Č.j.	Ukl. - sk
Přílohy 1x FA + 1x	

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
10 000,00	21%	2 100,00	12 100,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Ing. David Vilím - Geodetická kancelář, Stavební práce, Inženýring staveb.
Mělnická 303
27716 Všetaty
Česká republika
IČ: 07179189
DIČ: CZ8103312437
mobil: 737250274
www: davidvilim@seznam.cz
tel.:
fax:



MC22P004YNIS

Faktura - daňový doklad

121028

MC22-R-ORS00132/2021



QR Platba+F

Platba:
Doprava:

Datum

vystavení: 23.11.2021
splatnosti: 07.12.2021
zd. plnění: 23.11.2021

Symbol

konstantní:
variabilní: 121028
specifický:

Bankovní účet

1777669015

3030

Objednávka:
Odběratel

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10
10400 Praha
Česká republika

IČ: 00240915

DIČ: CZ00240915

Konečný příjemce
Městská část Praha 22

e-mail:
tel.:

Nové náměstí 1250/10
10400 Praha
Česká republika

Úřad MČ Praha 22

Čís. dopor.:

Došlo dne 24 -11- 2021

Č.j.

Přílohy 1+1

Ukl. - sk

David Vilím je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem v obci Všetaty.
David Vilím bylo jí přiděleno IČO 07179189.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
MČ Praha22 Cyklostezka		1,00	25 960,00	21 %	25 960,00	5 451,60	31 411,60

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snižená	10 %	0,00	0,00	0,00
snižená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	25 960,00	5 451,60	31 411,60
CELKEM		25 960,00	5 451,60	31 411,60

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 31 411,60 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 31 411,60

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Fakturuji Vám geodetické práce na akci:

Vytyčení cyklostezky Uhřetáves - Dolní Měcholupy

Dle objednávky č. MC22 - R - ORS00132/2021, a nabídka č. 132/2021:

- 1) Vytyčení cyklotrasy po cca 30m + oblouky, 200,-/1bod Vytyčeno 118 bodů=, tj. 118 x 200,- = 23 600,-
- 2) dřevěné signalizační kolíky dlouhé 110cm, 20,-/1ks, tj. 118 x 20,- = 2 360,-
- 3) Doprava, zpravení, výpočty, signalizační barva 3 200,- SLEVA tj. 0,- 0,-

Celkem

25 96

ING. DAVID VILÍM
IČO: 07179189
MĚLNICKÁ 303
277 16 VŠETATY-PŘÍVORY

Razítko a podpis



MC22P005S1HW

Dodavatel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR spol. s
Beranova Lhota 10
391 37 Chotoviny

FAKTURA - daňový doklad**202220015**

Objednávka:

Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Variabilní symbol: 202220015

IČ: 14504588 DIČ: CZ14504588

C 179 vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích

Peněžní ústav: Československá obchodní

Číslo účtu: 1530484/0300

SWIFT kód: CEKO CZ PP

IBAN kód:

Příjemce:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10

104 00 Praha 114

Česká republika

IČ: 00240915

DIČ: CZ00240915

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti:

21.04.2022

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 30.03.2022

Datum vystavení: 30.03.2022

Způsob dopravy:

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]Sleva
%Cena bez DPH
[CZK]Sazba
DPH v %Celkem s DPH
[CZK]

Fakturuje Vám

- Kácení stromů a keřů vč. štěpkování k akci
"Cyklostezka Uhřetěves - D. Měcholupy", dle
Objednávky č. MC22-R-ORS00037/2022.

1

248 940,00

248 940,00 21

301 217,40

Rekapitulace DPH v CZK



248 940,00

301 217,40

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	248 940,00	52 277,40	0,00	248 940,00	52 277,40

Zaokrouhlení: -0,40 Kč

K úhradě: 301 217,00 Kč

Úřad MČ Praha 22		Čís. dopr.
		
Došlo dne 30-03-2022		06
Č.j.		Ukl. - sk
Přílohy: 		

Beranova Lhota 10 • 391 37 Chotoviny
tel.: 606 744 745 • IČ: 14504588 • DIČ: CZ14504588

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Ing. Křemenová Kateřina

kremenova@zahradytabor.cz

Tel.: 725503839

Fax:

Úrok z prodlení činí 0,100 % za každý den prodlení platby.

Úřad MČ Praha 22

Došlo dne - 8 -09- 2022

Čís. dopr. OE

Č.j.

Přílohy ... 1+2



MC22P005QL30

FAKTURA - daňový doklad
220080

DODAVATEL		Odběratel	
PRAGEMA s.r.o.		Městská část Praha 22	
Na Pankráci 1062/58 14000 Praha 4 Česká republika		Nové náměstí 1250/10 10400 Praha 22 Česká republika	
IČ: 62957724	DIČ: CZ62957724	IČ: 00240915	DIČ: CZ00240915
tel.: +420 606 637 426 email: jana.bartunkova@pragema.cz web: PRAGEMA.cz		Příjemce: Městská část Praha 22 Nové náměstí 1250/10, 10400 Praha 22, Česká republika	
Peněžní ústav: ČSOB a.s. Číslo účtu: 473652623/0300 IBAN: CZ71 0300 0000 0004 7365 2623 SWIFT: CEKOCZPP		Datum vystavení: 8.9.2022 Datum splatnosti: 22.9.2022 DUZP: 8.9.2022	
Č. objednávky: MC22-R-ORS00117/2022 Dodací list:		Forma úhrady: Převodním příkazem Variabilní symbol: 220080	

Zakázka: Zaměření části vodoteče v Praze Uhříněvsi "Cyklostezka Uhříněves - Dolní Měcholupy"

Fakturujeme vám geodetické zaměření.

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Cena	1	5 000.00		5 000.00	21%	1 050.00	6 050.00

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21.0%	5 000.00	1 050.00	6 050.00
Celkem:	5 000.00	1 050.00	6 050.00

Celkem k úhradě: 6 050.00 CZK

Přílohou faktury je kopie objednávky 4 A4



QR

Jana Bartunková
PRAGEMA s.r.o.
Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4
IČ: 62957724 DIČ: CZ62957724
-2-

razítko a podpis



MC22P005MCSE

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

2230992

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jana Babáka 2733/11

612 00 Brno – Královo Pole

Česká republika

DIČ:

CZ28305043

IČO:

28305043

SPOLEČNOST JE ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM
SOUDEM V BRNĚ, SP. ZN. C 60014

Tel.: 542 210 351

Banka:

Raiffeisenbank a.s.

SWIFT / BIC:

RZBCCZPP

IBAN

CZ1755000000006078906002

Číslo účtu:

6078906002/5500

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

2230992

Forma úhrady:

převodem

DIČ:

CZ00240915

IČO:

00240915

Klient:

0901/007

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10

104 00 Praha – Uhřetěves

Datum vystavení:

15. 9. 2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

15. 9. 2023

Datum splatnosti:

20. 10. 2023

Fakturujeme Vám na základě Dohody o ukončení Smlouvy na zajištění administrace VZ na zhotovitele investičního záměru
"Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy" uzavřené dne 12. 9. 2023 na základě objednávky č. MC22-R-ORS00137/2021 vystavené
dne 22. 11. 2021 za poskytnuté právní služby dle přílohy.

29:30 hod. à 1 400,00 CZK

Celkem bez DPH

DPH

Celkem k úhradě

Základ

Sazba DPH

41 300,00 CZK

21 %

41 300,00 CZK

8 673,00 CZK

49 973,00 CZK

Úřad MČ Praha 22		Čís. dopr.
Došlo dne 21 -09- 2023		OE
Č.j.	Ukl. - sk	
Přílohy 1+0		

Rekapitulace DPH v CZK

Základ	Sazba DPH	DPH	Včetně DPH
41 300,00	21 %	8 673,00	49 973,00



QR platba

**MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář**

Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

IČO: 28305043, DIČ: CZ28305043

Tel.: +420 542 240 351

Razítko / Podpis:

Praetor

Dodavatel:  ProTeKaS s.r.o. Amforová 1887/40 155 00 Stodůlky Česká republika IČ: 09600396 DIČ: CZ09600396 Telefon: Mobil: +420724369643 E-mail: bernklau@protekas.cz www.protekas.cz	Variabilní s.: 222000018 Objednávka č.: Objednávka ze dne: Odběratel: IČ: 00240915 DIČ: CZ00240915 Městská část Praha 22 Nové náměstí 1250/10 10400 Praha Česká republika
Banka: Fio, družstevní záložna SWIFT: FIOBCZPPXXX IBAN: CZ9320100000002601882474 Číslo účtu: 2601882474 Kód banky: 2010	 MC22P005P93D


Datum vystavení:	06.12.2022	Konečný příjemce:				
Datum splatnosti:	20.12.2022					
Datum uskutečnění plnění:	06.12.2022					
Forma úhrady:	Příkazem					
Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Za vypracování projektové dokumentace propustku, pro stavební povolení, na cyklostezce Dolní Měcholupy - Uhřetěves, Vám dle objednávky MC22-R-ORS00162/2022 fakturujeme smluvní cenu:						
	1	18 000,00	18 000,00	21%	3 780,00	21 780,00
Součet položek			18 000,00		3 780,00	21 780,00
CELKEM K ÚHRADĚ		Částky jsou uvedeny v Kč				21 780,00

Vystavil: Ing. Pavel Bernklau

Úřad MČ Praha 22	Čís. dopr.
Došlo dne - 6 - 12 - 2022	OE
Č.j.	Ukl. - sk
Přílohy	

Společnost je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 338790

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
18 000,00	21%	3 780,00	21 780,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	0%		

Převzal:

Razítko:



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
odbor životního prostředí a dopravy
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114



Úřad MČ Praha 22		Čís. dopr.
Došlo dne	LM - 6 - 12 - 2022	OD
Č.j.		Ukl. - sk
Přílohy	1+0	

Žádost o povolení vyjímky/vjezdu na komunikace

Žádám o povolení k vjezdu na komunikaci:

- ☐ Spojující komunikace K Netlukám, V bytovkách a Bečovská
☐ Spojující komunikaci K Netlukám a komunikaci K Hájků

☒ Jiná komunikace PŘEKOVÝTĚ V LÉKAŘSKÉM
DOMU

Z důvodu:

LÉKAŘ - ORDINACE PL V UHŘÍNĚVĚS
MUDr. MARKÉTA KOLOMAZNÍKOVÁ

Registrační značka vozidla:

2AV 2861

Jméno a příjmení (název firmy):

ORDINACE PL UHŘÍNĚVĚS
S. V. O.

Adresa bydliště (sídlo firmy):

NOVÉ NÁM. 1747/20

Datum narození (IČ):

100 24135852

Telefon/e-mail:

267770885

V Praze dne

5 - - 12 - 2022

10	Ordinace PL Uhříněves s.r.o.
216	MUDr. Markéta Kolomazníková
001	Nové náměstí 20, 104 00 Praha 10
	Telef. 607 770 885 Fax 267 710 885

Podpis - razítko

K žádosti je třeba doložit:

- Oboustranná kopie Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)

Na vydání povolení není právní nárok!

PRINKOM spol. s r.o.

Za Zrcadlem 149

25101 Babice

Česká republika

IČ: 04694932

DIČ: CZ04594932

mobil: +420-777107125

www:

e-mail: v.krepinsky@gmail.com

tel.:

fax:

Společnost zapsána u MŠS v Praze, oddíl C, vložka 249470



123098

Faktura - daňový doklad



Platba: převodem

Doprava:

Datum

vystavení: 09.10.2023

splatnosti: 23.10.2023

zd. plnění: 09.10.2023

Symbol

konstantní: 0308

variabilní: 123098

specifický:



QR Platba+F

Objednávka:

Odběratel

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10

10400 Praha 14

Česká republika

IČ: 00240915

DIČ: CZ00240915

Konečný příjemce

e-mail:

tel.:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10

10400 Praha 14

Česká republika

MC225-R-ORS00061/2023



MC22P005MLJW

Bankovní účet

1301198

RZBC

5500

Fakturuje Vám dle objednávky č. MC225-R-ORS00061/2023 za vypracování rozpočtu a PD pro výběr zhotovitele na akci "CYKLOTRASA UHŘETŮVES - DOLNÍ MĚCHOLUPY"

Sazba	Základ	DPH	Celkem
10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení	15 %	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
snižovaná 10 %	0,00	0,00	0,00
snižovaná 15 %	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	25 000,00	5 250,00	30 250,00
CELKEM	25 000,00	5 250,00	30 250,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 30 250,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 30 250,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Úřad MČ Praha 22		Čís. dopr.
Došlo dne	17 -10- 2023	OT
Č.j.		Ukl. - sk.
Přílohy	1+1	

Razítko a podpis



MC22P0067D8X

Dodavatel Jakub Kůla
5. května 15
517 61 Rokytnice v Orlických horách Česká
republika
IČ: 76600734
Nejsme plátcí DPH

Faktura

20240001

Kontaktní údaje
E-mail: jakub.kula@email.cz

Odběratel
Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha
Česká republika
IČ: 00240915 DIČ:
CZ00240915

Úřad MČ Praha 22		Čís. dopr.
Dostlo		
dne	22-04-2024	VE
Č.j.		Ukl. - sk
Přílohy	1+1	

Datum vystavení: 22.04.2024

Datum splatnosti: 29.04.2024

Číslo objednávky: MC22-R-ORS00013/2024

Bankovní účet	Symbol	Způsob platby: Převodem
1484568027/3030	variabilní 20230004	
IBAN: CZ31 3030 0000 0014 8458 8027	konstantní: 0308	K úhradě
SWIFT: AIRACZPP		21 899,00 Kč

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Celkem
Rozdělení položkového rozpočtu stavby "Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy vč. přípravy soupisů prací	1,00 KPL	21 899,00	21 899,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

Celkem k úhradě:

21 899,00 Kč

celkem h
celkem Kč

39,82
21899

zakázka	datum	začátek	konec	odprac
Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy	10.04.2024	17:40:00	21:11:00	3:31:00
Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy	12.04.2024	18:31:00	22:17:00	3:46:00
Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy	14.04.2024	13:11:00	17:02:00	3:51:00
Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy	16.04.2024	19:24:00	21:55:00	2:31:00
Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy	17.04.2024	17:04:00	23:46:00	6:42:00
Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy	18.04.2024	20:27:00	21:49:00	1:22:00
Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy	19.04.2024	16:10:00	20:09:00	3:59:00
Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy	20.04.2024	7:09:00	11:31:00	4:22:00
Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy	20.04.2024	13:14:00	14:57:00	1:43:00
Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy	21.04.2024	10:14:00	12:05:00	1:51:00
Cyklotrasa Uhříněves - Dolní Měcholupy	21.04.2024	15:17:00	21:28:00	6:11:00





MC22P0067E55

Úřad MČ Praha 22

Čís. dopr.

Došlo
dne

29-04-2024

Ukl.

Agile**F A K T U R A****DAŇOVÝ DOKLAD**

Geotechnics

číslo faktury: 2024 0035

dodavatel:**Agile Geotechnics s.r.o.**Šumavská 1036/23
120 00 Praha 2IČO: 095 06 705
DIČ: CZ 095 06 705**odběratel:****Městská část Praha 22**Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114IČO: 00240915
DIČ: CZ 00240915**platební podmínky:**

forma úhrady:	převodem
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	5913218349/0800
variabilní symbol:	2024 0035

datum vystavení:	25.4.2024
datum uskutečnění plnění:	25.4.2024
splatnost:	25.5.2024

fakturuje Vám za následující činnost:

název akce / projektu	cena bez DPH [Kč]	21% DPH [Kč]	cena s DPH [Kč]
Na základě Vaší objednávky č. MC22-R-ORS00014/2024 Vám fakturuje pro provedené práce „Zpracování statického posouzení propustky – akce: Cyklostezka Uhřetěves – Dolní Měcholupy“ dle CN z 12.4.2024..	15 000,00	3 150,00	18 150,00

cena bez DPH
21% DPH

15 000,00

3 150,00

celkem k úhradě včetně DPH [Kč]:**18 150,00****fakturu vystavil:**

razítko:

Agile Geotechnics s.r.o.
Místo: Šumavská 1036/23, 120 00 Praha 2
účetní: Na Vyšňovské 236/40, 190 00 Praha 5
IČO: 095 06 705, DIČ: CZ09506705
tel.: +420 230 234 528

podpis:

Ing. Pavel Roubal

fakturu převzal:

razítko:

podpis:

T: +420 230 234 528 M: +420 739 650 229 E: info@agile-ge.cz http:// www.agile-ge.cz

datum vzniku 11. 09. 2020 - spisová značka C 337298 vedená u Městského soudu v Praze

Ing. Tomáš Holenda

MC22P0066AHM

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24VF016

Dodavatel:

Ing. Tomáš Holenda
Holenda Tomáš
Lamačova 633/4
152 Praha 5

IČ: 06410740

DIČ: CZ8308240072

Mobil: 607189166

E-mail: tomas.holenda@gmail.com

Variabilní symbol:

24016

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00240915

DIČ:

CZ00240915

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 10

Číslo účtu:

302890870 0300

Datum vystavení:

21.06.2024

Datum splatnosti:

05.07.2024

Datum uskutečnění plnění:

21.06.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě objednávky č. MC22-R-ORS00024/2024 fakturujeme níže uvedené služby:						
Aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele vč. 4 tištěných paré	1	5 500,00		5 500,00 21%	1 155,00	6 655,00
Aktualizace výkazu výměr a položkového rozpočtu	1	5 000,00		5 000,00 21%	1 050,00	6 050,00
Součet položek				10 500,00	2 205,00	12 705,00
CELKEM K ÚHRADĚ						12 705,00

Vystavil:

Úřad MČ Praha 22	Čís. dopr.
Došlo dne 26 -06- 2024	OK
Č.j.	Ukl. - sk
Přílohy 1+2	

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
10 500,00	21%	2 205,00	12 705,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA


k rukám Ivany Králové Dis.
Odor realizace staveb
Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 114

Věc: Předání dokumentace pro výběr zhotovitele k akci Cyklostezka Dolní Měcholupy - Uhřetěves

Na základě objednávky MC22-R-ORS00024/2024 vám k dnešnímu dni předáváme aktualizovanou dokumentaci pro výběr zhotovitele k akci Cyklostezka Dolní Měcholupy - Uhřetěves.


Dokumentaci předáváme v počtu 4 tištěných paré.

Ing. Tomáš Holenda
Dne 21.6.2024



Převzal dne 21.6.2024,

I. Králová, Dis.





MC22P0065DET

Faktura 2024-003

DODAVATEL

Mgr. Blanka Holendová, PhD.

Renoirova 624/1
152 00 Praha 5

IČO

09258795

Neplátce DPH

Bankovní účet

670100-2204454871/6210

Variabilní symbol

2024003

Způsob platby

Převodem

ODBĚRATEL

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha - Uhřetěves

IČO

00240915

DIČ

CZ00240915

Datum vystavení

05. 09. 2024

Datum splatnosti

19. 09. 2024

CENA ZA MJ

CELKEM

1 ks Inženýrská činnost pro získání SP akce Cyklotrasa Uhřetěves –
Dolní Měcholupy

45 000,00 Kč

45 000,00 Kč



QR PLATBY

45 000,00 Kč

Úřad MČ Praha 22		Čís. dopr.
Došlo	- 9 - 09 - 2024	OE
dne		
Č.j.		Ukl. - sk.
Přílohy	172	

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Fakturu vyrobil robot na <https://www.fakturoid.cz>

Ivana Králová
Úřad městské části Praha 22
Odbor realizace staveb
Nové náměstí 1250
Praha 114
104 00

Váš dopis značky /ze dne:


Naše značka:
Uhcyk0221.dur+dsp

Vyřizuje:
Mgr. Blanka Holendová, PhD.

Praha dne:
5.9.2024

**Věc: PŘEDÁVACÍ PROTOKOL DOKUMENTACE SLOUČENÉHO ŘÍZENÍ -
„CYKLOTRASA UHRÍNĚVES – DOLNÍ MĚCHOLUPY“**

V příloze Vám k dnešnímu dni předávám ověřenou dokumentaci stavebním úřadem pro sloučené řízení „CYKLOTRASA UHRÍNĚVES – DOLNÍ MĚCHOLUPY“ v počtu 1 vyhotovení v tištěné podobě a štítek „Stavba povolena“.



Mgr. Blanka Holendová, PhD.
blanka.holendova@gmail.com
+420 602281780
ID dat. schránky: xfgf3r4

Převzal:
Datum, jméno, podpis



Ivana Králová, DiS. ORS



Mgr. Blanka Holendová, PhD.
Inženýrská činnost
Renoisova 624, 152 00, Praha 5
IČO: 09258795



JUDr. Emil M. ŠVORC, advokát

MC22P0065K19

ev. č. ČAK: 17398

se sídlem: Ohmova 271/2, 109 00 Praha 10

IČO: 05687098

DIČ: CZ8302029032

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Městská část Praha 22
Adresa Nové náměstí 1250
PSČ 104 00 Město: Praha
Telefon
IČO 00240915
DIČ CZ00240915

Různé

Faktura číslo 2024/09/002
Objednávka číslo R-22-2024
Datum vystavení 26.9.2024
Den usk. zdaň. plnění 26.9.2024
Datum splatnosti 10.10.2024

Popis	Celkem
Právní služby k realizaci zadávacího řízení ve VZ „Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy“ dle objednávky č. MC22-R-ORS00022/2024.	50 000,00 Kč

Celkem k úhradě 50 000,00 Kč
DPH 21% 10 500,00 Kč
K úhradě 60 500,00 Kč

Platba

Převodem

Penežní ústav MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu 9602432442/0600


VS: 202409002

Vystavil: E.Švorc

Úřad MČ Praha 22		Čís. dopr.
Došlo dne	30 -09- 2024	OE
Č.j.	142	Ukl. - sk
Přílohy		



Objednávka : MC22-R-ORS00022/2024



MC22X009LLTF

Objednatel:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915
tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetíněvsi dne : 22.05.2024

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetíněves
/

Vyřizuje: Králová Ivana DiS.

Dodavatel:

Mgr. EMIL MAXIMILIÁN ŠVORC, advokát

Ohrova 271/2
10900 Praha
IČ: 05687098

Popis: Právní služby k realizaci zadávacího řízení na
podlimitní VZ na stavební práce "Cyklostezka
Uhřetíněves - Dolní Měcholupy"

Předmět Objednávky

Právní služby k realizaci zadávacího řízení na podlimitní VZ na stavební práce "Cyklostezka Uhřetíněves - Dolní Měcholupy"

Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Administrace zadávacího řízení – dle CN
Zastupování zadavatele v zadávacím řízení – dle CN

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění :

Doba neurčitá

Cena:

50 000,00 Kč; 10 500,00 Kč 21% DPH **60 500,00 Kč vč. DPH**

I. Platební podmínky

1. Faktura – daňový doklad bude vystavena po splnění předmětu Objednávky na základě doloženého Soupisu provedených činností, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.
2. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Soupisu provedených činností“.
3. Splatnost faktury činí 14 dní od jejího doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury;
 - b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen;
 - c) lhůta splatnosti faktury;
 - d) značení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - e) IČO a DIČ Objednatele a Dodavatele, jejich přesné názvy a sídlo;
 - f) název stavby.

II. Smluvní sankce

Neodevzdá-li Dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze základní ceny za každý započatý den prodlení. Toto ustanovení o smluvní pokutě nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v případě nesplnění závazku vyplývajících ze smluvního vztahu.

III. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazku této Objednávky, především dohodou.


IV. Závěrečné ustanovení:

1. Platnost Objednávky nastává dnem podpisu obou smluvních stran, tj. písemným potvrzením této Objednávky Dodavatelem a účinnost nastává dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci Objednávky zasle osoba oprávněná zastupovat Dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení Objednávky, nejděle do zahájení plnění (lze i elektronicky).

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Objednávka obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v této Objednávce obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
4. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Odběratel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Objednávce žadatelům.
5. Tato Objednávka je poprávkou, která musí být přijata bez zbytečného odkladu od doručení Dodavateli.
6. Objednatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Ostatní ujednání:

1. Dodavatel bere na vědomí, že v rámci realizace stavebních prací v případě potřeby, poskytne součinnost související s povinností ve vztahu k profilu zadavatele, resp. věstníku VZ.
2. Faktura Dodavatele bude vystavena po ukončení zadávacího řízení dle § 51 ZZVZ.


Smolka Petr Ing.
ředitel realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) Objednávka plnění
- 2) Kopie plné moci

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Lhůtka
-35-

JUDr. Emil M. Švorc, advokát

IČO: 056 87 098, ČAK: 17398

Ohmova 271/2, Petrovice 109 00 Praha 10

Tel.: + 420 602 432 442

Datová schránka ID: q6abgzc

číslo bank. účtu: 9602432442/0600

Městská část Praha 22

Odbor realizace staveb

Ivana Králová DiS.

Nové náměstí 1250/10

104 00 Praha

V Praze dne 15. 5. 2024

Nabídka právních služeb

Vážená paní Králová,

dle poptávky Vaší městské části posílám nabídku právních služeb k realizaci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Cyklostezka Uhřetěves – Dolní Měcholupy“. Mohu nabídnout komplexní řešení obsahující administraci zadávacího řízení vč. zastupování zadavatele v zadávacím řízení s tím, že nabízím kompletní, flexibilní a rychlou realizaci zadávacího řízení, garanci za správně provedené výběrové řízení, jež bude plně transparentní a profesionální, neboť bude vykonáváno třetí nezaujatou osobou.

Rozsah poskytování služeb předpokládám v rozmezí 20-30 hodin právní služby, hodinovou sazbu mohu nabídnout v sazbě 2000 Kč bez DPH.

Administrace zadávacího řízení spočívá zejména v:

- přípravě a zpracování výzvy k podání nabídek a podmínek pro zpracování nabídky v souladu se zákonem o zadávání VZ dle poskytnutých podkladů (rozsah přibližně 6-8h)
- nastavení optimálních podmínek kvalifikace dodavatelů dle požadavků zadavatele (rozsah přibližně 2-3h)
- zpracování obchodních podmínek dle požadavků zadavatele (rozsah přibližně 4-5h)
- účast na jednání hodnotící komise (rozsah přibližně 2h)
- zpracování dokumentů vzešlých ze zadávacího řízení (rozsah přibližně 2-3h)
- obsluha profilu zadavatele (rozsah přibližně 2h)
- zpracování a zveřejnění povinných formulářů ve VVZ (rozsah přibližně 2h)

Zastupování zadavatele v zadávacím řízení:

- provádění veškerých úkonů, které jsou nezbytné nebo vhodné k řádnému provedení zadávacího řízení.

Zastupování zadavatele je vyloučeno u rozhodnutí o zadání veřejné zakázky, rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti na zadávacím řízení, rozhodnutí o zrušení řízení a rozhodnutí o způsobu vyřízení

námitek, neboť tyto úkony jsou ve výhradní kompetenci zadavatele. V tomto ohledu jsem však připraven zpracovat příslušná stanoviska a doporučení.

Cena služby:

S ohledem na předběžný rozsah právních služeb nabízím variantu paušální odměny v částce 50.000 Kč bez DPH, nebo variantu hodinové sazby dle výkazu skutečně provedených úkonů. Odměna by byla splatná po ukončení zadávacího řízení, resp. po vyhotovení rozhodnutí o výběru dodavatele, či zrušení zadávacího řízení, a to na základě daňového dokladu se splatností 14 dnů.

Cena rovněž obsahuje dopravu do 20 km od sídla advokáta v jednotlivém případě a hotové výdaje, cena naopak neobsahuje náklady na pořízení posudků, odborných vyjádření, správních poplatků apod., jakož ani odměnu advokáta za zastupování u ÚOHS, či v jiných řízeních.

Předběžné termíny realizace:

- zpracování zadávacích podmínek – do 5 dnů ode dne předání potřebných podkladů a pokynů od zadavatele,
- zapracování připomínek zadavatele – do 2 dnů ode dne přijetí,
- zahájení zadávacího řízení – do následujícího pracovního dne ode dne schválení zadávacích podmínek ze strany zadavatele.

Advokát požaduje součinnost zadavatele v technické oblasti zadávacího řízení, pokud si to vyžádají okolnosti, zejména pro případ žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávacích podmínek.

Děkuji za důvěru, v případě dotazů jsem Vám k dispozici. Případnou akceptaci objednávky prosím proveďte nejpozději do 24. 5. 2024. Po akceptaci objednávky Vám zašlu plnou moc.

S pozdravem

JUDr. Emil M. Švorc, advokát



MC22P0064WPY

FAKTURA – daňový doklad č. FV 24028

Variabilní symbol: 24028
Datum vystavení: 18.11.2024
Datum zdan.plnění: 31.10.2024
Datum splatnosti: 30.11.2024
Způsob platby: převodem

Dodavatel :

Výstavba – inženýring s.r.o.
Podolské nábřeží 1124/2
147 00 Praha 4

IČ: 04298365
DIČ: CZ04298365

bankovní spojení Fio banka, a.s.
číslo účtu : 2900843467/2010

Odběratel :

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 114

IČ: 00240915
DIČ: CZ00240915

Příkazní smlouva ze dne 2.9.2024

Akce: „Cyklotrasa Uhříněves – Dolní Měcholupy TDS“

Faktura za inženýrskou činnost při realizaci stavby – Výkon TDS

Cena	388 666,67 Kč
DPH 21%	81 620,00 Kč
k úhradě celkem	470 286,67 Kč

Výstavba - inženýring s.r.o.
Podolské nábřeží 1124/2
147 00 Praha 4
IČO: 04298365

Výstavba – inženýring s.r.o.

Příloha: Kalkulace dílčí fakturace za říjen 2024

Úřad MČ Praha 22		Čís. dopr.
Došlo dne	19 -11- 2024	DE
Č.j.		Ukl. - sk
Přílohy	111	

Kalkulace dílčí fakturace odměny**za období 10/2024****Akce: „Cyklotrasa Uhřetěves – Dolní Měcholupy TDS“**

Příkazní smlouva ze dne 2.9.2024

Zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS)

Platební podmínky

Odměna bude hrazena lineárně na základě dílčích měsíčních faktur.

Předpokládaná doba plnění 5 měsíců.

Realizace stavby 3 měsíce (10-12/2024).


Předpokládaná doba výkonu činnosti	3 měsíců
Předání staveniště zhotoviteli	24.09.2024
Celková odměna	1 166 000,00 Kč bez DPH
Dílčí odměna lineárně za 1 měsíc	388 666,67 Kč bez DPH

Rekapitulace čerpání odměny	Kč bez DPH
fakturace před sledovaným obdobím	0,00
fakturace za sledované období 1.10. - 31.10.2024	388 666,67
fakturace celkem ke konci sledovaného období	388 666,67

Výstavba - inženýring s.r.o.
Podolské nábřeží 1124/2
147 00 Praha 4
IČO: 04298365

V Praze 18.11.2024

Výstavba - inženýring s.r.o.





MC22P0064H7D

Výstavba – inženýring s.r.o.

Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4

FAKTURA – daňový doklad č. FV 24032

Variabilní symbol: 24032
Datum vystavení: 02.12.2024
Datum zdan.plnění: 30.11.2024
Datum splatnosti: 16.12.2024
Způsob platby: převodem

Dodavatel :

Výstavba – inženýring s.r.o.
Podolské nábřeží 1124/2
147 00 Praha 4

IČ: 04298365
DIČ: CZ04298365

bankovní spojení Fio banka, a.s.
číslo účtu : 2900843467/2010

Odběratel :

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 114

IČ: 00240915
DIČ: CZ00240915

Příkazní smlouva ze dne 2.9.2024

Akce: „Cyklotrasa Uhřetěves – Dolní Měcholupy TDS“

Faktura za inženýrskou činnost při realizaci stavby – Výkon TDS za 11/2024.

Cena	388 666,67 Kč
DPH 21%	81 620,00 Kč
k úhradě celkem	470 286,67 Kč

Úřad MČ Praha 22		Čís. dopr.
Došlo dne	3 -12- 2024	DE
Č.j.		Ukl. - sk
Přílohy	A+1	

Výstavba – inženýring s.r.o.

Příloha: Kalkulace dílčí fakturace za listopad 2024

Ing. Milan Železný
Digitálně podepsal Ing. Milan Železný
Datum: 2024.12.02 20:43:12 +01'00'

Kalkulace dílčí fakturace odměny

za období 11/2024

Akce: „Cyklotrasa Uhřetěves – Dolní Měcholupy TDS“

Příkazní smlouva ze dne 2.9.2024

Zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS)

Platební podmínky

Odměna bude hrazena lineárně na základě dílčích měsíčních faktur.

Předpokládaná doba plnění 5 měsíců.

Realizace stavby 3 měsíce (10-12/2024).

Předpokládaná doba výkonu činnosti	3 měsíců
Předání staveniště zhotoviteli	24.09.2024
Celková odměna	1 166 000,00 Kč bez DPH
Dílčí odměna lineárně za 1 měsíc	388 666,67 Kč bez DPH

Rekapitulace čerpání odměny	Kč bez DPH
fakturace před sledovaným obdobím	388 666,67
fakturace za sledované období 1.10. - 31.10.2024	388 666,67
fakturace celkem ke konci sledovaného období	777 333,33
zbývá	388 666,67

V Praze 2.11.2024

Výstavba - inženýring s.r.o.



MC22P006563P

Výstavba – inženýring s.r.o.

Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4

FAKTURA – daňový doklad č. FV 24041

Variabilní symbol:	24041
Datum vystavení:	16.12.2024
Datum zdan.plnění:	16.12.2024
Datum splatnosti:	31.12.2024
Způsob platby:	převodem

Dodavatel :Výstavba – inženýring s.r.o.
Podolské nábřeží 1124/2
147 00 Praha 4IČ: 04298365
DIČ: CZ04298365bankovní spojení Fio banka, a.s.
číslo účtu : 2900843467/2010**Odběratel :**Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 114IČ: 00240915
DIČ: CZ00240915

Příkazní smlouva ze dne 2.9.2024

Akce: „Cyklotrasa Uhřetěves – Dolní Měcholupy TDS“

Faktura za inženýrskou činnost při realizaci stavby – Výkon TDS za 12/2024 – konečná faktura.

Cena	388 666,66 Kč
DPH 21%	81 620,00 Kč

k úhradě celkem 470 286,66 Kč

Úřad MČ Praha 22	Čís. dopr.
Došlo dne 17-12-2024	OE
Č.j.	Ukl. - sk.
Přílohy 1+3	

Ing. Milan Železný
Digitálně podepsal
Ing. Milan Železný
Datum: 2024.12.17
15:22:17 +01'00'

Výstavba – inženýring s.r.o.

Příloha: Kalkulace konečné fakturace za prosinec 2024

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA č.: 037/2024

REKOCEM CS, s.r.o.

K Rokli 416

190 15, Praha 9 - Satalice

IČO: 06461204

DIČ: CZ06461204

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 282587

Tel.: +420 733 574 137

Email: rekocem_cs@centrum.cz

Bankovní spojení: 00000-4981218389/0800

Variabilní symbol: 372024

Konstantní symbol: 0308

Pořídil: Martin Čerovský

Odběratel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10

104 00 Praha 22

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

Příjemce:

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo objednávky:

Číslo potvrzené objednávky:

Číslo zakázky:

Datum vystavení:

06.11.2024

Datum splatnosti:

06.12.2024

Datum uskut. zdaň. plnění:

31.10.2024

Typ úhrady:

Platební příkaz

Plat. Podmínky:

Splatnost 30 dní
po doručení faktury

Název Položky	M.j.	Cena/M.j.	Celkem bez DPH	DPH
Na základě smlouvy o dílo ze dne 12.9.2024, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací, Vám fakturujeme za provedené stavební práce na zakázce: "Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy "	KPL 1	4 102 386,49 Kč	4 102 386,49 Kč	21,00%

1. Dílčí fakturace

REKAPITULACE:

Příloha:

Zjišťovací protokol

Soupis provedených prací

Základ	Sazba	DPH	Celkem
0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	10,00%	0,00	0,00
4 102 386,49	21,00%	861 501,16	4 963 887,65
0,00	15,00%	0,00	0,00
4 102 386,49		861 501,16	4 963 887,65

Celková částka k úhradě:

4 963 887,65 Kč

V případě nedodržení termínu splatnosti Vám bude účtována smluvní pokuta dle kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo dle všeobecných dodacích podmínek.

REKOCEM CS, s.r.o.

K Rokli 416 190 15 Praha 9 - Satalice
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH PRACÍCH A DODÁVKÁCH

Název a místo díla:

" Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy "

Sledované období:

10 - 11/2024

Protokol č.: 1

K faktuře č.:

37/2023

ODBĚRATEL: Městská část Praha 22 Nové náměstí 1250/10 104 00 Praha 22 IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915	ZHOTOVITEL: REKOCEM CS, s.r.o. K Rokli 416 190 15, Praha 9 - Satalice IČO: 06461204 DIČ: CZ06461204
--	--

• Zjišťované a schválené údaje:

číslo smlouvy kontrolní číslo	poznámka	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
MC22-SD-ORS00025/2024		9 832 259,12 Kč	11 897 033,54 Kč

• Průběh fakturace - čerpání:

Popis položky	Od zahájení do konce předchozího období	Od zahájení do konce sledovaného období	Zbývá k fakturaci
1. Dílčí fakturace			
Cena bez DPH	0,00 Kč	4 102 386,49 Kč	5 729 872,63 Kč
Cena vč. DPH	0,00 Kč	4 963 887,65 Kč	6 933 145,88 Kč

Prohlášení

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

V Praze dne 31.10.2024

Výstavba - inženýring s.r.o.
Podolské nábřeží 1124/3
147 00 Praha 4
IČO: 04298365

Za Objednatele

V Praze dne 31.10.2024

REKOCEM CS, s.r.o.

K Rokli 416 / 190 15, Praha 9 - Satalice
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

Za REKOCEM CS, s.r.o.
Bc. Martin Čeřovský
(jednatel)

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA č.: 039/2024

REKOCEM CS, s.r.o. K Rokli 416 190 15, Praha 9 - Satalice IČO: 06461204 DIČ: CZ06461204 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 282587 Tel.: +420 733 574 137 Email: rekocem_cs@centrum.cz	<div>Odběratel: Městská část Praha 22 Nové náměstí 1250/10 104 00 Praha 22 IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915</div> <div>Příjemce:</div>
Bankovní spojení: 00000-4981218389/0800 Variabilní symbol: 392024 Konstantní symbol: 0308	
Pořídil: Martin Čeřovský	
Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo objednávky: Číslo potvrzené objednávky: Číslo zakázky:	<div>Datum vystavení: 04.12.2024 Datum splatnosti: 18.12.2024 Datum skut. zdaň. plnění: 30.11.2024</div> <div>Typ úhrady: Platební příkaz Plat. Podmínky: Splatnost 14 dní po doručení faktury</div>

Název Položky	M.j.	Cena/M.j.	Celkem bez DPH	DPH
Na základě smlouvy o dílo ze dne 12.9.2024, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací, Vám fakturujeme za provedené stavební práce na zakázce: "Cyklotezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy "	KPL 1	4 127 415,81 Kč	4 127 415,81 Kč	21,00%

2. Dílčí fakturace

REKAPITULACE:

Příloha:

Zjišťovací protokol
Soupis provedených prací

Základ	Sazba	DPH	Celkem
0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	10,00%	0,00	0,00
4 127 415,81	21,00%	866 757,32	4 994 173,13
0,00	15,00%	0,00	0,00
4 127 415,81		866 757,32	4 994 173,13

Celková částka k úhradě:

4 994 173,13 Kč

V případě nedodržení termínu splatnosti Vám bude účtována smluvní pokuta dle kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo dle všeobecných dodacích podmínek.

REKOCEM CS, s.r.o.

K Rokli 416 190 15 Praha 9 - Satalice
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH PRACÍCH A DODÁVKÁCH

Název a místo díla:

" Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy "

Sledované období:

11/2024

Protokol č.: 2

K faktuře č.:

39/2023

ODBĚRATEL: Městská část Praha 22 Nové náměstí 1250/10 104 00 Praha 22 IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915	ZHOTOVITEL: REKOCES CS, s.r.o. K Rokli 416 190 15, Praha 9 - Satalice IČO: 06461204 DIČ: CZ06461204
--	--

• Zjišťované a schválené údaje:

číslo smlouvy kontrolní číslo	poznámka	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
MC22-SD-ORS00025/2024		9 832 259,12 Kč	11 897 033,54 Kč

• Průběh fakturace - čerpání:

Popis položky	Od zahájení do konce předchozího období	Od zahájení do konce sledovaného období	Zbývá k fakturaci
2. Dílčí fakturace			
Cena bez DPH	4 102 386,49 Kč	4 127 415,81 Kč	1 602 456,82 Kč
Cena vč. DPH	4 963 887,65 Kč	4 994 173,13 Kč	1 938 972,75 Kč

Prohlášení

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

V Praze dne 30.11.2024

Výstavba - inženýring s.r.o.
Podolské nábřeží 1124/2
147 00 Praha 4
IČO: 04298365

Za Objednatele

V Praze dne 30.11.2024

REKOCES CS, s.r.o.

K Rokli 416 190 15 Praha 9 - Satalice
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

Za REKOCES CS, s.r.o.
Bc. Martin Čerovský
(jednatel)

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA č.: 040/2024

REKOCES CS, s.r.o. K Rokli 416 190 15, Praha 9 - Satalice IČO: 06461204 DIČ: CZ06461204 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 282587 Tel.: +420 733 574 137 Email: rekocem_cs@centrum.cz	<div>Odběratel: Městská část Praha 22 Nové náměstí 1250/10 104 00 Praha 22 IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915</div> <div>Příjemce:</div>
Bankovní spojení: 00000-4981218389/0800 Variabilní symbol: 402024 Konstantní symbol: 0308	
Pořídil: Martin Čerovský	
Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo objednávky: Číslo potvrzené objednávky: Číslo zakázky:	Datum vystavení: 16.12.2024 Datum splatnosti: 30.12.2024 Datum uskut. zdaň. plnění: 16.12.2024 Typ úhrady: Platební příkaz Plat. Podmínky: Splatnost 14 dní po doručení faktury

Název Položky	M.j.	Cena/M.j.	Celkem bez DPH	DPH
Na základě smlouvy o dílo ze dne 12.9.2024, dodatku č.1 ze dne 29.11.2024, zjišťovacího protokolu, soupisu provedených prací a předávacího protokolu Vám fakturujeme za provedené stavební práce na zakázce: "Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy "	KPL 1	5 267 397,18 Kč	5 267 397,18 Kč	21,00%

3. Konečná fakturace

REKAPITULACE:

Příloha:	Základ	Sazba	DPH	Celkem
Zjišťovací protokol	0,00	0,00%	0,00	0,00
Soupis provedených prací	0,00	10,00%	0,00	0,00
Předávací protokol	5 267 397,18	21,00%	1 106 153,41	6 373 550,59
	0,00	15,00%	0,00	0,00
	5 267 397,18		1 106 153,41	6 373 550,59

Celková částka k úhradě:

6 373 550,59 Kč

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH PRACÍCH A DODÁVKÁCH

Název a místo díla:

" Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy "

Sledované období:

12/2024

 Protokol č.: **3**

K faktuře č.:

40/2023

ODBĚRATEL: Městská část Praha 22 Nové náměstí 1250/10 104 00 Praha 22 IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915	ZHOTOVITEL: REKOCES CS, s.r.o. K Rokli 416 190 15, Praha 9 - Satalice IČO: 06461204 DIČ: CZ06461204
--	--

• Zjišťované a schválené údaje:

číslo smlouvy kontrolní číslo	poznámka	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
MC22-SD-ORS00025/2024		9 832 259,12 Kč	11 897 033,54 Kč
Dodatek č.1		3 664 940,36 Kč	4 434 577,84 Kč
Celkem		13 497 199,48 Kč	16 331 611,37 Kč

• Průběh fakturace - čerpání:

Popis položky	Od zahájení do konce předchozího období	Od zahájení do konce sledovaného období	Zbývá k fakturaci
3. Konečná fakturace			
Cena bez DPH	8 229 802,30 Kč	5 267 397,18 Kč	0,00 Kč
Cena vč. DPH	9 958 060,78 Kč	6 373 550,59 Kč	0,00 Kč

Prohlášení

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

V Praze dne 16.12.2024


 Výstavba - inženýring s.r.o.
 Podolské nábřeží 1124/2
 147 00 Praha 4
 IČO: 04298365

Za Objednatele

ky. Milan Zelcany

V Praze dne 16.12.2024

REKOCES CS, s.r.o.

K Rokli 416 190 15 Praha 9 - Satalice
 IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

Za REKOCES CS, s.r.o.

Bc. Martin Čeřovský

(jednatel)

Česká společnost archeologická, z.ú.

Kolářova 1466/14

16900 Praha

Česká republika

IČ: 28458681
DIČ: CZ28458681

mob:
www:
e-mail:

tel:
fax:



MC22P00653X4

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 807

Faktura - daňový doklad

20240070

Objednávka:

MC22-R-ORS00041/2024

Odběratel

Městská část Praha 22

Platba: převodem
Doprava:

Nové náměstí 1250/10

10400 Praha

Česká republika

Datum
vystavení: 30.11.2024
splatnosti: 30.12.2024
zd. plnění: 30.11.2024

Symbol
konstantní: 0558
variabilní: 20240070
specifický:

IČ: 00240915 DIČ: CZ00240915

Konečný příjemce e-mail:
tel.:

Městská část Praha 22

Bankovní účet

KOMB

43-3500790217

0100

Nové náměstí 1250/10
10400 Praha
Česká republika

Fakturuje Vám náklady na provedení archeologického odhledu na Vaší akci: Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	12 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	12 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	21 000,00	4 410,00	25 410,00
CELKEM		21 000,00	4 410,00	25 410,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 25 410,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 25 410,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení

Úřad MČ Praha 22	Čís. dopr.
Došlo dne 10-12-2024	OE
Č.j. A+2	Ukl. - sk
Přílohy	

Česká společnost archeologická, z.ú.
Kolářova 1466/14
16900 Praha 6

Vystavil: Ing. Radek Balý



Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha

V Praze dne 30. 11. 2024

Č. v. CSA-24-091

Věc: vyjádření o proběhlém archeologickém výzkumu

Naše společnost provedla archeologický výzkum (CSA-24-091) formou dohledu podle §22 odstavce 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, na Vaší stavbě na lokalitě: obec **Uhřetěves** v katastrálním území **Uhřetěves** při této akci: **Cyklostezka Uhřetěves – Dolní Měcholupy.p**

Archeologický výzkum byl proveden a úspěšně ukončen. Archeologické situace nebyly na dané lokalitě zjištěny, stavbu je tedy možné kolaudovat. Ze strany investora akce byly splněny všechny podmínky archeologické památkové péče.

S pozdravem,

Ing. Radek Baly
ředitel společnosti

Ing. Josef Chmelka - SÚPR

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240100079

Dodavatel:

Ing. Josef Chmelka - SÚPR
Na Špitálce 1443/1
160 00 Praha 6

Provozovna:

Osadní 12 A
170 00 Praha 7

IČ: 10157000

DIČ: CZ5506260386

www.chmelka-supr.cz

Variabilní symbol:

240100079

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00240915

DIČ:

CZ00240915

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha

MC22P00656NX

Číslo účtu:

686479 0300

Datum vystavení:

17.12.2024

Datum splatnosti:

16.01.2025

Datum uskutečnění plnění:

16.12.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za akci: "Cyklostezka Uhřetěves - Dolní Měcholupy" - výkon AD						
	1	196 800,00		196 800,00 21%	41 328,00	238 128,00
Součet položek				196 800,00	41 328,00	238 128,00
CELKEM K ÚHRADĚ						238 128,00

Vystavil:

Úřad MČ Praha 22	Čís. dopr.
<i>BK</i>	
Došlo dne 17-12-2024	<i>OE</i>
Č.j.	Dokl. - sk
Přílohy <i>A+J</i>	

Zápis v Živnostenském odboru OÚ Praha 6 č.j. ZO/0004451/92/Rac/01.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+P

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
196 800,00	21%	41 328,00	238 128,00

Převzal:

Razítko:

Ing. Josef Chmelka - SÚPR
projektový atelier
Na Špitálce 1/1443
160 00 Praha 6

Ekonomický a informační systém POHODA

FAKTURA



MC22P00655F8

Dvořáková Ivana Bryksova 943/29 Praha 9, 198 00 IČ:40796221		Faktura číslo Objednávka ze dne:	13/2024 30.9.2024
Peněžní ústav	Česká spořitelna pob. Pha- 9	Odběratel: Městská část Praha 22 Nové náměstí 1250, Praha 114, 104 00 IČ: 00240915 DIČ: CZ00240915	
Číslo účtu	000000-1889563143/0800		
Příjemce			
		Den splatnosti	15.1.2025
		Forma úhrady: převodním příkazem Datum vystavení faktury	16.12.2024
Označení dodávky			
<p>Fakturuji Vám částku za mnou provedenou činnost koordinátora BOZP na stavbě: Cyklostezka Uhřetěves-Dolní Měcholupy OBJ: MC22-R-ORS00042/2024 částku 93.000,- Kč Nejsem plátcem DPH</p>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Úřad MČ Praha 22</p> <p><i>Bk</i></p> <p>Došlo dne 16-12-2024</p> <p>Č.j.</p> <p>Přílohy 1+0</p> </div> <div> <p>Čís. depozit</p> <p><i>OE</i></p> <p>Ukl. - ek.</p> </div> </div>			
	DPH 15%	DPH 21%	celkem
Základ daně			
celkem	0,00	0,00	0,00
Počet příloh	Telefon	Fax	Fakturoval
	603243050		Dvořáková
K úhradě celkem Kč			93 000,-
			podpis