

Dodatek č. 1
SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH
ZÁLEŽITOSTÍ A O PROVEDENÍ STAVBY – „Lávka ul. Ke Kříži – 2 etapa“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

(dále jen „**Smlouva**“ nebo „Smlouva o dílo“)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: S/2023/32

Městská část Praha 22

sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

IČ: 00240915

DIČ: CZ00240915, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: starostou MČ Praha 22, Tomášem Kaněrou

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

na straně jedné

a

Název: Lávka ul. Ke Kříži – HOBST - MOTTMAC

Vedoucí společník: Stavební firma HOBST a.s.

Se sídlem: Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9

IČ: 48033251

DIČ: CZ48033251, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: KB Praha

číslo účtu: 38505071/0100

zastoupená: Ondřej Cikhart, předseda představenstva

Druhý společník: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

zastoupená: Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel

Ing. Michal Babič, jednatel

(dále jen "zhotovitel")

na straně druhé

I.

Předmět dodatku

1. Zhotovitel prohlašuje, že na základě podrobnější přípravy realizace díla zjistil, že počet přeložek, které zahrnul do ocenění bude nižší a z tohoto důvodu se toto promítne významně i do ceny díla. Z tohoto důvodu se rozhodl snížit nabídkovou cenu díla.

2. Objednatel a zhotovitel se zároveň dále dohodli, že v případě kdy zhotovitel zjistí při realizaci díla nějaké skutečnosti, které nemohl předpokládat a nebylo možné je zjistit ani na základě přípravy díla, zohlední toto objednatel a uzavře s objednatelem dodatek na změnu ceny díla, kdy však celkový finanční objem těchto změn v Kč bez DPH nesmí převýšit původní nabídkovou cenu bez DPH.
3. Objednatel a zhotovitel se na tomto základě dohodli na úpravě ceny a díla u zavřeli tento dodatek č. 1, kterým se mění čl. IX. Cena díla a nově zní takto:

9.1 Cena za celé řádně provedené a předané Dílo dle této Smlouvy je stanovena podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení Díla dle této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou a pevnou cenu v následující výši:

Celková cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč (v zákonné výši)	Celková cena v Kč včetně DPH
23 700 000,00 Kč	4 977 000,00 Kč	28 677 000,00 Kč

Zároveň se mění i příloha č. 3 Smlouvy a její nové znění je tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu.
2. Smluvní strany prohlašují, že jej uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek. S obsahem dodatku se řádně seznámily a nemají proti němu žádné výhrady.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv jako součást Smlouvy o dílo, včetně příloh.

Přílohy : Nová příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne

V Praze dne

MČ Praha 22 - Uhřetěves
Tomáš Kaněra, starosta

Stavební firma HOBST a.s.
Ondřej Cikhart, předseda představenstva

V Praze dne

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel

V Praze dne

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Michal Babič