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zasedání zastupitelstva č. 3/2024

Bod č. 18 - Poskytování pravidelných informací o stavu realizace klíčových
projektů ve školství

Datum jednání: 24. 6. 2024
Č.j.:
Termín plnění: 31. 10. 2024
Schválil: Martin Langmajer

Předkládá: Martin Langmajer
Zpracoval: Jana Machačová
Zodpovídá: Štěpán Zmátlo
Odbor: odbor kanceláře starosty a tajemníka

Hlavní/Důvodová zpráva:

Na základě požadavku Zastupitelstva MČ Praha 22, Vám předkládáme přehled stavu rozpracovaných
investičních akcí – školská zařízení MČ Praha 22.

Demolice stávajícího objektu MŠ Za Nadýmačem
Je zpracována PD demolice stávajícího objektu.
Projektant zajišťuje IČ pro vydání stavebního povolení zahrnující odstranění této stavby.

Rekonstrukce hlavního pavilonu MŠ Za Nadýmačem
Podklady zadávacího řízení VZ na výběr projektanta byly předloženy ke schválení na jednání RMČ
dne 12.6.

Hřiště a jeho zázemí - MŠ Za Nadýmačem
Úpravy PD byly zpracovány a byla podána žádost o obnovení společného územního a stavebního
řízení.

Novostavba modulové MŠ Nad Volyňkou
Vyrobené moduly byly dovezeny a usazeny na místo, probíhá kompletace jednotlivých řemesel uvnitř
objektu, dále probíhají práce na střeše a fasádě objektu, včetně úprav venkovních ploch.

ZŠ Romance - Uhříněves
Probíhá intenzivní inženýrská činnost za účelem zajištění stanovisek všech DOSS potřebných pro
vydání SP. Do konce června bude podána žádost o vydání stavebního povolení.

ZŠ/MŠ Pitkovice
Dne 7.5.2024 byla podána žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením, tímto dnem bylo
řízení zahájeno a v současné době stále probíhá. Po vydání povolení změny stavby bude dokončena
dokumentace pro výběr zhotovitele.

MŠ V Bytovkách
Je zpracována PD pro zajištění sloučeného územního a stavebního řízení. Je zažádáno o sloučené
řízení a v současné době se PD doplňuje.
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Zastupitelstvo MČ Praha 22 bere na vědomí výše poskytnuté informace.
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