

Příloha č. 9 Dohody o narovnání**Kalkulace týdenních režijních nákladů stavby****Měsíční nájem ZS**

	množ.	JC	Celkem/měsíc	Celkem/týden
Kontejner - kancelář	2	3600	7 200,00	1 680,00
Kontejner - sklad	1	2700	2 700,00	630,00
Kontejner - sociální zař.	1	4050	4 050,00	945,00
WC budka	1	1800	1 800,00	420,00
oplocení	kpl	2700	2 700,00	630,00
dopravní značení	kpl	4200	4 200,00	980,00
úklid	1	1200	1 200,00	280,00
elektrozvaděče + kabeláž	0,1	6000	600,00	140,00
vodné a stočné	1	4340	4 340,00	1 012,67
SEL	1	3100	3 100,00	723,33
Celkem ZS			24 450,00	7 441,00

Ostatní náklady stavby

údržba ZS a komunikací (vývoz septiku, opravy, údržba)			9 000,00	2 100,00
komunální odpad			4 500,00	1 050,00
pomocná pracovní síla (přesuny hmot, zajištění stavby, sklad)			60 000,00	14 000,00
Pojištění stavby			6 833,00	1 594,37
Celkem			105 990,00	18 744,37

Celkem Kč bez DPH**26 185,37****Náklady stavby na prodloužení stavby o 18 týdnů****Celkem Kč bez DPH****471 336,60**