Meéstska ¢ast Praha 22

zasedani zastupitelstva ¢. 3/2024

Bod ¢. 18 - Poskytovani pravidelnych informaci o stavu realizace klicovych
projektu ve skolstvi

Datum jednani: 24. 6. 2024 Predklada: Martin Langmajer

C.j.: Zpracoval: Jana Machacova

Termin plnéni: 31. 10. 2024 Zodpovida: Stépan Zmatlo

Schvalil: Martin Langmajer Odbor: odbor kancelare starosty a tajemnika

Hlavni/Duvodova zprava:

Na zékladé poZadavku Zastupitelstva MC Praha 22, VAm predkladdme piehled stavu rozpracovanych
investi¢nich akci - kolskd zatizeni MC Praha 22.

Demolice stavajiciho objektu MS Za Nadymacem
Je zpracovana PD demolice stavajiciho objektu.
Projektant zajistuje IC pro vydani stavebniho povoleni zahrnujici odstranéni této stavby.

Rekonstrukce hlavniho pavilonu MS Za Nadymacem
Podklady zadé&vaciho fizeni VZ na vybér projektanta byly predlozeny ke schvaleni na jednani RMC

dne 12.6.

Hri8té a jeho zdzemi - MS Za Nadymacem
Upravy PD byly zpracovéany a byla podéna zadost o obnoveni spole¢ného tizemniho a stavebniho
Tizeni.

Novostavba modulové MS Nad Volyiikou
Vyrobené moduly byly dovezeny a usazeny na misto, probiha kompletace jednotlivych remesel uvnitr
objektu, dale probihaji prace na strese a fasadé objektu, véetné uprav venkovnich ploch.

ZS Romance - Uhfinéves
Probihd intenzivni inZzenyrska Cinnost za ucelem zajisténi stanovisek vsech DOSS potrebnych pro
vydani SP. Do konce ¢ervna bude podana zadost o vydani stavebniho povoleni.

ZS/MS Pitkovice

Dne 7.5.2024 byla podéna zadost o povoleni zmény stavby pred jejim dokoncCenim, timto dnem bylo
rizeni zahdjeno a v souCasné dobé stale probihd. Po vydani povoleni zmény stavby bude dokoncena
dokumentace pro vybér zhotovitele.

MS V Bytovkach
Je zpracovana PD pro zajiSténi slouceného Gzemniho a stavebniho rizeni. Je zazdddno o sloucené

rizeni a v souc¢asné dobé se PD dopliuje.
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Zastupitelstvo MC Praha 22 bere na védom{ vySe poskytnuté informace.
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